
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТІВНИК ПЛАНУ ДЛЯ UKRAINE FACILITY 

(огляд за І та ІІ квартали 2025 року)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 

 

  



Анотація. Путівник містить огляд стану реалізації Плану для Ukraine 

Facility, кількості виконаних заходів (зобов’язань), а також запланованих до 

виконання у І та ІІ кварталах 2025 року, дані про отримані транші тощо. 

Наведено інформацію щодо прогресу та потенційних ризиків 

невиконання/невчасного виконання заходів, передбачених Планом для Ukraine 

Facility. 

Ключові слова: зовнішнє фінансування, гранти, кредити, Ukraine Facility, 

заходи (зобов’язання), реформа державного управління, євроінтеграція.  
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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

Цей Путівник підготовлено на основі Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року про започаткування 

Ukraine Facility (далі – Регламент (ЄС) 2024/792)1, Плану для Ukraine Facility на 

2024–2027 роки2, а також інформації з бази «Законодавство України» та даних 

моніторингу прогресу реалізації Плану для Ukraine Facility Міністерством 

економіки України3. 

29 лютого 2024 року було прийнято Регламент (ЄС) 2024/7924. Загальними 

цілями інструменту Ukraine Facility є підтримка України: 

- у подоланні соціальних, економічних та екологічних наслідків збройної 

агресії проти України, тим самим сприяючи мирному відновленню, відбудові та 

модернізації країни в повоєнний період, зокрема шляхом створення соціально-

економічних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 

перебувають під тимчасовим захистом; 

- у сприянні соціальній та територіальній згуртованості, демократичній, 

економічній, екологічній стійкості, прогресивній інтеграції в ЄС і в глобальну 

економіку та ринки, а також економічному, соціальному та екологічному 

наближенню України до стандартів Союзу; 

- у впровадженні політичних, інституційних, правових, адміністративних, 

соціальних та економічних реформ, необхідних для узгодження з цінностями 

Союзу та поступової адаптації до правил, стандартів, політик і практик Союзу з 

огляду на майбутнє членство в Союзі, тим самим сприяючи стабільності, безпеці, 

миру, процвітанню та стійкості. 

Допомога в межах нового інструменту підтримки України надається 

щоквартально у формі пільгових кредитів (33 млрд євро) та грантів (5,27 млрд 

євро) за результатами виконання заходів (зобов’язань), визначених у Плані для 

Ukraine Facility, який є основою для реалізації інструменту та затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244-р, 

схвалений Європейською Комісією у квітні 2024 року та затверджений Радою ЄС 

у травні 2024 року. План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних 

реформ у державному секторі, проведення низки економічних реформ, 

спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для 

розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне 

зростання. Його реалізація сприятиме європейській інтеграції України та 

подальшому стійкому розвитку економіки нашої держави. 

Документ містить понад 150 заходів (зобов’язань) за 69 напрямами до 

2027 року. У разі відсутності прогресу у виконанні заходів (зобов’язань) 

                                                             
1 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng 
2 План для Ukraine Facility на 2024-2027 роки. URL: https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-

content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf 
3 Прогрес реалізації Плану України: головна панель даних моніторингу. URL: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidC
I6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9  
4 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
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перерахування коштів у межах інструменту буде тимчасово призупинено, але 

Україна може розраховувати на виплати протягом 12 місяців у разі 

впровадження відповідних реформ.  

 

Резюме щодо результатів моніторингу виконання заходів (зобов’язань) 

Плану для Ukraine Facility за І та ІІ квартали 2025 року.  

У І кварталі 2025 року Україна була зобов’язана виконати 16 заходів 

(зобов’язань). Із них станом на 08 травня 2025 року:  

- 12 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як виконані, а саме: 

1) набрання чинності законодавством про публічні консультації; 

2) прийняття Закону України «Про основні засади державної кліматичної 

політики»; 

3) набрання чинності Законом України «Про дошкільну освіту»; 

4) затвердження Плану заходів щодо створення національної системи 

торгівлі квотами на викиди парникових газів; 

5) імплементування Плану розподілу й користування радіочастотним 

спектром в Україні з урахуванням останніх змін 2025 року; 

6) затвердження Плану заходів щодо переведення публічних послуг в 

електронну форму до 2026 року; 

7) прийняття Довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу 

України до 2050 року; 

8) затвердження Стратегії розвитку культури на період до 2030 року; 

9) прийняття дорожньої карти щодо розмежування діяльності з виконання 

спеціальних обов’язків та діяльності, не пов’язаної з виконанням спеціальних 

обов’язків; 

10) оновлення електронного кабінету надрокористувача та диджиталізація 

вторинної геологічної інформації (власність держави), цифрового спеціального 

дозволу на користування надрами (витяг з державного реєстру); 

11) набрання чинності законодавством щодо посилення можливостей 

кібербезпеки державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної 

інфраструктури; 

12) введення в експлуатацію автоматизованої системи публічного 

моніторингу земельних відносин.  

- 4 заходи (зобов’язання) можуть бути оцінені як невиконані, а саме: 

1) збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду; 

2) набрання чинності законодавством про реформування Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів; 

3) набрання чинності законодавством щодо реформування територіальної 

організації влади в Україні; 

4) набрання чинності законодавчими змінами щодо реформи оплати праці 

державних службовців.  
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Отже, за результатами аналізу встановлено, що українською стороною 

виконано 75 % від загальної кількості заходів (зобов’язань) Плану для 

Ukraine Facility, запланованих до виконання у І кварталі 2025 року.  

 
 

У ІІ кварталі 2025 року до виконання передбачено 11 заходів (зобов’язань), 

із них станом на 08 травня 2025 року: 

- 3 заходи (зобов’язання) можуть бути оцінені як виконані:  

1) затвердження стратегічного документа щодо врегулювання питання 

непрацюючих кредитів; 

2) прийняття Стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової 

трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року, а 

також затвердження Операційного плану заходів з її реалізації у 2024–

2027 роках; 
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3) відновлення функціонування системи моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів;  

2 заходи (зобов’язання) можуть бути оцінені як заходи з низьким 

ступенем ризику невиконання:  

1) опублікування портфоліо інвестиційних проєктів у видобувній галузі 

щодо критичних сировинних ресурсів. Підготовка та просування переліку 

ділянок надр, що пропонуються через механізм електронних аукціонів та 

укладання угод про розподіл продукції для твердих корисних копалин; 

2) схвалення та опублікування дослідження щодо необхідних заходів для 

надання територіальним громадам статусу юридичної особи. 

- 5 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як заходи з невисоким 

ступенем ризику невиконання: 

1) набрання чинності Законом України «Про професійну освіту»; 

2) набрання чинності законодавством щодо цифровізації виконавчого 

провадження;  

3) набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про 

закупівлю соціальних послуг за кошти державного бюджету на умовах 

співфінансування з місцевих бюджетів; 

4) впровадження дорожньої карти щодо відокремлення надбавки за 

відновлювану енергію від тарифу на передачу; 

5) запуск міжнародних тендерів щодо угод про розподіл продукції із 

забезпеченням їх прозорості. 

- 1 захід (зобов’язання) може бути оцінений як такий, що має високий 

ступінь ризику невиконання, а саме: набрання чинності законодавством щодо 

перегляду декларацій доброчесності суддів та процедури їх перевірки. 

 

 
Отже, станом на середину ІІ кварталу українською стороною вже 

виконано 27,27 % від загальної кількості заходів (зобов’язань) Плану для 

Ukraine Facility, запланованих до виконання у ІІ кварталі 2025 року, а 

72,73 % – заплановано виконати. 
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Водночас важлива роль у цьому процесі належить Верховній Раді України, 

оскільки: 

- у І кварталі 2025 року виконання 7 із 16 заходів (зобов’язань) – це 

прийняття відповідних законодавчих актів (43,75 % від загальної кількості); 

- у ІІ кварталі 2025 року – 4 із 11 (36,36 % від загальної кількості). 

За результатами моніторингу реалізації Плану для Ukraine Facility 

встановлено, що для виконання заходів (зобов’язань) за І квартал 2025 року 

прийнято 5 із необхідних 7 законодавчих актів, за ІІ квартал – 1 із 4.  

 
 

Також варто зауважити, що Європейська Комісія перевірятиме не лише 

виконання передбачених заходів (зобов’язань), але і відсутність змін у вже 

проведених реформах, що відповідно посилює роль Верховної Ради України та 

її комітетів у реалізації Плану для Ukraine Facility.  
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Згідно з частиною другою статті 26 Регламенту (ЄС) 2024/792 

Міністерство економіки України як національний координатор направляє 

Європейській Комісії належним чином обґрунтований запит на виплату 

чергового траншу фінансової підтримки. Водночас такий запит має 

супроводжуватися низкою документів, що демонструють виконання відповідних 

заходів (зобов’язань) Плану для Ukraine Facility та на основі яких Європейська 

Комісія підготує свою оцінку стосовно стану виконання Україною зазначених 

заходів (зобов’язань), за результатами якої Рада ЄС прийме рішення про 

надання/ненадання чергового траншу фінансової підтримки в межах 

інструменту Ukraine Facility.  

Отже, за результатами моніторингу виконання заходів (зобов’язань) Плану 

для Ukraine Facility можна зробити такі висновки:  

1) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) І кварталу 

2025 року свідчать, що окремі нормативно-правові акти потребують уваги щодо 

узгодження введення їх в дію з часовими рамками Плану для Ukraine Facility;  

2) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІІ кварталу 

2025 року дають підстави стверджувати, що наразі ступінь ризику невчасного 

виконання/невиконання заходів (зобов’язань) може оцінюватися як невисокий. 

Проте задля мінімізації зростання ступеня ризику невчасного 

виконання/невиконання окремі заходи (зобов’язання), наприклад ті, які 

вимагають розроблення, прийняття та набрання чинності законодавчими актами, 

потребуватимуть інтенсифікації роботи усіх заінтересованих органів.  

У Путівнику наведено результати моніторингу виконання кожного заходу 

(зобов’язання) Плану для Ukraine Facility за І та ІІ квартали 2025 року з 

розширеним аналізом індикаторів.  
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ІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ В 

І КВАРТАЛІ 2025 РОКУ 
 

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ПУБЛІЧНІ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

(Розділ 9. Децентралізація та регіональна політика) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України «Про публічні консультації» прийнято та набирає чинності 

через 12 місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Закон України запустить правовий механізм проведення публічних 

консультацій під час формування та реалізації державної політики, вирішення 

питань місцевого значення, що створить передумови для узгодженого, 

ефективного та результативного процесу реалізації політики та прийняття 

рішень. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про публічні консультації» від 20 червня 2024 року 

№ 3841-IX (далі – Закон № 3841-IX), що набирає 

чинності через 12 місяців із дня припинення або 

скасування воєнного стану в Україні. 

 Закон № 3841-IX, зокрема, встановлює:  

- обов’язок органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів владних 

повноважень здійснювати публічні консультації під 

час розробки нормативно-правових актів; 

- порядок проведення публічних консультацій; 

- перелік актів, щодо яких мають проходити 

консультації до їх прийняття тощо. 

 Закон № 3841-IX також передбачає, що Кабінет 

Міністрів України, органи місцевого самоврядування 

повинні протягом шести місяців із дня припинення або 

скасування воєнного стану в Україні вжити заходів 

щодо прийняття та/або оновлення нормативних актів 

відповідно органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, що випливають із цього Закону, 

забезпечивши набрання ними чинності одночасно з 

набранням чинності цим Законом. 
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2. ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ 

ДЕРЖАВНОЇ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ»  

(Розділ 15. Зелений перехід та охорона довкілля)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України «Про основні засади державної кліматичної політики» 

набирає чинності.  

Закон фокусується на таких основних напрямах: 

- цілі та основні засади державної кліматичної політики; 

- органи управління у сфері зміни клімату; 

- стратегічне планування у сфері зміни клімату; 

- механізми та інструменти досягнення кліматичних цілей; 

- національна система відстеження впровадження політик і заходів 

та прогнозування у сфері зміни клімату; 

- науково-експертна рада з питань зміни клімату та збереження 

озонового шару; 

- національна система інвентаризації антропогенних викидів із 

джерел та абсорбції поглиначами парникових газів; 

- міжнародне співробітництво у сфері зміни клімату. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про основні засади державної кліматичної політики» 

від 08 жовтня 2024 року № 3991-IX (далі – Закон № 3991-

IX), що набрав чинності 30 жовтня 2024 року.  

 У Законі № 3991-IX визначено: 

- цілі державної кліматичної політики (ст. 4) та 

засади державної кліматичної політики, державне 

регулювання та управління, наукове забезпечення 

у сфері державної кліматичної політики (розділ 2); 

- планування державної кліматичної політики  

(розділ 3); 

- механізми та інструменти для досягнення цілей 

державної кліматичної політики (розділ 4); 

- національну систему моніторингу та оцінки 

реалізації державної кліматичної політики; 

порядок вжиття заходів та прогнозування у сфері 

зміни клімату (розділ 5); 

- створення Науково-експертної ради з питань 

зміни клімату та збереження озонового шару як 
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незалежного дорадчого науково-експертного 

органу (стаття 7); 

- національну систему інвентаризації 

антропогенних викидів із джерел парникових газів 

та видалення парникових газів поглиначами 

(розділ 6); 

- особливості міжнародного співробітництва у 

сфері зміни клімату (розділ 7). 

 

3. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ 

ОСВІТУ»  

(Розділ 7. Людський капітал)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України «Про дошкільну освіту» набрав чинності відповідно до 

Рекомендації Ради Європейського Союзу від 22 травня 2019 року щодо якісної 

освіти дітей раннього віку.  

Закон визначає такі сфери:  

- гарантії доступу до дошкільної освіти дітей раннього та дошкільного 

віку; 

- справедливі правила функціонування суб’єктів освіти на ринку 

освітніх послуг у сфері дошкільної освіти; 

- гідні умови праці працівників сфери дошкільної освіти; 

- правила функціонування гнучкої та ефективної мережі закладів 

дошкільної освіти. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство освіти і науки України та інші 

заінтересовані центральні органи виконавчої влади. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Закон України «Про дошкільну освіту» від 06 червня 

2024 року 3788-IX (далі – Закон 3788-IX) набрав 

чинності 01 січня 2025 року. 

 Закон 3788-IX визначає: 

- гарантії доступу до дошкільної освіти дітей раннього 

та дошкільного віку, зокрема: 1) гарантується право на 

здобуття дошкільної освіти та створюються 

можливості для його реалізації з урахуванням 

індивідуальних особливостей, особливих освітніх та 

інших потреб і можливостей кожної дитини; 2) кожна 

дитина має право на здобуття дошкільної освіти у 

найбільш доступному й наближеному до місця її 

проживання комунальному закладі освіти (стаття 8); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF#w1_9
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3) доступ до дошкільної освіти забезпечують органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, 

засновники закладів освіти, інших суб’єктів освітньої 

діяльності та суб’єкти освітньої діяльності (стаття 10) 

та інше; 

- справедливі правила функціонування суб’єктів освіти 

на ринку освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, 

що передбачені статтями 5, 30 цього Закону, зокрема 

щодо: автономії суб’єктів освітньої діяльності 

(академічної, кадрової, організаційної та фінансової); 

визначення рівних прав і обов’язків у провадженні 

освітньої діяльності суб’єктів освітньої діяльності – 

закладів дошкільної освіти незалежно від 

організаційно-правового статусу; 

- права педагогічних працівників закладу дошкільної 

освіти визначаються цим Законом, Законом України 

«Про освіту», іншими нормативно-правовими актами, 

установчими документами, правилами внутрішнього 

розпорядку, колективним договором (за наявності), 

трудовим договором та/або посадовими інструкціями 

(стаття 21). Зокрема, гідні умови праці працівників 

сфери дошкільної освіти передбачають: працю у 

безпечному та здоровому освітньому середовищі; 

подовжену оплачувану відпустку; захист під час 

освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, від 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 

тощо (стаття 54 Закону України «Про освіту»); 

- правила функціонування гнучкої та ефективної 

мережі закладів дошкільної освіти (стаття 12). Так, 

діти мають право на здобуття дошкільної освіти в 

різних формах або шляхом їх поєднання. Батьки дітей 

самостійно обирають форми здобуття дошкільної 

освіти. Основною формою здобуття дошкільної освіти 

є очна (денна). Заклади дошкільної освіти за 

можливості, з урахуванням запитів батьків дітей та за 

рішенням засновника (засновників) відповідних 

закладів дошкільної освіти, можуть також 

запроваджувати мережеву та/або дистанційну форму 

здобуття дошкільної освіти, та/або педагогічний 

патронаж. Батьки мають право організовувати 

здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти за сімейною 

(домашньою) формою. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6#w1_4
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4. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

(Розділ 12. Агропродовольчий сектор)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Введено в експлуатацію автоматизовану систему публічного моніторингу 

земельних відносин, яка функціонує в межах ведення Державного земельного 

кадастру.  

Введено в дію геоінформаційну систему масової оцінки земель, яка 

функціонує у складі програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Портал публічного моніторингу земельних відносин 

(monitoring.land.gov.ua) функціонує.  

 Проведено пілотний проект щодо масової оцінки земель5.  

 Отримати розрахунок масової оцінки земель для конкретної 

земельної ділянки можна в розділі «Електронні сервіси» на 

офіційному вебсайті Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) 

e.land.gov.ua.  

 У 2024 році Держгеокадастр забезпечив електронну 

інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з 

іншими інформаційними системами з використанням системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів «Трембіта». Із використанням системи «Трембіта» 

доступні понад 20 сервісів Державного земельного кадастру6. 

Наприклад, Державна судова адміністрація України та ДП 

«Інформаційні судові системи» реалізували інформаційну 

взаємодію між Єдиним державним реєстром судових рішень 

та Держгеокадастром. Ця інформаційна взаємодія створена з 

метою реалізації Держгеокадастром функції публічного 

                                                             
5 Інформація про реалізацію пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель. URL: 

https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/informacziya-pro-stan-realizacziyi-pilotnogo-proektu-masova-oczinka-

zemel.pdf  
6 В. о. Голови Держгеокадастру Дмитро Макаренко презентував результати роботи Держгеокадастру у 2024 році. 
Вебсайт Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області. URL: 

https://zakarpatska.land.gov.ua/v-o-golovy-derzhgeokadastru-dmytro-makarenko-prezentuvav-rezultaty-roboty-

derzhgeokadastru-u-2024-roczi/  

https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/informacziya-pro-stan-realizacziyi-pilotnogo-proektu-masova-oczinka-zemel.pdf
https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/informacziya-pro-stan-realizacziyi-pilotnogo-proektu-masova-oczinka-zemel.pdf
https://zakarpatska.land.gov.ua/v-o-golovy-derzhgeokadastru-dmytro-makarenko-prezentuvav-rezultaty-roboty-derzhgeokadastru-u-2024-roczi/
https://zakarpatska.land.gov.ua/v-o-golovy-derzhgeokadastru-dmytro-makarenko-prezentuvav-rezultaty-roboty-derzhgeokadastru-u-2024-roczi/
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моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку 

земель7. 

 

5. УХВАЛЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ 

ІРИГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

(Розділ 12. Агропродовольчий сектор)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Довгостроковий план розвитку іригаційної системи України ухвалено. 

План зосереджується на таких основних напрямах: 

- пріоритети у секторі зрошення на основі результатів аналізу повних 

економічних переваг; 

- узгодження зі стратегією у секторі управління водними ресурсами та 

принципами управління водними ресурсами на основі басейнового підходу; 

- визначення необхідних публічних та інших інвестицій і потреби в 

подальшій приватизації; 

- аспектах врядування/управління у секторі; 

- вимогах щодо підготовки для будь-якого проєкту відновлення або 

будівництва оцінки впливу на довкілля згідно з рекомендаціями ЄС щодо 

оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, а також 

відповідно до законодавства України у цій сфері. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   25 березня 2025 року Кабінетом Міністрів України 

прийнято розпорядження «Про затвердження 

довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу 

України до 2050 року» № 280-р. 

 Довгостроковий план зосереджується на таких напрямах:  

- пріоритети в секторі зрошення на основі результатів 

аналізу повних економічних переваг; 

- узгодження із Водною стратегією України на період до 

2050 року, а також Стратегією зрошення та дренажу в 

Україні на період до 2030 року; 

- визначення необхідних публічних та інших інвестицій 

і потреби в подальшій приватизації; 

- аспекти врядування/управління; 

- вимоги щодо підготовки для будь-якого проєкту 

відновлення або будівництва оцінки впливу на 
                                                             
7 Судові рішення з земельних питань стали доступними для Держгеокадастру. Вебсайт ДП «Інформаційні судові 

системи». URL: https://ics.gov.ua/ics/news/novyny/1737819/  

https://ics.gov.ua/ics/news/novyny/1737819/
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довкілля згідно з рекомендаціями ЄС щодо оцінки 

впливу на довкілля та стратегічної екологічної 

оцінки, а також відповідно до законодавства України 

у цій сфері. 
 

6. ЗБІЛЬШЕННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ ВИЩОГО 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ  

(Розділ 4. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Штатну чисельність суддів Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) 

збільшено на 60 %, апарату ВАКС – на 40 %.  
 

Відповідальні виконавці: Вищий антикорупційний суд (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Рішенням Вищої ради правосуддя «Про визначення кількості 

суддів у Вищому антикорупційному суді» від 26 вересня 

2023 року № 930/0/150238 збільшено чисельність суддів до 

63 (на 60 %). Наказом ВАКС від 11 березня 2025 року 

№ 152/к9 оголошено добір на формування кадрового резерву 

апарату ВАКС (збільшення на 40 %). 

 19 березня 2025 року Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України (далі – ВККС) ухвалено рішення про 

затвердження рейтингу кандидатів на зайняття вакантних 

посад суддів у ВАКС за результатами кваліфікаційного 

оцінювання та визначення переможців конкурсу10. 

 31 березня 2025 року за підсумками засідання ВККС 

вирішила рекомендувати Вищій раді правосуддя призначити 

2 суддів ВАКС11. 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

Триває конкурс на посади суддів ВАКС (з 01 березня 

2024 року); 

 

                                                             
8 Про визначення кількості суддів у Вищому антикорупційному суді : Рішення Вищої ради правосуддя від 

26.09.2023 р. № 930/0/15023. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/40953  
9 Про оголошення добору для формування кадрового резерву Апарату Вищого антикорупційного суду : Наказ від 

11.03.2025 р. № 152/к. URL: https://court.gov.ua/storage/portal/hcac/documents/orders/11.03.2025_152_k.pdf  
10 Затверджено рейтинг кандидатів та визначено переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у 

Вищому антикорупційному суді. Вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. URL: 
https://www.vkksu.gov.ua/news/zatverdzheno-reytyng-kandydativ-ta-vyznacheno-peremozhciv-konkursu-na-

zaynyattya-vakantnyh  
11 Комісія рекомендувала Вищій раді правосуддя призначити двох переможців конкурсу на посаду судді Вищого 
антикорупційного суду. Вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. URL: 

https://vkksu.gov.ua/news/komisiya-rekomenduvala-vyshchiy-radi-pravosuddya-pryznachyty-dvoh-peremozhciv-

konkursu-na  

https://hcj.gov.ua/doc/doc/40953
https://court.gov.ua/storage/portal/hcac/documents/orders/11.03.2025_152_k.pdf
https://www.vkksu.gov.ua/news/zatverdzheno-reytyng-kandydativ-ta-vyznacheno-peremozhciv-konkursu-na-zaynyattya-vakantnyh
https://www.vkksu.gov.ua/news/zatverdzheno-reytyng-kandydativ-ta-vyznacheno-peremozhciv-konkursu-na-zaynyattya-vakantnyh
https://vkksu.gov.ua/news/komisiya-rekomenduvala-vyshchiy-radi-pravosuddya-pryznachyty-dvoh-peremozhciv-konkursu-na
https://vkksu.gov.ua/news/komisiya-rekomenduvala-vyshchiy-radi-pravosuddya-pryznachyty-dvoh-peremozhciv-konkursu-na
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МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Відбір та призначення нових суддів ВАКС, як суду першої 

інстанції, та Апеляційної палати ВАКС, здійснюється 

відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», Закону України «Про Вищий антикорупційний 

суд», Положення про проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади судді та рішення Комісії. 

 Проведення усіх етапів конкурсу, а саме: спеціальна 

перевірка на відповідність кандидата вимогам, 

установленим Конституцією України та законодавству 

України; кваліфікаційне оцінювання кандидатів; визначення 

переможця – учасника конкурсу; проведення співбесіди; 

прийняття рішення про рекомендацію або про відмову в 

наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду 

судді. 

 Набір персоналу апарату ВАКС відбуватиметься після 

закінчення конкурсу та призначення нових суддів 

(орієнтовно ІІІ квартал 2025 року). 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи на те, що виконання заходу (зобов’язання) 

обмежується дотриманням законодавчо визначених правил 

відбору та призначення нових суддів (працівників апарату 

ВАКС), ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може бути оцінений як особливо 

високий. 

 

7. НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН ПРО РЕФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, 

РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД 

КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ 

(Розділ 4. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України, що реформує Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів, набрав чинності.  

Закон зосереджується на: 

- прозорій та заснованій на заслугах процедурі відбору керівника 

агентства, включаючи перевірку на доброчесність та професіоналізм, 

що заслуговує на довіру; 

- незалежній зовнішній системі оцінки ефективності діяльності; 

- прозорій процедурі управління та продажу арештованих активів, що 

перебувають під контролем агентства. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України, за участі 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 12 лютого 2025 року проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

інституційної спроможності Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та 

вдосконалення механізмів управління активами» (реєстр. 

№ 12374-д від 10 лютого 2025 року) прийнято за основу з 

доопрацюванням положень. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Прийняття Верховною Радою України закону, положення 

якого зосереджуються на: 

- прозорій та заснованій на заслугах процедурі відбору 

керівника агентства, включно з перевіркою на 

доброчесність та професіоналізм, що заслуговує на довіру; 

- незалежній зовнішній системі оцінки ефективності 

діяльності; 

- прозорій процедурі управління та продажу арештованих 

активів, що перебувають під контролем агентства. 

  Набрання чинності законом. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Станом на 08 травня 2025 року закон не прийнято (надано 

порівняльну таблицю (друге читання)). Зважаючи на 

зазначене, ступінь ризику невиконання/невчасного 

виконання заходу (зобов’язання) може бути оцінений як 

високий. 

 

8. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО 

РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

(Розділ 9. Децентралізація та регіональна політика) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» прийнято 

та набирає чинності протягом 12 місяців із дня припинення або скасування 

воєнного стану в Україні, підзаконні нормативно-правові акти для 

імплементації Закону України прийнято після набрання ним чинності.  

Закон зосереджується на переформатуванні місцевих державних 

адміністрацій в органи префектурного типу з метою організації домірної 

системи забезпечення законності в діяльності органів місцевого 

самоврядування, забезпечення координації територіальних органів 



19 
 

 

центральних органів виконавчої влади при реалізації державної політики на 

місцях. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 Наразі на розгляді Верховної Ради України знаходяться два 

законопроекти: 

- «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та інших законодавчих актів 

України щодо реформування територіальної організації 

виконавчої влади в Україні» (реєстр. № 4298 від 30 жовтня 

2020 року) (очікує на друге читання); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та деяких інших законодавчих 

актів України щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні» (реєстр. № 13124 

від 20 березня 2025 року) (очікує розгляду (водночас, 

надано висновок головного комітету про відхилення)).  

 Законопроекти передбачають створення правових основ для 

переформатування місцевих державних адміністрацій в 

органи префектурного типу з метою організації домірної 

системи забезпечення законності в діяльності органів 

місцевого самоврядування, забезпечення координації 

територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади при реалізації державної політики на місцях. 

 Додатково на розгляд Верховної Ради України внесено 

законопроекти: 

1) № 13150 від 03 квітня 2025 року; 

2) № 13150-1 від 14 квітня 2025 року (надано висновок 

головного комітету про відхилення); 

3) № 13150-2 від 22 квітня 2025 року (надано висновок 

головного комітету про відхилення). 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Прийняття Закону України та набрання ним чинності, 

положення якого передбачають: 

- виконання індикатору заходу (зобов’язання); 

- набрання ним чинності протягом 12 місяців із дня 

припинення або скасування воєнного стану в Україні; 

- протягом шести місяців із дня опублікування Закону 

прийняття Кабінетом Міністрів України підзаконних 

нормативно-правових актів із метою приведення у 

відповідність до цього Закону, а також забезпечення 

приведення міністерствами та іншими центральними 
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органами виконавчої влади системи (юрисдикції) 

територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади їх актів у відповідність із цим Законом.  

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Станом на 08 травня 2025 року жоден із законопроектів не 

прийнятий у цілому.  

 Зважаючи на зазначене, ступінь ризику 

невиконання/невчасного виконання заходу (зобов’язання) 

може бути оцінений як високий. 

 

9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО СТВОРЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ КВОТАМИ НА ВИКИДИ 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

(Розділ 15. Зелений перехід та охорона довкілля)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Плану заходів щодо створення національної системи торгівлі 

викидами парникових газів». Прийняття Плану заходів забезпечить 

визначення: 

- етапності запровадження системи торгівлі викидами; 

- часових рамок етапів; 

- необхідної інфраструктури; 

- заходів організаційного характеру. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо створення 

національної системи торгівлі квотами на викиди 

парникових газів» від 21 лютого 2025 року № 146-р.  
 Розпорядженням передбачено: 

- етапи та строки виконання заходів; 

- відповідальні за виконання заходів; 

- індикатори виконання заходів. 
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10. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВЧИМИ ЗМІНАМИ ЩОДО 

РЕФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ  

(Розділ 1. Реформа державного управління) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності законодавчими актами (включно з підзаконними 

нормативно-правовими актами), що відповідають принципам державного 

управління, викладеним у програмі Організації економічного співробітництва 

та розвитку, SIGMA.  

Слід забезпечити: 

- впровадження оплати праці на основі класифікації посад за 

функціональним спрямуванням; 

- чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або гарантовану, 

частину (не менше як 70 %) і варіативну частину (не більше як 30 %); 

- зниження надбавки за вислугу років з 50 % до 30 %. 
 

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної 

служби за участі Міністерства фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 11 березня  2025 року Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних 

службовців на основі класифікації посад» № 4282-IX (далі – 

Закон № 4282-IX), що 17 березня 2025 року було направлено 

на підпис Президенту України. 

 Закон № 4282-IX забезпечить: 

- впровадження оплати праці на основі класифікації посад за 

функціональним спрямуванням; 

- чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або 

гарантовану, частину (не менше як 70 %) і варіативну 

частину (не більше як 30 %); 

- зниження надбавки за вислугу років з 50 % до 30 %. 

 01 квітня 2025 року Кабінет Міністрів України постановою 

№ 369 затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про підготовку до запровадження умов оплати 

праці державних службовців на основі класифікації посад у 

2024 році» від 23 жовтня 2023 року № 1109 та виклав у новій 

редакції: 

- Каталог типових посад державної служби і критерії 

віднесення до таких посад; 

- Алгоритм проведення класифікації посад державної служби 

в умовах воєнного стану. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2023-%D0%BF#n263
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2023-%D0%BF#n263
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 Передбачено, що зазначені зміни наберуть чинності 

одночасно із Законом № 4282-ІХ. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності Законом № 4282-IX. 

 Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України 

№ 1109 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

 від 1 квітня 2025 р. № 369).. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Станом на 08 травня 2025 року Закон України № 4282-IX та 

постанова Кабінету Міністрів України № 1109 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України 

 від 1 квітня 2025 р. № 369) не набрали чинності.  

 Зважаючи на зазначене, ступінь ризику 

невиконання/невчасного виконання заходу (зобов’язання) 

може бути оцінений як високий. 

 

11. ПРИЙНЯТТЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ВИКОНАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ОБОВ’ЯЗКІВ 

(Розділ 6. Управління державними активами)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Ухвалення Урядом й опублікування дорожньої карти обов’язкового 

структурного відокремлення діяльності з виконання спеціальних обов’язків та 

діяльності, не пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків для всіх 

державних компаній, на яких покладені спеціальні обов’язки.  

Така дорожня карта ґрунтуватиметься на визначеному поточному рівні 

необхідних бухгалтерських методів і включатиме операційні заходи для 

відокремлення рахунків підприємств на різних етапах впровадження 

необхідних змін.  

Дорожня карта міститиме опис того, як здійснюватиметься 

відокремлення рахунків для діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з 

виконанням спеціальних обов’язків, у всіх пріоритетних держкомпаніях зі 

списку, затвердженого протокольним рішенням Кабінету Міністрів. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України, Міністерство 

енергетики України, Міністерство розвитку громад та територій України, 

Міністерство фінансів України, Фонд державного майна України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО   План заходів щодо розмежування діяльності суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, на яких 

покладено виконання спеціальних обов’язків, з 

виконання таких обов’язків та діяльності, не пов’язаної з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2025-%D1%80#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2025-%D1%80#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2025-%D1%80#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2025-%D1%80#n7
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їх виконанням, затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 4 квітня 2025 р. № 308-р.  

 

12. ОНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ 

НАДРОКОРИСТУВАЧА; ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ВТОРИННОЇ 

ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ), ЦИФРОВИЙ 

СПЕЦДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (ВИТЯГ ІЗ 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ) 

(Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Функціонує електронний кабінет надрокористувача з додатковим 

функціоналом, як-то доступ до державного реєстру спеціальних дозволів на 

користування надрами та можливістю отримання електронного спецдозволу на 

користування надрами (витяг із Реєстру) та доступ до оцифрованої геологічної 

інформації. 
 

Відповідальні виконавці: Державна служба геології та надр України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Прийнято Наказ Державної служби геології та надр 

України від 01 квітня 2025 року № 109 «Про введення в 

промислову експлуатацію Державного реєстру 

спеціальних дозволів на користування надрами». 

 Реєстр доступний за посиланням https://rsd.nadra.gov.ua/.  

 Складові Єдиної державної електронної геоінформації 

системи користування надрами доступні за посиланням 

https://nadra.gov.ua/entrance5.  

 

13. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОНОВЛЕНОГО ПЛАНУ РОЗПОДІЛУ Й 

КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ СПЕКТРОМ В УКРАЇНІ 

(Розділ 14. Цифрова трансформація)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу й 

користування радіочастотним спектром в Україні» набрала чинності.  

Постанова визначає радіотехнології, дозволені до використання в 

Україні, з визначенням смуг радіочастот і радіослужб, яким вони відповідають, 

терміни припинення їх розробки та використання, перелік перспективних 

радіотехнологій для впровадження в Україні з визначенням смуг радіочастот і 

радіослужб, яким вони відповідають, а також умов їх впровадження відповідно 

до acquis ЄС. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2025-%D1%80#n7
https://rsd.nadra.gov.ua/
https://nadra.gov.ua/entrance5
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Відповідальні виконавці: Міністерство цифрової трансформації України, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку (за згодою), Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення (за згодою).  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Кабінетом Міністрів України прийнято постанову  

від 01 листопада 2024 р. № 1253 «Про внесення 

змін до плану розподілу і користування 

радіочастотним спектром в Україні», що набрала 

чинності 05 листопада 2024 року. 

 Відповідно до внесених змін: 

- регламентується розподіл смуг радіочастот 

радіослужбам в Україні, визначаються смуги 

радіочастот спеціального та загального 

користування, а також перелік радіотехнологій, що 

використовуються в Україні, з визначенням смуг 

радіочастот та радіослужб (служб), яким вони 

відповідають, і строків припинення їх 

використання; 

- визначаються міжнародно-правові норми 

(положення Регламенту радіозв’язку, резолюції 

всесвітніх конференцій радіозв’язку (ВКР), 

рекомендації МСЕ, Європейської конференції 

адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), 

рішення Комітету електронних комунікацій, 

міжнародні договори України та відповідні 

рішення, прийняті в Україні, в яких встановлені 

умови використання радіочастотного спектра щодо 

забезпечення електромагнітної сумісності 

радіообладнання (радіоелектронних засобів), акти 

права ЄС, з якими гармонізовано використання 

смуг радіочастот в Україні. 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2023-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%A1#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2023-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%A1#w2_2
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14. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ ТА КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

(Розділ 14. Цифрова трансформація)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності нормативно-правовими актами для узгодження з 

Директивами NIS12 та NIS213.  

Акти фокусуються на таких основних сферах: 

- врегулювання обов’язкового виконання заходів, спрямованих на 

створення належної правової бази для здійснення заходів із 

запобігання, виявлення та припинення актів агресії в кіберпросторі в 

умовах війни РФ проти України; 

- посилення рівня захисту державних інформаційних ресурсів та 

критичної інформаційної інфраструктури від кібератак; 

- комплексне удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

кібербезпеки та захисту інформації для посилення можливостей 

національної системи кібербезпеки щодо протидії кіберзагрозам. 
 

Відповідальні виконавці: Державна служба спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, Міністерство цифрової трансформації України, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Верховною Радою України прийнято Закон України 

№ 4336-IX від 27 березня 2025 року «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо захисту інформації та 

кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури» 
(набув чинності 20 квітня 2025 року). 

 Кабінетом Міністрів України прийнято постанови: 

- від 20 грудня 2024 року № 1468 «Про внесення 

змін до Положення про організаційно-технічну 

модель кіберзахисту»; 

                                                             
12 ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи 

для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16#n4 
13 Consolidated text: Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on 
measures for a high common level of cybersecurity across the Union, amending Regulation (EU) No 910/2014 and 

Directive (EU) 2018/1972, and repealing Directive (EU) 2016/1148 (NIS 2 Directive) (Text with EEA relevance)Text 

with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555  
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- від 11 лютого 2025 року № 154 «Деякі питання 

надання та використання хмарних послуг та/або 

послуг центру обробки даних»; 

- від 28 березня 2025 року № 447 «Про внесення 

змін щодо кіберзахисту державних інформаційних 

ресурсів та критичної інформаційної 

інфраструктури до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України». 

 Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України прийнято наказ від 

30 січня 2025 року № 54 «Про затвердження Базових 

заходів з кіберзахисту та Методичних рекомендацій 

щодо здійснення базових заходів з кіберзахисту». 

 

15. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ ДО 2026 РОКУ 

(Розділ 14. Цифрова трансформація) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану 

заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму до 2026 року 

прийнято та набуло чинності.  

План заходів зосереджений на таких основних сферах:  

- відновлення; 

- освіта; 

- охорона здоров’я; 

- сервіси для ветеранів; 

- сервіси для військових; 

- митниця; 

- соціальна сфера. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство цифрової трансформації України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження 

«Деякі питання цифрової трансформації» № 735-р 

від 2 серпня 2024 року, яким схвалив пріоритетні 

напрями та завдання (проекти) цифрової 

трансформації на 2024–2026 роки. Зокрема, актом 

визначені такі напрями цифрової трансформації: 

охорона здоров’я (пункт 4); митниця (підпункти 15, 

16 пункту 10); соціальна політика (пункт 12); освіта 

і наука (пункт 13); соціальний захист ветеранів 

війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 
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Батьківщиною, постраждалих учасників Революції 

Гідності (пункт 15). 

 Пунктом 199 Плану Пріоритетних дій Уряду на 

2025 рік передбачено розроблення та подання 

Кабінету Міністрів України проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України щодо затвердження 

плану заходів до 2026 року щодо переведення 

публічних послуг в електронну форму. 

 Міністерство цифрової трансформації України 

підготувало відповідний проект розпорядження, 

який внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 

 21 березня 2025 року Кабінет Міністрів України 

прийняв розпорядження № 263-р «Про затвердження 

плану заходів щодо переведення публічних послуг в 

електронну форму до 2026 року». 

 

16. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ 

(Розділ 12. Людський капітал)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії 

розвитку української культури прийнято.  

Стратегія визначає такі пріоритетні цілі: 

- збереження, захист та промоція культурної спадщини й культурних 

цінностей українського народу як частини європейського культурного 

простору та збереження національної пам’яті; 

- забезпечення населення України якісними й доступними культурними 

послугами та можливостями для творчої самореалізації; 

- розвиток спроможностей українських культурних інституцій для 

розширення доступності, поширення кращих практик культурної 

залученості та зміцнення міжнародних культурних зв’язків;  

- підтримка сектора креативних індустрій як рушія соціальних 

інновацій і зайнятості, посилення інституційної спроможності 

креативних індустрій. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство культури та стратегічних комунікацій 

України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   28 березня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив 

Стратегію розвитку культури на період до 2030 року (далі – 
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Стратегія)14. Разом зі Стратегією затверджено операційний 

план її реалізації на 2025–2027 роки. 

 Стратегія передбачає:  

- утвердження культури України як основи національної 

ідентичності та безпеки держави, спрямованої на 

зміцнення національної єдності, збереження та 

промоцію культурної спадщини, зміцнення людського 

капіталу через цінності, творчість і самовираження, а 

також створення основи для відновлення та подальшого 

розвитку культурного простору, 

конкурентоспроможності держави, підвищення 

впізнаваності та конкурентоспроможності держави 

(відображено в меті Стратегії); 

- збереження, захист та промоція культурної спадщини й 

культурних цінностей українського народу як частини 

європейського культурного простору та збереження 

національної пам’яті (стратегічна ціль 2); 

- забезпечення населення України якісними й доступними 

культурними послугами та можливостями для творчої 

самореалізації (стратегічні цілі 1, 3); 

- розвиток спроможностей українських культурних 

інституцій для розширення доступності, поширення 

кращих практик культурної залученості та зміцнення 

міжнародних культурних зв’язків (стратегічні цілі 1, 3, 

4); 

- підтримка сектора креативних індустрій як рушія 

соціальних інновацій і зайнятості, посилення 

інституційної спроможності креативних індустрій 

(стратегічні цілі 3, 4). 

  

                                                             
14 Затверджено Стратегію розвитку культури України до 2030 року та план заходів з її реалізації. Вебсайт МКСК. 

URL: https://mcsc.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvytku-kultury-ukrayiny-do-2030-roku-ta-plan-zahodiv-z-

yiyi-realizacziyi/  

https://mcsc.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvytku-kultury-ukrayiny-do-2030-roku-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizacziyi/
https://mcsc.gov.ua/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvytku-kultury-ukrayiny-do-2030-roku-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizacziyi/
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ІІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

ІІ КВАРТАЛІ 2025 РОКУ 
 

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕРЕГЛЯД 

ДЕКЛАРАЦІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ 

ПЕРЕВІРКИ  

(Розділ 3. Судова система) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набирають чинності закон та акти Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

(далі – ВККС), відповідно до яких мають бути переглянуті декларації 

доброчесності суддів та процедура їх перевірки.  

Ці правові акти повинні бути зосереджені на: 

- уточненні змісту декларацій доброчесності та підстав для початку 

перевірки; 

- розширенні часового періоду, на який поширюється перевірка; 

- удосконаленні процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та 

строків перевірки, визначенні прав та обов’язків фізичних та 

юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз’ясненні 

правових наслідків перевірки. 
 

Відповідальні виконавці: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за 

згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 Зареєстровані законопроекти у Верховній Раді України:  

- «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та деяких законів України 

щодо удосконалення процедур подання та перевірки 

декларацій доброчесності суддів» (реєстр. № 13165  

від 09.04.2025); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та деяких законів України 

щодо удосконалення процедур подання та перевірки 

декларацій доброчесності суддів» (реєстр. № 13165-1 

від 23.04.2025); 

- «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та деяких законів України 

щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів 

та родинних зв’язків судді» (реєстр. № 13165-2  

від 25.04.2025). 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законів 
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щодо зміцнення системи декларування та перевірки 

доброчесності суддів» і набрання ним чинності. 

 Внесення змін до рішень ВККС щодо декларацій 

доброчесності кандидата на посаду судді та судді. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Станом на 08 травня 2025 року жоден із зареєстрованих 

законопроектів не прийнято. 

 З огляду на зазначене та беручи до уваги, що строк для 

виконання цього заходу (зобов’язання) завершується через 

півтора місяця (кінець ІІ кварталу 2025 року), українська 

сторона в найближчій перспективі може зіткнутися з 

високим ступенем ризику його невиконання/невчасного 

виконання. 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ НЕПРАЦЮЮЧИХ 

КРЕДИТІВ  

(Розділ 5. Фінансові ринки)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Стратегія врегулювання непрацюючих кредитів, розроблена відповідно 

до чинного законодавства ЄС, затверджена.  

Стратегія направлена на такі основні сфери: 

- посилення пруденційних вимог до визнання та врегулювання 

проблемних кредитів; 

- обмін даними про проблемні кредити та іншими відповідними 

ринковими даними між фінансовими установами та державними 

органами для покращення вирішення проблемних кредитів; 

- огляд потенційних перешкод і розроблення заходів для покращення 

основи для реструктуризації та врегулювання проблемних кредитів. 
 

Відповідальні виконавці: Національний банк України (за згодою), 

Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Фонд 

державного майна України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Рада з фінансової стабільності на засіданні 06 червня 

2024 року схвалила Стратегію з розвитку кредитування 

(далі – Стратегія), однією зі стратегічних цілей якої є 

підвищення якості кредитного портфеля, що 

передбачатиме реалізацію комплексу заходів із метою 

скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) у 

портфелях банків. 

 Стратегія зосереджена, зокрема, на: 
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- зменшенні рівня NPL шляхом посилення та 

відновлення вимог до оцінки кредитного ризику та 

оприлюднення даних банками; 

- розширенні доступу банків та інших учасників 

фінансового ринку до інформації з державних 

електронних інформаційних ресурсів (державні 

реєстри); 

- удосконаленні законодавчого регулювання фінансової 

реструктуризації та списання. 

 

3. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНУ 

ОСВІТУ»  

(Розділ 7. Людський капітал) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України «Про професійну освіту» прийнятий та набрав чинності: 

- визначено справедливі правила функціонування суб’єктів освітньої 

діяльності на ринку освітніх послуг у сфері професійної освіти; 

- розширено інституційні спроможності суб’єктів освітньої 

діяльності у наданні формальної та неформальної професійної освіти; 

- врегульовано відносини закладів професійної освіти, 

національних/локальних та міжнародних стейкхолдерів для сталого 

розвитку людського капіталу в Україні. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство освіти і науки України та інші 

заінтересовані центральні органи виконавчої влади. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ  

ВИКОНАННЯ:  

 16 квітня 2025 року проект Закону України «Про 

професійну освіту» (№ 13107-д від 11 квітня 2025 р.) 

прийнято за основу із доопрацюванням. Наразі 

законопроект готується до другого читання. 

 

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Прийняття Закону України, положення якого 

повністю відповідають індикатору. 

 Набранням Законом України чинності. 

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що Верховною Радою України 

законопроект № 13107-д уже прийнято в першому 

читанні, станом на 08 травня 2025 року ступінь 

ризику невиконання/невчасного виконання заходу 

(зобов’язання) може оцінюватися як невисокий. 
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4. НАБИРАЄ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ ПРО ЗАКУПІВЛЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КОШТОМ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ З 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

(Розділ 7. Людський капітал)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо закупівлі соціальних послуг 

коштом Державного бюджету прийнята.  

Постанова є фіскально нейтральною і жодним чином не впливає на 

боргову стійкість України та зосереджується на таких основних напрямах: 

- перехід від фінансування установ до моделі закупівлі соціальних 

послуг, орієнтованої на результат; 

- запровадження механізму закупівлі окремих соціальних послуг у 

зареєстрованих державних та приватних надавачів соціальних послуг на 

основі встановлених стандартів соціальних послуг та критеріїв для 

надавачів. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство соціальної політики України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:   Станом на 08 травня 2025 року на офіційному 

вебсайті Міністерства соціальної політики України 

(Мінсоцполітики) відсутня інформація про стан 

підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів 

України щодо закупівлі соціальних послуг коштом 

державного бюджету.  

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови 
щодо закупівлі соціальних послуг коштом 

державного бюджету.  

 Важливо, щоб постанова була фіскально 

нейтральною й не впливала на боргову стійкість 

України, а також зосереджувалася на таких 

напрямах:  

- перехід від фінансування установ до моделі 

закупівлі соціальних послуг, орієнтованої на 

результат; 

- запровадження механізму закупівлі окремих 

соціальних послуг у зареєстрованих державних та 

приватних надавачів соціальних послуг на основі 

встановлених стандартів соціальних послуг та 

критеріїв для надавачів. 
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 Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів 

України. 

РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватись як невисокий.  

 

5. ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  

(Розділ 8. Бізнес-середовище)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії МСП 

та Плану заходів з її реалізації прийнята та набирає чинності.  

Стратегія фокусується на таких основних напрямах: 

- доступ до ринків; 

- доступ до фінансів та інших ресурсів; 

- доступ до знань. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України та інші центральні 

органи виконавчої влади України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії відновлення, сталого розвитку 

та цифрової трансформації малого і середнього 

підприємництва на період до 2027 року та затвердження 

операційного плану заходів з її реалізації у 2024–2027 

роках» від 30 серпня 2024 року № 821-р.  
 Стратегією визначено, зокрема, такі оперативні цілі: 

- полегшення доступу до капіталу та ресурсів; 

- сприяння інноваційній діяльності; 

- стимулювання «зеленого переходу»; 

- відповідальне та інклюзивне підприємництво; 

- посилення конкурентоспроможності та збільшення 

експорту тощо. 

 В Операційному плані заходів визначено: 

- відповідальні за виконання; 

- строки виконання; 

- індикатори виконання; 

- очікувані результати; 

- джерела фінансування. 

  



34 
 

 

6. СХВАЛЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ НА ВЕБПОРТАЛІ МІНІСТЕРСТВА 

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЩОДО НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ НАДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ 

ГРОМАДАМ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  

(Розділ 9. Децентралізація та регіональна політика)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Результати дослідження щодо можливості надання територіальним 

громадам статусу юридичної особи опубліковані на офіційному вебпорталі 

Міністерства розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України, 

Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 Пунктом 318 Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік 

передбачено забезпечення проведення дослідження щодо 

можливості надання територіальним громадам статусу 

юридичної особи й опублікування в червні 2025 року на 

офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та 

територій України (далі – Мінрозвитку) результатів цього 

дослідження. 

 Станом на 08 травня 2025 року на офіційному вебсайті 

Мінрозвитку відсутня інформація щодо стану підготовки 

відповідного дослідження. 
 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Схвалення та опублікування результатів дослідження щодо 

можливості надання територіальним громадам статусу 

юридичної особи на офіційному вебсайті Мінрозвитку. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) є кінець ІІ кварталу 2025 року, а його 

реалізація не потребуватиме погодження із 

заінтересованими органами або затвердження на рівні 

Кабінету Міністрів України, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може оцінюватись як 

низький. 

 

 

  

https://mtu.gov.ua/
https://mtu.gov.ua/
https://mtu.gov.ua/
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7. ВПРОВАДЖЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ПРОЦЕСУ 

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НАДБАВКИ ЗА ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ ЕНЕРГІЮ 

ВІД ТАРИФУ НА ПЕРЕДАЧУ  

(Розділ 10. Енергетичний сектор)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розроблення та затвердження Дорожньої карти процесу відокремлення 

надбавки на відновлювану енергію від тарифу на передачу з визначенням 

необхідних законодавчих актів та термінів впровадження. 
 

Відповідальні виконавці: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (за 

згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 Пунктом 294 Плану Пріоритетних дій Уряду на 2025 рік 

доручено НКРЕКП розробити проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України щодо затвердження дорожньої 

карти процесу відокремлення надбавки на відновлювану 

енергію від тарифу на передачу.  

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Розроблено та затверджено Дорожню карту процесу 

відокремлення надбавки на відновлювану енергію від 

тарифу на передачу з визначенням необхідних законодавчих 

актів та термінів впровадження. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2025 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання 

може оцінюватись як невисокий. 

 

8. ОПУБЛІКУВАННЯ ПОРТФОЛІО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У 

ВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ ЩОДО КРИТИЧНИХ СИРОВИННИХ 

РЕСУРСІВ. ПІДГОТОВКА ТА ПРОСУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ДІЛЯНОК 

НАДР, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОННИХ 

АУКЦІОНІВ ТА УРП ДЛЯ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН  

(Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Опубліковано портфель інвестиційних проєктів із видобутку критичної 

сировини. 
 

Відповідальні виконавці: Державна служба геології та надр України. 
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 15 серпня 2024 року Державна служба геології та 

надр України (далі – Держгеонадра) опублікувала 

для обговорення проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Переліку 

ділянок надр (родовищ корисних копалин), які 

мають стратегічне значення для сталого розвитку 

економіки та обороноздатності держави, що 

надаватимуться в користування шляхом проведення 

аукціонів з продажу спеціальних дозволів на 

користування надрами». Проектом пропонується 

затвердити перелік зі 100 незаліцензованих ділянок. 

Серед корисних копалин: руди алюмінію, заліза, 

титану, літію, нікелю, кобальту, міді, марганцю, 

берилію, золота, танталу, ніобію, олова, апатиту, 

бариту, графіту, калійної солі, флюориту15.  

 У березні 2025 року Держгеонадра опублікувала 

новий проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліків корисних копалин та 

компонентів стратегічного та критичного значення 

та переліків ділянок надр (родовищ корисних 

копалин) стратегічного та (або) критичного 

значення». Додатки до нього включають 2 переліки 

ділянок надр, що надаватимуться у користування 

через е-аукціони та ті, що надаватимуться у 

користування шляхом проведення конкурсу на 

укладення угоди про розподіл продукції (УРП)16. 

 Також у 2024 році було опубліковано Портфоліо 

критичної сировини України з переліком 

інвестиційних можливостей у цій галузі17. 

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Опубліковано портфель інвестиційних проектів із 

видобутку критичної сировини. 

                                                             
15 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних 

копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що 

надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 

надрами». Вебсайт Державної служби геології та надр України. URL: 

https://www.geo.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proyektiv-regulyatornyh-aktiv/  
16 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин та компонентів 

стратегічного та критичного значення та переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та 

(або) критичного значення». Вебсайт Державної служби геології та надр України. URL: 
https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2025/03/1884.pdf   
17 Портфоліо критичної сировини України. URL: https://www.geo.gov.ua/wp-

content/uploads/presentations/ukr/critical-minerals-portfolio-ua.pdf  

https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/pr.postanovy-perelik-auktsion.docx
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/pr.postanovy-perelik-auktsion.docx
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/pr.postanovy-perelik-auktsion.docx
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/pr.postanovy-perelik-auktsion.docx
https://www.geo.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proyektiv-regulyatornyh-aktiv/
https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2025/03/1884.pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/critical-minerals-portfolio-ua.pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/critical-minerals-portfolio-ua.pdf
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РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2025 року, а 

його реалізація не потребуватиме затвердження на 

рівні Кабінету Міністрів України, наразі ступінь 

ризику його невиконання/невчасного виконання 

може оцінюватися як низький. 

 

9. ЗАПУСК МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕРІВ УРП ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЇХ 

ПРОЗОРОСТІ   

(Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розпочато міжнародні конкурси щодо угод про розподіл продукції з 

використанням типових умов цих угод, затверджених Урядом та 

оприлюднених. Прозорість конкурсів та угод про розподіл продукції 

забезпечується через відкритий доступ до умов та зміст угод. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки України, Міністерство 

енергетики України й Державна служба геології та надр України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, 

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг та Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 Пунктом 183 Плану Пріоритетних дій Уряду на 2025 рік 

передбачено проведення конкурсів на укладення угод про 

розподіл продукції шляхом затвердження та 

оприлюднення відповідних урядових рішень.  

 08 квітня 2025 року Кабінетом Міністрів України 

прийнято постанови:  

- № 391 «Про проведення конкурсу на укладення 

угоди про розподіл вуглеводнів, які 

видобуватимуться у межах Свічанської ділянки»18; 

- № 392 «Про проведення конкурсу на укладення 

угоди про розподіл вуглеводнів, які 

видобуватимуться у межах Межигірської 

ділянки»19.  
                                                             
18 Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

Свічанської ділянки : постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2025 № 391. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedenn-vuhlevodniv-iaki-vydobuvatymutsia-u-mezhakh-svichanskoi-dilianky-i-

391  
19 Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 
Межигірської ділянки : постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2025 № 392. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedennia-konkursu-na-ukladennia-uhody-pro-rozpodil-vuhlevodniv-iaki-

s392080425  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedenn-vuhlevodniv-iaki-vydobuvatymutsia-u-mezhakh-svichanskoi-dilianky-i-391
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedenn-vuhlevodniv-iaki-vydobuvatymutsia-u-mezhakh-svichanskoi-dilianky-i-391
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedennia-konkursu-na-ukladennia-uhody-pro-rozpodil-vuhlevodniv-iaki-s392080425
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-provedennia-konkursu-na-ukladennia-uhody-pro-rozpodil-vuhlevodniv-iaki-s392080425
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Протягом 2-х місяців з дня прийняття рішення про 

проведення конкурсу відповідні оголошення мають бути 

опубліковані на офіційному вебсайті Міністерства 

енергетики України. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Розпочато проведення конкурсів на укладення угод про 

розподіл продукції із забезпеченням їх прозорості в 

межах ділянок нафтогазоносних надр (строк проведення 

– червень 2025 року).  

 Відповідальні міністерства мають забезпечити відкритий 

доступ до умов та змісту таких угод. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2025 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання 

може оцінюватися як невисокий. 

 

10. ВІДНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ СИСТЕМИ МЗВ   

(Розділ 15. Зелений перехід та охорона довкілля)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Відновлюється обов’язкова система моніторингу, звітності та верифікації 

(далі – МЗВ) для установок, що підпадають під сферу охоплення чинного 

законодавства, за винятком тих, що не контролюються, зруйновані або 

знаходяться на тимчасово окупованій території, чи офіційно оголосили 

призупинення діяльності з точки зору виробництва. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
ВИКОНАНО:   Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відновлення моніторингу, звітності 

та верифікації викидів парникових газів» від 8 січня 2025 

року № 4187-IX (набрав чинності 01 лютого 2025 року). 

 Закон № 4187-IX передбачає:  

- введення обов’язковості подання документів, визначених 

положеннями Закону України «Про засади моніторингу, 

звітності та верифікації викидів парникових газів», для 

операторів, що не здійснювали подання з моменту 

введення воєнного стану, введеного Указом Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 

24.02.2022 року № 64/2022;  
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- розмежування операторів на тих, чия установка не 

зазнала, зазнала значних (повністю зруйновані) 

пошкоджень або незначних (частково зруйновані) 

пошкоджень; деталізацію обов’язку щодо подання 

документів, визначених положеннями Закону України 

«Про засади моніторингу, звітності та верифікації 

викидів парникових газів», операторами таких 

установок. 

 

11. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ ЩОДО ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

(Розділ 3. Судова система)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрав чинності закон щодо виконання судових рішень щодо майнових 

та немайнових зобов’язань та подальшої цифровізації виконавчого 

провадження. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  

 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо цифровізації виконавчого 

провадження» (реєстр. № 9363 від 07.06.2023) 

20 листопада 2024 року Верховною Радою України 

прийнято за основу з доопрацюванням положень 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 
 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Прийняття Закону України щодо виконання судових рішень 

щодо майнових та немайнових зобов’язань та подальшої 

цифровізації виконавчого провадження та набрання ним 

чинності. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи на те, що відповідний законопроект прийнято 

Верховною Радою України за основу, станом на 08 травня 

2025 року ступінь ризику невиконання/невчасного 

виконання заходу (зобов’язання) може оцінюватися як 

невисокий.  
 

Дослідницька служба  

Верховної Ради України 
. 

* Цей документ підготовлений Дослідницькою службою Верховної Ради України як довідковий 
інформаційно-аналітичний матеріал. Інформація та позиції, викладені в документі, не є офіційною 

позицією Верховної Ради України, її органів або посадових осіб. Цей документ може бути цитований, 

відтворений та перекладений для некомерційних цілей за умови відповідного посилання на джерело. 


