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Анотація. Путівник містить огляд стану реалізації Плану для Ukraine 

Facility, кількості виконаних заходів (зобов’язань), а також запланованих до 

виконання у ІІІ та IV кварталах 2025 року, дані про отримані транші тощо. 

Наведено інформацію щодо прогресу та потенційних ризиків 

невиконання/невчасного виконання заходів, передбачених Планом для Ukraine 

Facility. 

Ключові слова: зовнішнє фінансування, гранти, кредити, Ukraine Facility, 

заходи (зобов’язання), євроінтеграція.  
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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА  

 

Цей путівник підготовлено на основі Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року про започаткування 

Ukraine Facility (далі – Регламент (ЄС) 2024/792)1, Плану для Ukraine Facility на 

2024–2027 роки2, а також інформації з бази «Законодавство України» та даних 

моніторингу прогресу реалізації Плану для Ukraine Facility Міністерством 

економіки України3. 

29 лютого 2024 року було прийнято Регламент (ЄС) 2024/7924. Загальними 

цілями інструменту Ukraine Facility є підтримка України: 

- у подоланні соціальних, економічних та екологічних наслідків збройної 

агресії проти України, тим самим сприяючи мирному відновленню, відбудові та 

модернізації країни в повоєнний період, зокрема шляхом створення соціально-

економічних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 

перебувають під тимчасовим захистом; 

- у сприянні соціальній та територіальній згуртованості, демократичній, 

економічній, екологічній стійкості, прогресивній інтеграції в ЄС і в глобальну 

економіку та ринки, а також економічному, соціальному та екологічному 

наближенню України до стандартів Союзу; 

- у впровадженні політичних, інституційних, правових, адміністративних, 

соціальних та економічних реформ, необхідних для узгодження з цінностями 

Союзу та поступової адаптації до правил, стандартів, політик і практик Союзу з 

огляду на майбутнє членство в Союзі, тим самим сприяючи стабільності, безпеці, 

миру, процвітанню та стійкості. 

Допомога в межах нового інструменту підтримки України надається 

щоквартально у формі пільгових кредитів (33 млрд євро) та грантів (5,27 млрд 

євро) за результатами виконання заходів (зобов’язань), визначених у Плані для 

Ukraine Facility, який є основою для реалізації інструменту та затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244-р, 

схвалений Європейською Комісією у квітні 2024 року та затверджений Радою ЄС 

у травні 2024 року. План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних 

реформ у державному секторі, проведення низки економічних реформ, 

спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для 

розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне 

зростання. Його реалізація сприятиме європейській інтеграції України та 

подальшому стійкому розвитку економіки нашої держави. 

Документ містить понад 150 заходів (зобов’язань) за 69 напрямами на період 

до 2027 року. У разі відсутності прогресу в їх виконанні перерахування коштів у 

                                                             
1 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng 
2 План для Ukraine Facility на 2024-2027 роки. URL: https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-

content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf 
3 Прогрес реалізації Плану України: головна панель даних моніторингу. 

URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5
IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9  
4 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng


5 
 

 

межах інструменту буде тимчасово призупинено. Водночас Україна зберігатиме 

можливість отримувати виплати протягом 12 місяців за умови впровадження 

необхідних реформ. 

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України в межах 

програми Ukraine Facility, які у серпні 2025 року були ухвалені Кабінетом 

Міністрів України. Оновлення Плану відбулося відповідно до процедур, 

передбачених архітектурою програми Ukraine Facility. 

 

Резюме щодо результатів моніторингу виконання заходів (зобов’язань) 

Плану для Ukraine Facility за ІІІ та IV квартали 2025 року.  

У ІІІ кварталі 2025 року Україна була зобов’язана виконати 10 заходів 

(зобов’язань). Із них станом на 19 листопада 2025 року:  

- 6 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як виконані, а саме: 

1) опублікування звіту за підсумками верифікації запасів стратегічних 

корисних копалин в Україні; 

2) реалізація дорожньої карти реформування системи управління 

публічними інвестиціями; 

3) затвердження 2-го національно визначеного внеску України до 

Паризької угоди; 

4) прийняття гармонізованих із законодавством ЄС стандартів для трьох 

груп промислової продукції; 

5) набрання чинності законодавством про державну підтримку сільського 

господарства України;  

6) прийняття Національного плану управління відходами до 2033 року; 

- 4 заходи (зобов’язання) можуть бути оцінені як невиконані, а саме: 

1) прийняття законодавства для Інтеграційного пакету «Електроенергія»; 

2) створення нового суду для розгляду адміністративних справ; 

3) заповнення не менше ніж 20 % вакансій суддів; 

4) набрання чинності законодавством щодо продажу банків державного 

сектору. 
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Отже, за результатами аналізу встановлено, що українською стороною 

виконано 60 % від загальної кількості заходів (зобов’язань) Плану для 

Ukraine Facility, запланованих до виконання у ІІІ кварталі 2025 року.  

 
 

У ІV кварталі 2025 року до виконання передбачено 20 заходів 

(зобов’язань), із них станом на 19 листопада 2025 року: 

- 18 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як заходи з невисоким 

ступенем ризику невиконання: 

1) набрання чинності законодавством щодо вдосконалення дозвільних 

процедур для інвестицій у відновлювану енергетику; 

2) опублікування звіту щодо чинного законодавства у сфері 

запровадження ESG звітування; 
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3) ухвалення та набрання чинності змінами до постанов Кабінету 

Міністрів України щодо державного фінансового контролю; 

4) прийняття плану заходів щодо дерегуляції (етап 2); 

5) схвалення середньострокової стратегії управління державним боргом; 

6) запровадження та функціонування системи збору даних про виконання 

судових рішень; 

7) кваліфікаційне оцінювання (перевірку) проведено із забезпеченням 

передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів;  

8) вирішення не менше 20 % старих дисциплінарних проваджень (справ), 

що залишалися нерозглянутими станом на кінець 2023 року;  

9) набрання чинності Законом України «Про основні засади житлової 

політики»; 

10) затвердження Положення про Науково-експертну раду з питань зміни 

клімату та збереження озонового шару; 

11) визначення спеціального статусу Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 

12) призначення номінованого оператора ринку електричної енергії; 

13) скасування призупинення дії закону про державну допомогу, 

відновлення контролю державної допомоги, а також гармонізація відповідного 

законодавства з acquis ЄС; 

14) проведення чергового національного оцінювання ризиків; 

15) оцінювання та, за потреби, внесення змін і набрання чинності 

законодавством щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних 

обов’язків та діяльності, не пов’язаної з їх виконанням; 

16) підтримка розвитку ефективної та більш стійкої системи 

централізованого теплопостачання; 

17) набрання чинності Законом України «Про безпеку та 

інтероперабельність залізничного транспорту України» із трирічним перехідним 

періодом із моменту його ухвалення; 

18) набрання чинності змінами до законодавства щодо удосконалення 

порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби; 

- 2 заходи (зобов’язання) можуть бути оцінені як виконані: 

1) прийняття Державної цільової програми енергетичної модернізації 

підприємств теплопостачання до 2030 року;  

2) набрання чинності законом щодо вдосконалення державного 

регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків. 
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Водночас важлива роль у цьому процесі належить Верховній Раді України, 

оскільки: 

- у ІІІ кварталі 2025 року виконання 6 заходів (зобов’язань) – це прийняття 

відповідних законодавчих актів. Із них прийнято 5 (83 % виконано); 

- у ІV кварталі 2025 року виконання 9 заходів (зобов’язань) – це прийняття 

відповідних законодавчих актів. Із них не прийнято жодного (100 % не 

виконано).  
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Варто зауважити, що Європейська Комісія перевірятиме не лише 

виконання передбачених заходів (зобов’язань), але і відсутність змін у вже 

проведених реформах, що відповідно посилює роль Верховної Ради України та 

її комітетів у реалізації Плану для Ukraine Facility.  

Згідно з частиною другою статті 26 Регламенту (ЄС) 2024/792 

Міністерство економіки України як національний координатор направляє 

Європейській Комісії належним чином обґрунтований запит на виплату 

чергового траншу фінансової підтримки. Водночас такий запит має 

супроводжуватися низкою документів, що демонструють виконання відповідних 

заходів (зобов’язань) Плану для Ukraine Facility та на основі яких Європейська 

Комісія підготує свою оцінку стосовно стану виконання Україною зазначених 

заходів (зобов’язань), за результатами якої Рада ЄС прийме рішення про 

надання/ненадання чергового траншу фінансової підтримки в межах 

інструменту Ukraine Facility.  

Отже, за результатами моніторингу виконання заходів (зобов’язань) Плану 

для Ukraine Facility можна зробити такі висновки: 

1) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІІІ кварталу 

2025 року свідчать, що окремі нормативно-правові акти потребують уваги щодо 

узгодження введення їх у дію з часовими рамками Плану для Ukraine Facility;  

2) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІV кварталу 

2025 року дають підстави стверджувати, що наразі ступінь ризику невчасного 

виконання/невиконання заходів (зобов’язань) може оцінюватися як невисокий. 

Проте задля мінімізації ризику невчасного виконання/невиконання окремих 

заходів (зобов’язань), зокрема тих, що передбачають розроблення, прийняття та 

набрання чинності відповідними законодавчими актами, є потреба 

інтенсифікації відповідної роботи.  

У путівнику наведено результати моніторингу виконання кожного заходу 

(зобов’язання) Плану для Ukraine Facility за ІІІ та ІV квартали 2025 року з 

розширеним аналізом індикаторів. 
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ІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

ІII КВАРТАЛІ 2025 РОКУ 
 

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО ПРОДАЖУ 

БАНКІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

(Розділ 5. Фінансові ринки) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство з питань продажу банків державного сектору, зокрема Закон 

України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у 

статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» 

(№ 4524-VI від 15 березня 2012 року), оновлено та набрало чинності. 

Переглянуте законодавство має надавати можливість як продажу різних за 

розмірами часток у банках державного сектору, так і повний продаж. 

Фундаментальні принципи, якими керуються під час продажу банків 

державного сектору, будуть розроблені під час спільних обговорень та на 

основі погодження з міжнародними донорами. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової 

та митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Закон України «Про особливості продажу пакетів 

акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, 

у капіталізації яких взяла участь держава» прийнято.  

 Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про 

початок підготовки до продажу пакетів акцій, що 

належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» 

та АБ «Укргазбанк». Мета – скорочення частки 

державної власності в банківському секторі та залучення 

коштів від продажу до Державного бюджету України5. 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Заплановано призначення міжнародно визнаного 

фінансового радника за прозорою процедурою та після 

консультацій із міжнародними фінансовими 

організаціями відповідно до Порядку залучення радника 

з продажу пакетів акцій банків, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 

2025 р. № 1385.  
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Розроблено фундаментальні принципи, якими 

керуються під час продажу банків державного сектору, 

                                                             
5 Уряд розпочинає підготовку до продажу державних пакетів акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку». 

URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-rozpochynaie-pidhotovku-do-prodazhu-derzhavnykh-paketiv-aktsii-sens-

banku-ta-ukrhazbanku 
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під час спільних обговорень та на основі погодження з 

міжнародними донорами. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 2025 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання 

може оцінюватися як високий. 

 

2. ПРИЙНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ 

ВІДХОДАМИ ДО 2033 РОКУ 

(Розділ 15. Зелений перехід та охорона довкілля) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Національного плану 

управління відходами України до 2033 року» прийнято. Національний план 

управління відходами зосереджується на таких основних напрямах:  

управління побутовими відходами; управління небезпечними відходами;  

інфраструктурні потреби; аналіз економічної та фінансової стійкості плану 

заходів впровадження економічних інструментів удосконалення управління 

відходами; моніторинг та контроль за управлінням відходами; стратегічне 

планування управління відходами в Україні; запровадження управління 

відходами на регіональному рівні. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики 

та природокористування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Національний план управління відходами України до 

2033 року та план заходів з його реалізації затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2024 року № 1353-р.  

 Національний план управління відходами є рамковим 

документом планування, яким визначаються головні 

напрями реалізації державної політики у сфері 

управління відходами, натомість регіональними та 

місцевими планами управління відходами визначаються 

конкретні заходи, необхідні обʼєкти інфраструктури, 

технології, які враховують місцеві умови, економічні 

розрахунки та спроможність реалізації. 
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3 НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ДЕРЖАВНУ 

ПІДТРИМКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  

(Розділ 12. Агропродовольчий сектор) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» прийнятий і набув чинності.  

Закон зосереджується на таких напрямах:  

- розроблення майбутніх заходів державної підтримки, зокрема в окремих 

секторах на основі галузевого та SWOT-аналізу, які відповідають стандартам 

ЄС та acquis ЄС; 

- розроблення заходів для підтримки сільськогосподарського 

виробництва для малих фермерських господарств щодо здійснення приватних 

інвестицій (фізичні активи сільськогосподарських підприємств, для 

перероблення та маркетингу);  

- розроблення майбутніх фінансових інструментів (включно із 

кредитними гарантіями) для всіх категорій господарств у співпраці з 

міжнародними фінансовими установами; 

- оцифрування через системи електронного документообігу; 

- державна підтримка надається виключно бенефіціарам, зареєстрованим 

у Державному аграрному реєстрі, з доступом до електронних реєстрів 

(включно із земельним кадастром, реєстром власності, реєстром тварин). 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо організаційних засад 

здійснення підтримки в аграрному секторі» 

прийнято. 

 Закон передбачає комплексне приведення 

механізмів державної підтримки сільського 

господарства України до стандартів 

Європейського Союзу, зокрема шляхом створення 

Виплатної агенції, запровадження Інтегрованої 

системи адміністрування та контролю (ІСАК), 

створення Системи сільськогосподарських даних 

(ССД), створення систем управління, моніторингу 

та контролю за підтримкою сільського 

господарства України, які відповідають підходам 

Спільної аграрної політики ЄС, впровадження 
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відповідальності за порушення умов надання 

підтримки. 
 

4. ПРИЙНЯТТЯ ГАРМОНІЗОВАНИХ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС 

СТАНДАРТІВ ДЛЯ ТРЬОХ ГРУП ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

(Розділ 8. Бізнес-середовище) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Європейські стандарти для 3-х груп промислових товарів (машини, 

низьковольтне електрообладнання) прийнято методом перекладу як 

національні. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Державне підприємство «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 

(за згодою).  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Наказом Міністерства економіки України (далі – 

Мінекономіки) від 08 грудня 2020 року № 2569 

затверджено Перелік національних стандартів, що 

ідентичні гармонізованим європейським стандартам 

та відповідність яким надає презумпцію відповідності 

обладнання вимогам Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2015 № 1077. 

 Наказом Мінекономіки від 05 січня 2021 року 

№ 74 затверджено Перелік національних стандартів 

для цілей застосування Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2015 № 1077, сформований на 

основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 

2019/1326 від 05.08.2019. 

 Наказом Мінекономіки від 26 березня 

2024 року № 7673 затверджено Перелік національних 

стандартів для цілей застосування Технічного 

регламенту низьковольтного електричного 

обладнання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015 № 1067. До 

Переліку включено національні стандарти, що є 

ідентичними гармонізованим європейським 
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стандартам, опублікованим у межах реалізації 

Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2023/2723 від 

06.12.2023 щодо гармонізованих стандартів для 

електричного обладнання, розроблених на підтримку 

Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради. 

 Наказом Мінекономіки від 23 квітня 2024 року 

№ 10302 (на основі переліку гармонізованих 

європейських стандартів, опублікованого в 

«Офіційному віснику Європейського Союзу» 

L 194/45 від 02.08.2023) затверджено Перелік 

національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.01.2013 № 62. 

 Наказом Мінекономіки від 21 лютого 2025 

року № 1356 затверджено зміни до Переліку 

національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.01.2013 № 62. 

 Наказом Мінекономіки від 19 березня 2025 

року № 1807 затверджено зміни до Переліку 

національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.01.2013 № 62. 

 Наказом Мінекономіки від 25 березня 2025 

року № 1880 затверджено зміни до Переліку 

національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.01.2013 № 62. 

 Наказом Мінекономіки від 06 лютого 2025 

року № 941 затверджено зміни до Переліку 

національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту низьковольтного 

електричного обладнання, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 

№ 1067. 

 Наказом Мінекономіки від 18 березня 2025 

року № 1796 затверджено зміни до Переліку 

національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту низьковольтного 

електричного обладнання, затвердженого 



15 
 

 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 

№ 1067. 
 

5. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО ВНЕСКУ 

УКРАЇНИ ДО ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ  

(Розділ 27. Навколишнє середовище та зміна клімату) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набирає чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження 2-го національно визначеного внеску України до Паризької 

угоди» (далі – НВВ). НВВ зосереджується на таких основних напрямах: 

- вищий показник скорочення викидів, ніж у поточному НВВ України; 

- встановлення базового року для обрахунку викидів із джерел та 

абсорбції поглиначами парникових газів; 

- тривалість впровадження та/або періоди часу реалізації 

запропонованих заходів; 

- сфера й охоплення секторів економіки та парникових газів; 

- планування процесів, припущення й методологічні підходи, що були 

використані, зокрема для оцінювання та обліку антропогенних викидів із 

джерел та абсорбції поглиначами парникових газів;  

- обґрунтування справедливості й амбітності НВВ у світлі національних 

обставин; 

- внесок у досягнення мети Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 

щодо обмеження викидів парникових газів/підвищення якості поглиначів, 

згідно з метою, викладеною у статті 2 Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату. 

Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди буде більш 

амбітним порівняно з поточним Оновленим національно визначеним внеском 

України до Паризької угоди. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Другий національно визначений внесок України до 

Паризької угоди схвалено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 29 жовтня 2025 р. № 1172-р. 
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6. ЗАПОВНЕНО НЕ МЕНШЕ НІЖ 20 % ВАКАНСІЙ СУДДІВ  

(Розділ 3. Судова система)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Не менше ніж 20 % вакансій суддів, наявних станом на 16 жовтня 2023 року 

(загальна кількість вакантних посад складає 2205), заповнюється на основі 

зміненого законодавства, яке включатиме такі елементи:  

- спрощені етапи добору та скорочені періоди обов’язкової підготовки 

суддів;  

- послідовне застосування чітких та належним чином опублікованих 

критеріїв оцінювання та методології оцінювання професійної компетентності 

та доброчесності кандидатів на посаду судді;  

- залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання 

доброчесності кандидатів на посади суддів у випадках, коли цього вимагає 

закон. 
 

Відповідальні виконавці: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за 

згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Верховна Рада України 9 грудня 2023 року 

прийняла Закон України № 3511-ІХ «Про 

внесення змін до Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» та деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення процедур 

суддівської кар’єри», який набрав чинності 30 

грудня 2023 року. Вказаним Законом передбачено, 

серед іншого, скорочення етапів процедур добору 

на посаду судді та конкурсних процедур і 

залучення Громадської ради доброчесності до 

оцінювання доброчесності кандидатів на посади 

суддів. 

 Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 грудня 

2024 року затверджено Єдині показники для 

оцінювання доброчесності та професійної етики 

судді (кандидата на посаду судді). 

 Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України від 19 червня 2024 року 

№ 185/зп-24 затверджено Положення про порядок 

складання кваліфікаційного іспиту та методику 

оцінювання кандидатів. 

 Законом України від 20 листопада 2024 року 

№ 4072-IX «Про внесення змін до Закону 



17 
 

 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

особливостей складання кваліфікаційного іспиту» 

скасовано вимогу щодо необхідності для 

кандидатів у судді отримувати 75 % правильних 

відповідей під час тестування когнітивних 

здібностей. 

 Рішенням Вищої ради правосуддя від 

17 грудня 2024 року затверджено Єдині 

показники для оцінювання доброчесності та 

професійної етики судді (кандидата на посаду 

судді). 

 Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України від 22 січня 2025 року 

затверджено нове Положення про порядок та 

методологію кваліфікаційного оцінювання, 

показники відповідності критеріям 

кваліфікаційного оцінювання та засоби їх 

встановлення. 

 Законом України від 14.05.2025  

№ 4433-IX «Про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення 

процедур конкурсу на посаду судді та відрядження 

судді» передбачено тимчасово не обмежувати 

термін відрядження суддів двома роками і 

спрощуються процедури добору суддів, а також 

обмежується загальний доступ до інформації 

суддівських досьє (досьє кандидата на посаду 

судді) особи, яка проходить військову службу, 

щодо такої служби, декларації родинних зв’язків 

судді (кандидата на посаду судді) про членів сім’ї 

та близьких осіб, які є військовослужбовцями чи 

перебувають у зоні бойових дій. 

 Також цим Законом передбачено, що на час дії 

правового режиму воєнного стану та протягом 

одного року після його завершення дозволено 

брати повторну участь у конкурсах тим особам, які 

були неуспішні в попередньому конкурсі на ці самі 

посади. 

 Набув чинності Закон України від 08.10.2024 

№ 3996-IX «Про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» та Закону України 

«Про Вищий антикорупційний суд» щодо 

Громадської ради міжнародних експертів», яким 

продовжено повноваження Громадської ради 
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міжнародних експертів, що має забезпечити 

завершення процедури відбору кандидатів на 

зайняття вакантних посад суддів Вищого 

антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

23 листопада 2023 року. 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 У грудні 2024 року Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України повідомила про початок процедури 

добору суддів до місцевих судів. Прогнозована 

кількість вакантних посад – 1800. 

 Офіс Президента України розробив проєкт 

Стратегії комплексного плану розвитку системи 

правосуддя та конституційного судочинства, а також 

Комплексного стратегічного плану до неї на 

наступні 5 років, положення яких присвячені таким 

ключовим напрямам: 

- належне кадрове забезпечення системи 

судоустрою та подолання кадрового дефіциту в 

судовій системі; 

- незалежність, ефективність та безперервність 

суддівського врядування. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Не менше ніж 20 % вакансій суддів, наявних 

станом на 16 жовтня 2023 року, заповнено. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
 

7. СТВОРЕННЯ НОВОГО СУДУ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ 

(Розділ 3. Судова система)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Створено новий суд для розгляду адміністративних справ за участю державних 

органів, який складається з першої та апеляційної інстанцій, суддів якого 

обирають після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням 

незалежних експертів.  
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Верховна Рада України 26 лютого 2025 року 

прийняла Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

та деяких інших законодавчих актів України щодо 

правових засад утворення та функціонування 

Спеціалізованого окружного адміністративного 

суду та Спеціалізованого апеляційного 

адміністративного суду», який передбачає: 

- реорганізацію адміністративних судів для 

підвищення якості розгляду адміністративних 

справ та забезпечення більш справедливого 

судового процесу; 

- забезпечення ефективності та прозорості 

функціонування адміністративного судочинства; 

- усунення конфлікту інтересів та мінімізація 

можливих корупційних ризиків у діяльності судів; 

- підвищення рівня доступу громадян до 

правосуддя, зокрема шляхом оптимізації 

структури та підвищення ефективності роботи 

судових органів. 

 Ухвалено Закон України від 16 вересня 2025 

року № 4602-IX «Про утворення Спеціалізованого 

окружного адміністративного суду, 

Спеціалізованого апеляційного адміністративного 

суду», яким започатковується діяльність згаданих 

судів. 
У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:   Проведення прозорої процедури відбору суддів 

із залученням незалежних експертів і перевіркою 

доброчесності та професіоналізму кандидатів для 

розгляду адміністративних справ за участю 

центральних органів влади. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Початок роботи Спеціалізованого окружного 

адміністративного суду та Спеціалізованого 

апеляційного адміністративного суду. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Враховуючи, що конкурси на посади суддів 

судів першої інстанції, суддів апеляційного 

суду, а також суддів Вищого антикорупційного 

суду (далі – ВАКС) та Апеляційної палати 

ВАКС тривають, наразі ступінь ризику 

невиконання/невчасного початку роботи цих 

адміністративних судів може оцінюватися як 

високий. 
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8. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  

(Розділ 2. Управління державними фінансами) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розроблення та впровадження цифрового інструменту управління 

відновленням України, який забезпечує публічний доступ до даних про проєкти 

відновлення на всіх етапах, включно із плануванням, фінансуванням, 

закупівлею, будівництвом та введенням в експлуатацію, для забезпечення 

публічного та прозорого моніторингу реалізації проєктів та кращої координації 

зусиль із відновлення між секторами. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   16 січня 2025 року прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

актуалізації та удосконалення деяких положень» 

(набрав чинності 05.03.2025), згідно з яким Єдиний 

портфель публічних інвестицій держави 

формуватиметься з використанням Єдиної 

інформаційної системи управління публічними 

інвестиційними проектами, в основі якої є екосистема 

DREAM. 

 Прийнято Дорожню карту реформування управління 

публічними інвестиціями на 2024–2028 роки.  План 

заходів з реалізації Дорожньої карти реформування 

управління публічними інвестиціями на 2024-2028 

роки затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р.  

 Запроваджено Єдину цифрову інформаційно-

аналітичну систему управління процесом відбудови 

об’єктів нерухомого майна будівництва та 

інфраструктури (DREAM) (https://dream.gov.ua/ua). 
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9. ОПУБЛІКУВАННЯ ЗВІТУ ЗА ПІДСУМКАМИ ВЕРИФІКАЦІЇ 

ЗАПАСІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН В УКРАЇНІ  

(Розділ 13. Управління критично важливими матеріалами) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Опубліковано звіт про верифікацію запасів критичних корисних копалин в 

Україні з урахуванням міжнародних систем класифікації, результати відкриті 

для інвесторів. 
 

Відповідальні виконавці: Державна служба геології та надр України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  18 грудня 2024 року прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оновлення Загальнодержавної програми 

розвитку мінерально-сировинної бази України на 

період до 2030 року та регулювання деяких питань 

стосовно корисних копалин та компонентів 

стратегічного та критичного значення», положення 

якого, зокрема, визначають, що належить до корисних 

копалин і компонентів стратегічного та критичного 

значення. 

 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин державного фонду надр» від 25 

вересня 2025 р. № 1197. 

 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліків корисних копалин та 

компонентів стратегічного та критичного значення і 

переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) 

стратегічного та (або) критичного значення» від 14 

липня 2025 р. № 845. 

 На Державному геологічному порталі Державна 

служба геології та надр України опублікувала звіт про 

верифікацію запасів стратегічних і критичних 

корисних копалин з урахуванням міжнародних 

систем класифікації (Рамкової класифікації ресурсів 

Організації Об’єднаних Націй)6. 

 

                                                             
6 Запаси критичних і стратегічних корисних копалин верифіковано за системою РКООН. URL: 

https://www.geo.gov.ua/zapasy-krytychnykh-i-stratehichnykh-korysnykh-kopalyn-veryfikovano-za-systemoiu-rkoon/  

https://nadra.gov.ua/bd/zapasizvit
https://www.geo.gov.ua/zapasy-krytychnykh-i-stratehichnykh-korysnykh-kopalyn-veryfikovano-za-systemoiu-rkoon/
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10. ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПАКЕТУ 

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ» 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийнято та набирає чинності законодавство України щодо транспозиції 

положень Інтеграційного пакету. Законодавство, що узгоджує національне 

законодавство України з пакетом інтеграції електроенергетики, який був 

включений до acquis Енергетичного Співтовариства у грудні 2022 року. 

Інтеграційний пакет електроенергії наблизить законодавство до таких актів, 

мережевих кодексів і керівних принципів: 

– Директива про електроенергію (ЄС) 2019/944 (переглянута); 

– Регламент про електроенергетику (ЄС) 2019/943; 

– Регламент про готовність до ризиків (ЄС) 2019/941 (переглянутий); 

– Регламент ACER (ЄС) 2019/942; 

– п’ять мережевих кодексів і керівних принципів встановлюють детальні 

правила, пов’язані з різними сегментами ринку й роботою системи, а саме: 

настанова з розподілу форвардних потужностей; настанова з розподілу 

пропускної спроможності та управління перевантаженнями; інструкція з 

балансування електроенергії; інструкція з експлуатації системи; мережевий код 

про надзвичайні ситуації та відновлення. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 
 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо імплементації норм 

європейського права з інтеграції енергетичних 

ринків, підвищення безпеки постачання та 

конкурентоспроможності у сфері енергетики» 

(реєстр. № 12087-1 від 18.10.2024) прийнято за 

основу 22.07.2025 року. 

 Згідно з пояснювальними записками до вказаного 

законопроекту вони розроблені з метою виконання 

зобов’язань України щодо імплементації положень 

acquis Енергетичного Співтовариства за Договором 

про заснування Енергетичного Співтовариства та 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 

МАЄ БУТИ  Прийняття закону/законів України, спрямованих 

на транспозицію та подальшу імплементацію 
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ВИКОНАНО: Інтеграційного пакету актів законодавства 

Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що на розгляді Верховної Ради 

України знаходяться відповідні законопроекти, та 

беручи до уваги, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено ІІІ квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як високий. 
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ІІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

ІV КВАРТАЛІ 2025 РОКУ 

 

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНАМИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТУПУ, ПРОХОДЖЕННЯ ТА 

ЗВІЛЬНЕННЯ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

(Розділ 1. Реформа державного управління)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності законодавством (включно з підзаконними нормативно-

правовими актами), яким передбачено удосконалення порядку вступу, 

проходження та припинення державної служби. Зазначене законодавство має 

відповідати принципам державного управління ОЕСР (SIGMA), що стосуються 

процедур добору на основі професійних компетентностей. 
 

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної 

служби. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Пунктом 191 Плану пріоритетних дій Уряду на 

2025 рік передбачено розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України законопроекту про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення проведення конкурсів, удосконалення 

порядку вступу, проходження та звільнення з 

державної служби. 

 Національним агентством України з питань 

державної служби (далі – НАДС) розроблено 

проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо відновлення 

проведення конкурсів та удосконалення 

порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби». Із 12 по 26 лютого 2025 року 

щодо нього проводилися електронні консультації з 

громадськістю – проект опублікований на вебсайті 

НАДС.  

До проекту Закону включені зміни щодо 

конкурсних процедур, кар’єрного просування 

державних службовців і припинення державної 

служби, а також норми про поступове проведення 

конкурсів на посади державної служби, посади в 

органах місцевого самоврядування, посади 

керівників суб’єктів господарювання державного 
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сектору економіки, комунальних підприємств, 

установ, організацій, на які призначено осіб без 

проведення конкурсів відповідно до частини п’ятої 

статті 10 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану». 

 15 липня 2025 року проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення проведення конкурсів та 

удосконалення порядку вступу, проходження, 

припинення державної служби» зареєстровано у 

Верховній Раді України (реєстр. № 13478). Проте 

вже 17 липня 2025 року у зв’язку зі зміною складу 

Кабінету Міністрів України проект було 

відкликано з парламенту. 

 На розгляді Верховної Ради України перебуває 

проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо відновлення 

проведення конкурсів та удосконалення 

порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби» (реєстр. № 13478-1 від 

16.07.2025), внесений народними депутатами 

О. Корнієнком та В. Безгіним. 11 вересня 2025 

року надано висновок Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування, яким рекомендовано 

за наслідками розгляду цього законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності законодавством (зокрема 

підзаконними нормативно-правовими актами) 

щодо вдосконалення порядку вступу, 

проходження та припинення державної служби, 

положення якого передбачають виконання 

індикатора заходу (зобов’язання). 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
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2. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО БЕЗПЕКУ РУХУ 

ТА ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

УКРАЇНИ» ІЗ ТРИРІЧНИМ ПЕРЕХІДНИМ ПЕРІОДОМ З МОМЕНТУ 

ЙОГО УХВАЛЕННЯ 

(Розділ 11. Транспорт) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України «Про безпеку руху та інтероперабельність залізничного 

транспорту України» із трирічним перехідним періодом з моменту його 

ухвалення. Закон забезпечує технічну інтеграцію залізничного транспорту 

відповідно до принципів Директиви (ЄС) 2016/798 Європейського Парламенту 

та Ради від 11 травня 2016 року про безпеку на залізниці (доопрацьована), 

Директиви (ЄС) 2016/797 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 

2016 року про інтероперабельність залізничної системи в межах Європейського 

Союзу (доопрацьована) та Регламенту (ЄС) 2016/796 Європейського 

Парламенту та Ради від 11 травня 2016 року про Агентство залізниць 

Європейського Союзу та про скасування Регламенту (ЄК) 881/2004, які 

зосереджуються на: створенні національного органу з безпеки та наділенні 

його функціями та повноваженнями, передбаченими актами законодавства ЄС; 

запровадженні правової бази для сертифікації безпеки залізничних 

підприємств і наданні дозволів на безпеку управителям інфраструктури; 

створенні національного органу з розслідування та запровадженні технічного 

розслідування залізничних аварій; формуванні правової бази для авторизації 

рухомого складу та інфраструктури на основі технічних специфікацій 

інтероперабельності; створенні правової бази для сертифікації машиністів 

поїздів, заснованої на європейській моделі. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
  Проект Закону України «Про безпеку та 

інтероперабельність залізничного транспорту 

України» розроблений і внесений Кабінетом 

Міністрів України на розгляд Верховної Ради 

України (реєстр. № 14174 від 31.10.2025). 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Прийняття Закону України «Про безпеку та 

інтероперабельність залізничного транспорту 

України» до кінця ІV кварталу 2025 року.  

 Набрання чинності згаданим Законом. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 
 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  
наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 

 

3. ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ ТА БІЛЬШ СТІЙКОЇ 

СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  

(Розділ 10. Енергетичний сектор) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого 

теплопостачання», який спрямовано на:  

- встановлення чітких правил підключення/відключення до мереж, зон 

пріоритетного розвитку систем централізованого теплопостачання; 

- удосконалення процедур встановлення індивідуальних теплових 

пунктів у багатоквартирних будинках для забезпечення належного 

дистанційного контролю та управління попитом. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Зареєстровано проект закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

підтримки розвитку ефективного та сталого 

централізованого теплопостачання» (№ 14067 від 

22.09.2025). 

 Проектом акта пропонується: закріплення 

принципів державної політики у сфері 

теплопостачання, зокрема підтримки 

централізованого теплопостачання як сфери 

державного інтересу; стимулювання використання 

відновлюваних джерел енергії та когенерації; 

розвитку інвестиційних програм у сфері 

централізованого теплопостачання; впровадження 

механізмів обов’язкового встановлення 

індивідуального теплового пункту (далі – ІТП) в 

будівлях, що приєднані до систем централізованого 

теплопостачання, з визначенням відповідальності 

теплотранспортуючих організацій за їх 

обслуговування; удосконалення порядку формування 

тарифів на теплову енергію, зокрема включення 

витрат на встановлення ІТП у тариф на 
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транспортування теплової енергії; уточнення 

конкурентних засад у сфері теплопостачання. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрав чинності Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо підтримки 

розвитку ефективного та сталого централізованого 

теплопостачання», положення якого передбачають 

виконання індикатора заходу (зобов’язання).  
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 
 

4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА 

ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ 

(РОЗДІЛ 5. Фінансові ринки)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття та набрання чинності Законом України щодо вдосконалення 

державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків із 

приведенням його у відповідність до стандартів IOSCO. 

Це стосується здатності Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку діяти незалежно від зовнішнього впливу, зокрема політичного тиску чи 

тиску з боку учасників ринку, приймати рішення на основі закону та з 

урахуванням кращих інтересів цілісності ринку та захисту інвесторів, а також 

мати потужні механізми правозастосування і співпраці на міжнародному рівні. 
 

Відповідальні виконавці: Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

ОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО: 

 

✔ Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державне регулювання ринків 

капіталу та організованих товарних ринків» та 

деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення державного регулювання та нагляду 

на ринках капіталу та організованих товарних 

ринках» (від 15.05.2024 № 3585-IX) набрав чинності. 
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5. ОЦІНЮВАННЯ ТА, ЗА ПОТРЕБИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І НАБРАННЯ 

ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОНАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ЇХ ВИКОНАННЯМ  

(Розділ 6. Управління державними активами) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Оцінювання та, за потреби, внесення змін і введення в дію актів законодавства, 

визначених у дорожній карті, щоб забезпечити чітке визначення та проведення 

обов’язкового структурного відокремлення рахунків для діяльності, пов’язаної 

та не пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків, у всіх пріоритетних 

державних компаніях зі списку, затвердженого протокольним рішенням 

Кабінету Міністрів України, та на яких покладені спеціальні обов’язки. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України, Міністерство 

економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство 

енергетики України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   План заходів щодо розмежування діяльності 

суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки, на яких покладено виконання 

спеціальних обов’язків, з виконання таких 

обов’язків та діяльності, не пов’язаної з їх 

виконанням, затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 04 квітня 2025 р. № 308-р.  
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Введення в дію актів законодавства, які 

забезпечать чітке визначення та проведення 

обов’язкового структурного відокремлення рахунків 

для діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з 

виконанням спеціальних обов’язків у всіх 

пріоритетних державних компаніях зі списку, 

відповідно до Плану заходів щодо розмежування 

діяльності суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки, на яких покладено виконання 

спеціальних обов’язків, із виконання таких 

обов’язків та діяльності, не пов’язаної з їх 

виконанням, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2025 р. 

№ 308-р. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 
 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  
наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 

 

6. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

РИЗИКІВ 

(РОЗДІЛ 4. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Підготовлено та проведено чергове національне оцінювання ризиків відповідно 

до оновленої Методології проведення національного оцінювання ризиків 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансування тероризму в Україні. 
 

Відповідальні виконавці: Державна служба фінансового моніторингу України, 

за участі Міністерства фінансів України, Національного банку України (за 

згодою), Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади 

(відповідно до їхньої компетенції). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Порядок проведення комплексу заходів з 

оцінювання ризиків у сфері економіки затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 

27 грудня 2024 р. № 1509.  

 9 квітня 2025 року відбулося перше засідання 

робочої підгрупи з питань проведення оцінювання 

ризиків використання сектору неприбуткових 

організацій України з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму (ВК/ФТ)7. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Проведення національного оцінювання ризиків. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 З огляду на викладене, та беручи до уваги, що 

строком виконання цього заходу (зобов’язання) 

визначено IV квартал 2025 року, наразі ступінь 

ризику невиконання/невчасного виконання заходу 

(зобов’язання) може оцінюватися як невисокий. 

 

                                                             
7 Процес Національної оцінки ризиків 2025 у секторі НПО запущено: громадський сектор відмічає позитивні 

тенденції. URL: https://cedem.org.ua/news/natsionalna-otsinka-ryzykiv/ 
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7. СКАСУВАННЯ ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНУ 

ДОПОМОГУ, ВІДНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ, 

А ТАКОЖ ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ, 

ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ACQUIS ЄС  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності оновленим законодавством про державну допомогу, 

зокрема щодо послуг загального економічного інтересу з повним відновленням 

контролю державної допомоги з боку Антимонопольного комітету України.  
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
  

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Пунктом 133 Плану пріоритетних дій Уряду на 

2025 рік передбачено розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України законопроекту про 

скасування/зупинення дії Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» з 

метою відновлення проведення моніторингу 

державної допомоги суб’єктам господарювання, 

здійснення контролю за допустимістю такої 

допомоги для конкуренції. 

 29 травня 2025 року на засіданні 

Антимонопольного комітету України схвалено для 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект Закону України «Про відновлення дії окремих 

норм Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», особливості їх 

застосування під час дії воєнного стану та 

удосконалення проведення моніторингу державної 

допомоги суб’єктам господарювання» після його 

погодження відповідно до Регламенту Кабінету 

Міністрів України8. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрало чинності оновлене законодавство про 

державну допомогу, що передбачає: 

- скасування/призупинення дії Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання»; 

                                                             
8 АМКУ схвалив законопроєкт щодо відновлення окремих положень Закону про державну допомогу. 

URL: https://amcu.gov.ua/news/amku-skhvalyv-zakonoproiekt-shchodo-vidnovlennia-okremykh-polozhen-zakonu-pro-

derzhavnu-dopomohu 
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- відновлення контролю державної допомоги з боку 

Антимонопольного комітету. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 

 

8. ПРИЗНАЧЕННЯ НОМІНОВАНОГО ОПЕРАТОРА РИНКУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  
 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Номінований оператор ринку електричної енергії, визначений Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, призначений. 
 

Відповідальні виконавці: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, за 

згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Індикатор передбачає призначення НКРЕКП 

номінованого оператора ринку електричної енергії до 

кінця 2025 року, що є однією з передумов повного 

об’єднання ринків (market coupling) електроенергії 

України та ЄС. 

 Обговорення питання призначення номінованого 

оператора ринку розпочалося на засіданнях НКРЕКП ще 

у 2023 році. Серед іншого, дискусію викликала 

необхідність закріплення на законодавчому рівні 

відповідних повноважень НКРЕКП щодо номінованого 

оператора ринку. 

 Питання, що стосуються повноважень Регулятора 

(НКРЕКП), зокрема щодо призначення номінованого 

оператора ринку, передбачається врегулювати 

відповідно до положень зареєстрованих у Верховній 

Раді України проектів законів України «Про внесення 

змін до законів України щодо об’єднання ринків 

електричної енергії України та Європейського Союзу» 

(реєстр. № 12087 від 02.10.2024), а також 

альтернативного до нього «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо імплементації норм 
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європейського права з інтеграції енергетичних ринків, 

підвищення безпеки постачання та 

конкурентоспроможності у сфері енергетики» (реєстр. 

№ 12087-1 від 18.10.2024). 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання 

може оцінюватися як невисокий. 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняті та набирають чинності зміни до Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та інших актів, якими буде визначено спеціальний статус 

для забезпечення незалежності Регулятора, як це передбачено Директивою 

2009/72/ ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про 

спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та Директивою 2009/73/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила 

внутрішнього ринку природного газу. 
 

Відповідальні виконавці: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 НКРЕКП схвалила проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення незалежності Регулятора у сферах 

енергетики та комунальних послуг». 

 Вказаним законопроектом передбачається 

імплементація нормативно-правової бази 

Енергетичного Співтовариства шляхом уточнення 

норм Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» щодо 

підконтрольності та підзвітності Регулятора, 

непоширення статусу державних службовців на 

працівників НКРЕКП, удосконалення процедури та 
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строків проведення заходів контролю Регулятором; 

внесення змін до законів України «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про центральні органи 

виконавчої влади» щодо уточнення спеціального 

статусу НКРЕКП як центрального органу виконавчої 

влади. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття змін до законодавства, зокрема до 

Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», якими буде 

визначено спеціальний статус для забезпечення 

незалежності Регулятора (НКРЕКП). 

 Набрання чинності згаданими змінами. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 

 

10. ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ 

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття Кабінетом Міністрів України Державної цільової економічної 

програми енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії 

до 2030 року, яка спрямована на: 

– визначення заходів для підвищення стійкості, якості та доступності послуг 

із теплопостачання; 

– визначення заходів для підтримки декарбонізації, скорочення викидів 

парникових газів та розширення використання відновлюваних джерел енергії; 

– забезпечення впровадження заходів щодо посилення навичок управління 

та менеджменту для місцевих органів влади у секторі централізованого 

теплопостачання. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комуналних послуг. 
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Державна цільова економічна програма 

енергетичної модернізації підприємств 

водопостачання та водовідведення, що перебувають 

у державній або комунальній власності, на період до 

2030 року затверджена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2024 р. № 1133-

р.  

 Державна цільова економічна програма підтримки 

термомодернізації будівель до 2030 року 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 липня 2025 р. № 694-р.  

 

11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ЕКСПЕРТНУ РАДУ 

З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ 

(РОЗДІЛ 15. Зелений перехід та охорона довкілля)  
 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового 

шару». 

Положення зосереджується на таких основних напрямах: 

– розгляд наукових висновків звітів Міжурядової групи експертів із питань 

зміни клімату (IPCC) та наукових кліматичних даних і інформації, зокрема щодо 

України; 

– науково-експертний супровід та надання пропозицій, зокрема підготовка 

звітів щодо кліматичних цілей, політик та заходів, відстеження їх впровадження 

та прогнозування у сфері зміни клімату, а також відповідності цілей, політик та 

заходів міжнародним зобов’язанням України; 

– сприяння обміну науковими досягненнями у сфері моделювання, 

моніторингу, перспективних досліджень та інновацій, спрямованих на 

скорочення викидів парникових газів та збільшення абсорбції поглиначами; 

– наукове обґрунтування шляхів і способів досягнення кліматичних цілей; 

– інформування, підвищення обізнаності та просвіта з питань зміни клімату 

та її наслідків, а також розвиток діалогу та співробітництва між науковими та 

експертними установами з питань зміни клімату; 

– незалежність прийняття рішень зазначеної Ради в її діяльності; 

– різноманітний, науковий персональний склад зазначеної Ради. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування. 
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 

України проекту постанови Кабінету Міністрів 

України про затвердження Положення про Науково-

експертну раду з питань зміни клімату та збереження 

озонового шару передбачено пунктом 370 Плану 

пріоритетних дій Уряду на 2025 рік. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття постанови Кабінету Міністрів України 

про затвердження Положення про Науково-

експертну раду з питань зміни клімату та збереження 

озонового шару. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 

 

12. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ 

ЗАСАДИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ» 

(РОЗДІЛ 7. Людський капітал)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрав чинності Закон України «Про основні засади житлової політики». 

Закон України зосереджується на таких основних напрямах: 

– доступність житла для найбільш вразливих категорій громадян має стати 

основним принципом у забезпеченні житлом; 

– створення різноманітних механізмів підтримки для громадян із різною 

фінансовою спроможністю та визначення критеріїв доступу до них; 

– врегулювання правового підґрунтя для запровадження оренди 

комунального житла, оренди комунального житла з правом викупу; 

– створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для 

забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні; 

– створення прозорих рамок для моніторингу з боку громадськості, 

громадянського суспільства та міжнародної спільноти. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 У Верховній Раді України зареєстровано проект 

Закону України «Про основні засади житлової 
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політики» (реєстр. № 12377 від 06.01.2025), 

унесений Кабінетом Міністрів України. 

 Згідно з пояснювальною запискою до вказаного 

законопроекту він розроблений із метою закладення 

основ для формування житлової політики України з 

урахуванням стандартів та норм керівних 

документів Європейського Союзу та статті 47 

Конституції України, створення сприятливого 

правового поля для залучення допомоги 

міжнародних організацій та донорів для формування 

житлових фондів. 

 16 липня 2025 року проект Закону України «Про 

основні засади житлової політики» (реєстр. 

№ 12377 від 06.01.2025) за результатами розгляду 

Верховною Радою України в першому читанні 

прийнято за основу. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття Закону України «Про основні засади 

житлової політики». 

 Набрання чинності згаданим Законом. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що на розгляді Верховної Ради 

України уже знаходиться відповідний законопроект, 

та беручи до уваги, що строком виконання цього 

заходу (зобов’язання) визначено IV квартал 2025 

року, ступінь ризику невиконання/невчасного 

виконання заходу (зобов’язання) може оцінюватися 

як невисокий. 

 

13. ВИРІШЕНІ 20 % СТАРИХ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

(СПРАВ), НЕ РОЗГЛЯНУТИХ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2023 РОКУ 

(РОЗДІЛ 3. Судова система)  
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

20 % старих дисциплінарних проваджень (скарг), не розглянутих станом на 31 

грудня 2023 року, вирішені із залученням Служби дисциплінарних інспекторів 

та на основі критеріїв пріоритетності розгляду дисциплінарних скарг, 

визначених п. 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя (у редакції від 

21 листопада 2023 року № 1068/0/15-23), що опубліковані на офіційному 

вебсайті Вищої ради правосуддя. 
 

Відповідальні виконавці: Вища рада правосуддя (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

 

 

 



38 
 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Створено Службу дисциплінарних інспекторів, 

рішенням Вищої ради правосуддя від 19 грудня 2024 

року № 3713/0/15-24 затверджено Положення про 

службу дисциплінарних інспекторів Вищої ради 

правосуддя. 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Згідно з Інформаційно-аналітичним звітом про 

діяльність Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) у 

2024 році у звітному періоді члени ВРП, 

дисциплінарні інспектори та Дисциплінарні палати 

ВРП повністю завершили розгляд 9 074 

дисциплінарних скарг (з урахуванням тих, які 

надійшли в попередні періоди).  

 Для порівняння, у 2023 році члени ВРП та 

Дисциплінарні палати ВРП повністю завершили 

розгляд 2 125 дисциплінарних скарг. 

 Упродовж 2024 року до ВРП надійшло 8 268 

дисциплінарних скарг. Для порівняння, у 2023 році 

до ВРП надійшли 6 689 дисциплінарних скарг щодо 

суддів. 

 Отже, загальна кількість отриманих 

дисциплінарних скарг за 2023-2024 роки складає 

майже 15 тис. (14 957). 

 Загальна ж кількість повністю завершених 

розглядів таких скарг за 2023-2024 роки – 11 199 

(майже 75 %). 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Вирішення 20 % старих дисциплінарних 

проваджень (справ), що залишилися нерозглянутими 

станом на кінець 2023 року. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи на позитивну динаміку розгляду 

дисциплінарних скарг, ступінь ризику 

невиконання/невчасного виконання заходу 

(зобов’язання) може оцінюватися як невисокий. 

 

14. КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ (ПЕРЕВІРКУ) ПРОВЕДЕНО ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ, СТАЛОСТІ ТА 

ВІДКРИТОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО СУДДІВ 

(РОЗДІЛ 3. Судова система)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проведено кваліфікаційне оцінювання (перевірку) 50 % суддів, які повинні були 

його пройти станом на 30 вересня 2016 року в установленому порядку та із 

залученням Громадської ради доброчесності. 
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Відповідальні виконавці: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – 

ВККСУ, за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Станом на початок роботи нового складу ВККСУ 

кваліфікаційне оцінювання на відповідність 

займаній посаді мали пройти 1 884 судді (50 % – 942 

судді згідно з індикатором). 

 На 1 серпня 2024 року завершено кваліфікаційне 

оцінювання на відповідність займаній посаді 121 

судді (майже 13 % від кількості суддів, які повинні 

пройти оцінювання згідно з індикатором). 

 Водночас згідно з інформацією, наведеною у звіті 

«Огляд результатів Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України за лютий 2025 року», суддів, 

стосовно яких необхідно завершити кваліфікаційне 

оцінювання на відповідність займаній посаді, – 31 % 

(також не вказано, від якої кількості вирахувано цей 

відсоток). 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Проведення кваліфікаційного оцінювання 

(перевірки) 50 % суддів, які повинні були його 

пройти станом на 30 вересня 2016 року. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 З огляду на відсутність накопичувальної 

статистики, яка відображала б динаміку проведення 

оцінювань суддів, а також звітів ВККСУ за 2023 та 

2024 роки, на сьогодні складно оцінити ступінь 

ризику невиконання/невчасного виконання заходу 

(зобов’язання), спираючись лише на публічно 

доступну інформацію. 

 

15. ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ ПРО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ 

(РОЗДІЛ 3. Судова система)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Працює система збору даних про виконання судових рішень. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Впровадження системи збору даних про 

виконання судових рішень дозволятиме 

відстежувати рух до виконання, аналізувати 

причини невиконання судових рішень, виявляючи 

системні проблеми, та дозволить забезпечити більшу 

прозорість та контроль за діяльністю органів 

Державної виконавчої служби та інших суб’єктів, 

відповідальних за виконання судових рішень. 

 Запровадження системи збору даних про 

виконання судових рішень у грудні 2025 року 

передбачено пунктом 120 Плану пріоритетних дій 

Уряду на 2025 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 р. 

№ 1003-р. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Працює система збору даних про виконання 

судових рішень. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Станом на 18 квітня 2025 року відсутня публічно 

доступна інформація щодо розроблення та запуску 

системи збору даних про виконання судових рішень. 

 З огляду на викладене, та беручи до уваги 

можливу довготривалість процесу розроблення та 

запуску відповідної системи, ступінь ризику 

невиконання/невчасного виконання заходу 

(зобов’язання) може оцінюватися як середній. 

 

16. СХВАЛЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

(РОЗДІЛ 2. Управління державними фінансами)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ВИКОНАННЯ 

Уряд схвалив середньострокову стратегію управління державним боргом на 

2026–2028 роки, яка передбачає, зокрема: 

– аналіз поточної структури та тенденцій державного боргу; 

– цілі щодо забезпечення стійкості боргу; 

– заходи щодо розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. 
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття Кабінетом Міністрів України 

постанови про затвердження середньострокової 

стратегії управління державним боргом на 2026–

2028 роки. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як 

невисокий. 
 

17. ПРИЙНЯТТЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ (ЕТАП 2)  

(Розділ 8. Бізнес-середовище) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийнято та набрало чинності законодавство щодо дерегуляції та спрощення 

умов ведення бізнесу, яке зосереджено на напрямах:  

- цифровізації дозвільних і ліцензійних процедур шляхом реалізації 

експериментального проєкту щодо запровадження Єдиної державної 

електронної системи дозвільних документів;  

- скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження добровільного 

страхування та аудиту;  

- врегулювання питання правонаступництва дозвільних документів та 

ліцензій у разі зміни організаційно-правової форми суб’єкта господарювання. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Державна регуляторна служба України, інші центральні 

органи виконавчої влади. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   09 січня 2025 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України «Про особливості 

регулювання підприємницької діяльності окремих 

видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний 

період», який врегульовує питання 

правонаступництва ліцензій та документів 

дозвільного характеру в разі зміни організаційно-

правової форми суб’єкта господарювання шляхом 

злиття, приєднання або перетворення; 

 з 18 вересня 2024 року функціонує Єдина 

державна електронна система дозвільних 

документів (єДозвіл), у межах реалізації якої 

запроваджено такі послуги:  
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- подання декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам охорони праці; 

- подання заявки та отримання висновку 

Міністерства економіки України щодо продовження 

граничних строків розрахунків у сфері міжнародної 

торгівлі. 

 Прийнято наказ Міністерства економіки 

України від 13 січня 2025 року № 324 «Деякі питання 

надання адміністративної послуги з видачі висновку 

щодо продовження граничних строків розрахунків за 

окремими операціями з експорту та імпорту товарів, 

установлених Національним банком, засобами 

Єдиної державної електронної системи дозвільних 

документів». 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Триває подальша реалізація 

експериментального проєкту щодо запровадження 

єДозвіл (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 липня 2024 року № 795 «Про 

реалізацію першого етапу експериментального 

проекту щодо запровадження Єдиної державної 

електронної системи дозвільних документів»). 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Розроблення та прийняття законодавства щодо 

скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження 

добровільного страхування та аудиту. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як 

невисокий. 

 

18. УХВАЛЕННЯ ТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНАМИ ДО ПОСТАНОВ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

(РОЗДІЛ 2. Управління державними фінансами)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийнято та набрали чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України або 

інших законодавчих актів із питань державного фінансового контролю, які 

стосуватимуться, зокрема, таких напрямів: 

– надання можливості Державній аудиторській службі України забезпечити, 

що відомство має засоби для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема щодо 

коштів, які використовуються в межах Компоненту І Плану України, із 

застосуванням міжнародних стандартів аудиту; 

– посилення заходів щодо моніторингу процедур закупівель. 
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Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України, Державна аудиторська 

служба України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань діяльності органів 

державного фінансового контролю» від 13 

листопада 2025 р. № 1473, що передбачає внесення 

зміни до постанов з питань діяльності органів 

державного фінансового контролю, які 

вдосконалюють проведення ревізій та перевірок, 

зокрема щодо: здійснення закупівель; оформлення 

адміністративних актів; строків реалізації матеріалів 

ревізій; розгляду звернень про проведення ревізій; 

дій посадових осіб у разі перешкоджання їхній 

роботі9. 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Зареєстровано проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» та деяких законів 

України щодо удосконалення законодавства у сфері 

аудиторської діяльності (№ 14016 від 05.09.2025). 

Положення законопроекту спрямовані на виконання 

євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації 

стратегії запровадження звітності зі сталого 

розвитку підприємствами. Його мета – 

імплементація норм європейського законодавства у 

сфері надання впевненості щодо звітності зі сталого 

розвитку, вдосконалення правового регулювання 

аудиторської діяльності, створення сприятливих 

умов для розвитку аудиторської професії, 

підвищення якості аудиторських послуг та сприяння 

інтеграції України до європейського ринку 

аудиторських послуг. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття Кабінетом Міністрів України змін до 

постанов, зокрема до Положення про Державну 

аудиторську службу України (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

                                                             
9 Мінфін: Уряд удосконалив регулювання діяльності органів державного фінансового контролю. Вебсайт 

Міністерства фінансів України. 

URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_uriad_udoskonaliv_reguliuvannia_diialnosti_organiv_derzhavnogo_finansov

ogo_kontrolium-5416 
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03.02.2016 № 43), або інших законодавчих актів із 

питань державного фінансового контролю. 

 Набрання чинності згаданими змінами. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як 

невисокий. 

 

19. ОПУБЛІКУВАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ESG ЗВІТУВАННЯ 

(РОЗДІЛ 13. Управління критично важливими матеріалами)  
 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Затвердження та опублікування дослідження стосовно оцінки чинного 

законодавства щодо запровадження ESG звітності для видобувного сектору та 

рекомендацій для усунення прогалин у законодавстві. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Державна служба геології та надр України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  У жовтні 2024 року Кабінет Міністрів України 

схвалив Стратегію запровадження підприємствами 

звітності зі сталого розвитку. На виконання Стратегії 

Міністерство фінансів України 7 лютого 2025 року 

оприлюднило проект Закону «Про внесення змін до 

Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” щодо запровадження 

звітності зі сталого розвитку» (звітність зі сталого 

розвитку (sustainability reporting) — це комплексна 

інформація підприємства про його екологічні, 

соціальні та управлінські (ESG) впливи та ризики). 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Проведення дослідження стосовно оцінки 

чинного законодавства щодо запровадження ESG 

звітності для видобувного сектору. 

 Опублікування звіту за результатами проведеного 

дослідження. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як 

невисокий. 

 

20. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ У 

ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ 

(РОЗДІЛ 10. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство щодо скорочення дозвільних процедур для інвестицій у 

відновлювану енергетику відповідно до правил Європейського Союзу, 

імплементованих у межах Енергетичного Співтовариства як Рекомендація 

Міністерської ради 2024/1/MC-EnC від 11 грудня 2024 року щодо прискорення 

впровадження проєктів із відновлюваної енергетики та реалізації принципу 

пріоритетності енергоефективності («Рекомендація 2024/1/MC-EnC») прийнято 

та набирає чинності. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 
 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 
 Міністерство енергетики України 

оприлюднило проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

імплементації законодавства Європейського Союзу 

у сфері відновлюваних джерел енергії». Документ 

передбачає імплементацію положень директив ЄС 

з відновлюваної енергетики 2018/2001 (RED II) та 

2018/2001 (RED III) з урахуванням рекомендацій 

Енергетичного Співтовариства 2024/1/MCEnC від 

11 грудня 2024 року. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття та набрання чинності законодавством 

щодо скорочення дозвільних процедур для 

інвестицій у відновлювану енергетику відповідно до 

правил Європейського Союзу, імплементованих у 

межах Енергетичного Співтовариства як 

Рекомендація Міністерської ради 2024/1/MC-EnC від 

11 грудня 2024 року щодо прискорення 

впровадження проєктів із відновлюваної енергетики 

та реалізації принципу пріоритетності 

енергоефективності («Рекомендація 2024/1/MC-

EnC»). 
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РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як 

невисокий. 
 

Дослідницька служба  

Верховної Ради України 

 

* Цей документ підготовлений Дослідницькою службою Верховної Ради 

України як довідковий інформаційно-аналітичний матеріал. Інформація та 

позиції, викладені в документі, не є офіційною позицією Верховної Ради України, 

її органів або посадових осіб. Цей документ може бути цитований, відтворений 

та перекладений для некомерційних цілей за умови відповідного посилання на 

джерело. 


