
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТІВНИК ПЛАНУ ДЛЯ UKRAINE FACILITY 

(огляд за IV квартал 2025 року та І квартал 2026 року)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

  



Анотація. Путівник містить огляд стану реалізації Плану для Ukraine 

Facility, кількості виконаних заходів (зобов’язань), а також запланованих до 

виконання у IV кварталі 2025 року та І кварталі 2026 року, дані про отримані 

транші тощо. Наведено інформацію щодо прогресу та потенційних ризиків 

невиконання/невчасного виконання заходів, передбачених Планом для Ukraine 

Facility. 

Ключові слова: зовнішнє фінансування, гранти, кредити, Ukraine Facility, 

заходи (зобов’язання), євроінтеграція.  
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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА  

 

Цей путівник підготовлено на основі Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року про започаткування 

Ukraine Facility (далі – Регламент (ЄС) 2024/792)1, Плану для Ukraine Facility на 

2024–2027 роки2, а також інформації з бази «Законодавство України» та даних 

моніторингу прогресу реалізації Плану для Ukraine Facility Міністерством 

економіки України3. 

29 лютого 2024 року було прийнято Регламент (ЄС) 2024/7924. Загальними 

цілями інструменту Ukraine Facility є підтримка України: 

- у подоланні соціальних, економічних та екологічних наслідків збройної 

агресії проти України, тим самим сприяючи мирному відновленню, відбудові та 

модернізації країни в повоєнний період, зокрема шляхом створення соціально-

економічних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 

перебувають під тимчасовим захистом; 

- у сприянні соціальній та територіальній згуртованості, демократичній, 

економічній, екологічній стійкості, прогресивній інтеграції в ЄС і в глобальну 

економіку та ринки, а також економічному, соціальному та екологічному 

наближенню України до стандартів Союзу; 

- у впровадженні політичних, інституційних, правових, адміністративних, 

соціальних та економічних реформ, необхідних для узгодження з цінностями 

Союзу та поступової адаптації до правил, стандартів, політик і практик Союзу з 

огляду на майбутнє членство в Союзі, тим самим сприяючи стабільності, безпеці, 

миру, процвітанню та стійкості. 

Допомога в межах нового інструменту підтримки України надається 

щоквартально у формі пільгових кредитів (33 млрд євро) та грантів (5,27 млрд 

євро) за результатами виконання заходів (зобов’язань), визначених у Плані для 

Ukraine Facility, який є основою для реалізації інструменту та затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244-р, 

схвалений Європейською Комісією у квітні 2024 року та затверджений Радою ЄС 

у травні 2024 року. План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних 

реформ у державному секторі, проведення низки економічних реформ, 

спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для 

розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне 

зростання. Його реалізація сприятиме європейській інтеграції України та 

подальшому стійкому розвитку економіки нашої держави. 

Документ містить понад 150 заходів (зобов’язань) за 69 напрямами на період 

до 2027 року. У разі відсутності прогресу в їх виконанні перерахування коштів у 

                                                             
1 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng 
2 План для Ukraine Facility на 2024-2027 роки. URL: https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-

content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf 
3 Прогрес реалізації Плану України: головна панель даних моніторингу. 

URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5
IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9  
4 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
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межах інструменту буде тимчасово призупинено. Водночас Україна зберігатиме 

можливість отримувати виплати протягом 12 місяців за умови впровадження 

необхідних реформ. 

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України в межах 

програми Ukraine Facility, які у серпні 2025 року були ухвалені Кабінетом 

Міністрів України. Оновлення Плану відбулося відповідно до процедур, 

передбачених архітектурою програми Ukraine Facility. 

 

Резюме щодо результатів моніторингу виконання заходів (зобов’язань) 

Плану для Ukraine Facility за IV квартал 2025 року та І квартал 2026 року.  

У ІV кварталі 2025 року Україна була зобов’язана виконати 20 заходів 

(зобов’язань). Із них станом на 19 січня 2026 року:  

- 7 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як виконані, а саме: 

1) набрання чинності законом щодо вдосконалення державного 

регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків; 

2) прийняття державної цільової економічної програми енергомодернізації 

теплогенеруючих підприємств на період до 2030 року; 

3) затвердження положення про науково-експертну раду з питань зміни 

клімату та збереження озонового шару; 

4) забезпечення функціонування системи збору даних про виконання 

судових рішень; 

5) схвалення середньострокової стратегії управління державним боргом; 

6) ухвалення та набрання чинності змінами до постанов Кабінету Міністрів 

України щодо державного фінансового контролю; 

7) опублікування звіту щодо чинного законодавства у сфері запровадження 

ESG звітування;  

- 12 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як невиконані, а саме: 

1) набрання чинності змінами до законодавства щодо удосконалення 

порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби; 

2) набрання чинності Законом України «Про безпеку руху та 

інтероперабельність залізничного транспорту України» із трирічним перехідним 

періодом із моменту його ухвалення; 

3) підтримка розвитку ефективної та більш стійкої системи 

централізованого теплопостачання; 

4) набрання чинності законодавством щодо розмежування діяльності з 

виконання спеціальних обов’язків та діяльності, не пов’язаної з виконанням 

спеціальних обов’язків;  

5) проведення чергового національного оцінювання ризиків;  

6) скасування призупинення дії закону про державну допомогу та 

відновлення контролю державної допомоги та гармонізація закону про державну 

допомогу з acquis ЄС;  

7) призначення номінованого оператора ринку електричної енергії;  

8) визначення спеціального статусу національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;  
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9) набрання чинності Законом України «Про основні засади житлової 

політики»;  

10) вирішення 20 % старих дисциплінарних проваджень (справ), не 

розглянутих станом на кінець 2023 року;  

11) прийняття плану заходів щодо дерегуляції (етап 2);  

12) набрання чинності законодавством щодо вдосконалення дозвільних 

процедур для інвестицій у відновлювану енергетику; 

- 1 захід (зобов’язання) не може бути оцінений через відсутність 

опублікованої інформації про його виконання: 

1) кваліфікаційне оцінювання (перевірку) проведено із забезпеченням 

передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів.  

 

 
 

Отже, за результатами аналізу встановлено, що українською стороною 

виконано 35 % від загальної кількості заходів (зобов’язань) Плану для 

Ukraine Facility, запланованих до виконання у ІV кварталі 2025 року. 

7 1 12

Виконані заходи Неможливо оцінити Невиконані заходи

Загальний стан виконання заходів (зобов'язань) 

у ІV кварталі 2025 року
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У І кварталі 2026 року до виконання передбачено 8 заходів (зобов’язань), 

із них станом на 19 січня 2026 року: 

- 7 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як заходи з невисоким 

ступенем ризику невиконання/невчасного виконання: 

1) повноцінний запуск та використання інформаційної системи управління 

людськими ресурсами (HRMIS); 

2) набрання чинності законодавством щодо спрощених процедур 

банкрутства для мікро-, малих і середніх підприємств;  

3) набрання чинності законодавством, що забезпечує прозорий та 

заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади в органах 

прокуратури;  

4) забезпечення розв’язання питань підключення до інженерних мереж; 

5) набрання чинності законодавством для забезпечення оптимального 

розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади;  

6) впровадження надання підтримки через державний аграрний реєстр 

(ДАР);  

7) розроблення стратегії впровадження принципів циркулярної економіки 

та плану заходів щодо її реалізації. 

- 1 захід (зобов’язання) може бути оцінений як виконаний:  

1) опублікування оцінки стійкості банківської системи.  

Виконані
35%

Невиконані
65%

Кількість виконаних та невиконаних заходів (зобов'язань) у 

ІV кварталі 2025 року

(у відсотковому співвідношенні)
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Водночас важлива роль у цьому процесі належить Верховній Раді України, 

оскільки: 

- у ІV кварталі 2025 року виконання 10 заходів (зобов’язань) – це прийняття 

відповідних законодавчих актів. Із них набрав чинності 1 акт (10 % виконано); 

- у І кварталі 2026 року виконання 5 заходів (зобов’язань) – це прийняття 

відповідних законодавчих актів. Із них не було прийнято наразі жодного акта 

(100 % невиконано).  
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Заходи з  невисоким 
ступенем ризику невиконання

Виконані заходи

7
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Загальний стан виконання заходів (зобов'язань) 

у І кварталі 2026 року

Виконані
1%

Невиконані
99%

Кількість виконаних та невиконаних заходів (зобов'язань) у 

І кварталі 2026 року 

(у відсотковому співвідношенні)
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Варто зауважити, що Європейська Комісія перевірятиме не лише 

виконання передбачених заходів (зобов’язань), але і відсутність змін у вже 

проведених реформах, що відповідно посилює роль Верховної Ради України та 

її комітетів у реалізації Плану для Ukraine Facility.  

Згідно з частиною другою статті 26 Регламенту (ЄС) 2024/792 

Міністерство економіки України як національний координатор направляє 

Європейській Комісії належним чином обґрунтований запит на виплату 

чергового траншу фінансової підтримки. Водночас такий запит має 

супроводжуватися низкою документів, що демонструють виконання відповідних 

заходів (зобов’язань) Плану для Ukraine Facility та на основі яких Європейська 

Комісія підготує свою оцінку стосовно стану виконання Україною зазначених 

заходів (зобов’язань), за результатами якої Рада ЄС прийме рішення про 

надання/ненадання чергового траншу фінансової підтримки в межах 

інструменту Ukraine Facility.  

Отже, за результатами моніторингу виконання заходів (зобов’язань) Плану 

для Ukraine Facility можна зробити такі висновки: 

1) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІV кварталу 

2025 року свідчать, що значна кількість нормативно-правових актів потребує 

уваги щодо узгодження введення їх у дію з часовими рамками Плану для Ukraine 

Facility;  

2) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) І кварталу 

2026 року дають підстави стверджувати, що наразі ступінь ризику невчасного 

виконання/невиконання заходів (зобов’язань) може оцінюватися як невисокий. 

Проте задля мінімізації ризику невчасного виконання/невиконання окремих 

заходів (зобов’язань), зокрема тих, що передбачають розроблення, прийняття та 

набрання чинності відповідними законодавчими актами, є потреба 

інтенсифікації відповідної роботи.  

У путівнику наведено результати моніторингу виконання кожного заходу 

(зобов’язання) Плану для Ukraine Facility за ІV квартал 2025 року та І квартал 

2026 року з розширеним аналізом індикаторів.  
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ІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

ІV КВАРТАЛІ 2025 РОКУ 

 

1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНАМИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТУПУ, ПРОХОДЖЕННЯ ТА 

ЗВІЛЬНЕННЯ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

(Розділ 1. Реформа державного управління) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності законодавством (включно з підзаконними нормативно-

правовими актами), яким передбачено удосконалення порядку вступу, 

проходження та припинення державної служби. Зазначене законодавство має 

відповідати принципам державного управління ОЕСР (SIGMA), що стосуються 

процедур добору на основі професійних компетентностей. 
 

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної 

служби.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 На розгляді Верховної Ради України перебуває 

проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо відновлення 

проведення конкурсів та удосконалення 

порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби» (реєстр. № 13478-1 від 

16.07.2025), внесений народними депутатами 

України О. Корнієнком та В. Безгіним.  

 11 вересня 2025 року надано висновок 

Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, яким рекомендовано за 

наслідками розгляду цього законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності законодавством (зокрема 

підзаконними нормативно-правовими актами) 

щодо вдосконалення порядку вступу, 

проходження та припинення державної служби, 

положення якого передбачають виконання 

індикатора заходу (зобов’язання). 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 
 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  
наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

2. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО БЕЗПЕКУ РУХУ 

ТА ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

УКРАЇНИ» ІЗ ТРИРІЧНИМ ПЕРЕХІДНИМ ПЕРІОДОМ ІЗ МОМЕНТУ 

ЙОГО УХВАЛЕННЯ 

(Розділ 11. Транспорт) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття Закону України «Про безпеку руху та інтероперабельність 

залізничного транспорту України» із трирічним перехідним періодом із 

моменту його ухвалення. Закон забезпечує технічну інтеграцію залізничного 

транспорту відповідно до принципів Директиви (ЄС) 2016/798 Європейського 

Парламенту та Ради від 11 травня 2016 року про безпеку на залізниці 

(доопрацьована), Директиви (ЄС) 2016/797 Європейського Парламенту та Ради 

від 11 травня 2016 року про інтероперабельність залізничної системи в межах 

Європейського Союзу (доопрацьована) та Регламенту (ЄС) 2016/796 

Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 року про Агентство 

залізниць Європейського Союзу та про скасування Регламенту (ЄК) 881/2004, 

які зосереджуються на: створенні національного органу з безпеки й наділенні 

його функціями та повноваженнями, передбаченими актами законодавства ЄС; 

запровадженні правової бази для сертифікації безпеки залізничних 

підприємств і наданні дозволів на безпеку управителям інфраструктури; 

створенні національного органу з розслідування та запровадженні технічного 

розслідування залізничних аварій; формуванні правової бази для авторизації 

рухомого складу та інфраструктури на основі технічних специфікацій 

інтероперабельності; створенні правової бази для сертифікації машиністів 

поїздів, заснованої на європейській моделі.  
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
  Проект Закону України «Про безпеку та 

інтероперабельність залізничного транспорту 

України» (реєстр. № 14174 від 31.10.2025) 

прийнято за основу 17 грудня 2025 року. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності Законом України «Про 

безпеку та інтероперабельність залізничного 

транспорту України» до кінця ІV кварталу 

2025 року.  
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РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
 

3. ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ ТА БІЛЬШ СТІЙКОЇ 

СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  

(Розділ 10. Енергетичний сектор) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого 

теплопостачання», який спрямовано на:  

- встановлення чітких правил підключення/відключення до мереж, зон 

пріоритетного розвитку систем централізованого теплопостачання; 

- удосконалення процедур встановлення індивідуальних теплових пунктів у 

багатоквартирних будинках для забезпечення належного дистанційного 

контролю та управління попитом. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Зареєстровано проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

підтримки розвитку ефективного та сталого 

централізованого теплопостачання» (реєстр. № 14067 

від 22.09.2025). 

 Проектом акта пропонується: закріплення 

принципів державної політики у сфері 

теплопостачання, зокрема підтримки 

централізованого теплопостачання як сфери 

державного інтересу; стимулювання використання 

відновлюваних джерел енергії та когенерації; 

розвитку інвестиційних програм у сфері 

централізованого теплопостачання; впровадження 

механізмів обов’язкового встановлення 

індивідуального теплового пункту (далі – ІТП) в 

будівлях, що приєднані до систем централізованого 

теплопостачання, з визначенням відповідальності 

теплотранспортуючих організацій за їх 

обслуговування; удосконалення порядку формування 

тарифів на теплову енергію, зокрема включення 
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витрат на встановлення ІТП у тариф на 

транспортування теплової енергії; уточнення 

конкурентних засад у сфері теплопостачання. 

 07 листопада 2025 року надано висновок головного 

комітету про розгляд проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

підтримки розвитку ефективного та сталого 

централізованого теплопостачання» (реєстр. № 14067 

від 22.09.2025).  
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

підтримки розвитку ефективного та сталого 

централізованого теплопостачання», положення 

якого передбачають виконання індикатора заходу 

(зобов’язання).  
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
 

4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА 

ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ 

(РОЗДІЛ 5. Фінансові ринки)   

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття та набрання чинності Законом України щодо вдосконалення 

державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків із 

приведенням його у відповідність до стандартів IOSCO. 

Це стосується здатності Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку діяти незалежно від зовнішнього впливу, зокрема політичного тиску чи 

тиску з боку учасників ринку, приймати рішення на основі закону та з 

урахуванням кращих інтересів цілісності ринку та захисту інвесторів, а також 

мати потужні механізми правозастосування і співпраці на міжнародному рівні. 
 

Відповідальні виконавці: Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО: 

 

✔ Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державне регулювання ринків 

капіталу та організованих товарних ринків» та 
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деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення державного регулювання та нагляду 

на ринках капіталу та організованих товарних 

ринках» набрав чинності. 

 

5. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО 

РОЗМЕЖУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВИКОНАННЯМ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

(Розділ 6. Управління державними активами) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності актами законодавства, визначеними в дорожній карті, 

ухваленій відповідно до кроку Плану України про прийняття Дорожньої карти 

щодо розмежування діяльності з виконання спеціальних обов’язків та 

діяльності, не пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків, приведених у 

відповідність до Директиви 2006/111/ЄС Європейської Комісії від 16 листопада 

2006 року про прозорість фінансових відносин між державами-членами та 

публічними підприємствами, а також про фінансову прозорість на певних 

підприємствах, щоб забезпечити чітке визначення та проведення обов’язкового 

структурного відокремлення рахунків для діяльності, пов’язаної та не 

пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків, у всіх пріоритетних 

держкомпаніях, зі списку, затвердженого протокольним рішенням Кабінету 

Міністрів, на яких покладені спеціальні обов’язки. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України, Міністерство 

економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство 

енергетики України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   План заходів щодо розмежування 

діяльності суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки, на яких покладено виконання 

спеціальних обов’язків, із виконання таких 

обов’язків та діяльності, не пов’язаної з їх 

виконанням, затверджено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04 квітня 

2025 року № 308-р.  
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Введення в дію актів, які забезпечать чітке 

визначення та проведення обов’язкового 

структурного відокремлення рахунків для 

діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з 
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виконанням спеціальних обов’язків у всіх 

пріоритетних державних компаніях зі списку, 

відповідно до Плану заходів щодо розмежування 

діяльності суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки, на яких покладено виконання 

спеціальних обов’язків, із виконання таких 

обов’язків та діяльності, не пов’язаної з їх 

виконанням, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04 квітня 

2025 року № 308-р. 

 Проведення оцінювання та, за потреби, 

внесення змін до актів законодавства, 

визначених у дорожній карті, щоб забезпечити 

чітке визначення та проведення обов’язкового 

структурного відокремлення рахунків для 

діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з 

виконанням спеціальних обов’язків, у всіх 

пріоритетних державних компаніях зі списку, 

затвердженого протокольним рішенням Кабінету 

Міністрів України, та на яких покладені 

спеціальні обов’язки. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 

2025 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

6. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

РИЗИКІВ 

(РОЗДІЛ 4. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Підготовлено та проведено чергове Національне оцінювання ризиків відповідно 

до оновленої Методології проведення національного оцінювання ризиків 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансування тероризму в Україні. 
 

Відповідальні виконавці: Державна служба фінансового моніторингу України, 

за участі Міністерства фінансів України, Національного банку України (за 

згодою), Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади 

(відповідно до їхньої компетенції). 
 



16 
 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Порядок проведення комплексу заходів з 

оцінювання ризиків у сфері економіки затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 

27 грудня 2024 року № 1509.  

 9 квітня 2025 року відбулося перше засідання 

робочої підгрупи з питань проведення оцінювання 

ризиків використання сектору неприбуткових 

організацій України з метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму (ВК/ФТ)5. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Проведення національного оцінювання ризиків. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 З огляду на викладене та беручи до уваги, що 

строк виконання цього заходу (зобов’язання) – до 

кінця ІV кварталу 2025 року, наразі ступінь ризику 

його невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

7. СКАСУВАННЯ ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНУ 

ДОПОМОГУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНУ 

ДОПОМОГУ З ACQUIS ЄС 

(РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКТИВАМИ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ  

Набрання чинності оновленим законодавством про державну допомогу, 

включно з положеннями щодо послуг загального економічного інтересу з 

повним відновленням контролю державної допомоги з боку 

Антимонопольного комітету України, за винятком рекапіталізації державою 

системно важливих банків, що мають допуск до державної таємниці для 

фінансування оборонної промисловості на час дії воєнного стану. 

Законодавство також дозволятиме запровадження окремих відповідних схем 

допомоги для підтримки малого та середнього бізнесу, що надається в умовах 

воєнного стану. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
  

                                                             
5 Процес Національної оцінки ризиків 2025 у секторі НПО запущено: громадський сектор відзначає позитивні 

тенденції. URL: https://cedem.org.ua/news/natsionalna-otsinka-ryzykiv/ 
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Зареєстровано проект Закону України «Про 

відновлення дії окремих норм Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання», 

особливості їх застосування під час дії воєнного 

стану та удосконалення проведення моніторингу 

державної допомоги суб’єктам господарювання» 

№ 14345 від 30.12.2025. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрало чинності оновлене законодавство про 

державну допомогу, що передбачає: 

- скасування/призупинення дії Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання»; 

- відновлення контролю державної допомоги з боку 

Антимонопольного комітету України. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 

 

8. ПРИЗНАЧЕННЯ НОМІНОВАНОГО ОПЕРАТОРА РИНКУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  
 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Номінований оператор ринку електричної енергії, визначений Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, призначений. 
 

Відповідальні виконавці: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Індикатор передбачає призначення НКРЕКП 

номінованого оператора ринку електричної енергії до 

кінця 2025 року, що є однією з передумов повного 

об’єднання ринків (market coupling) електроенергії 

України та ЄС. 

 Обговорення питання призначення номінованого 

оператора ринку розпочалося на засіданнях НКРЕКП ще 
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у 2023 році. Серед іншого, дискусію викликала 

необхідність закріплення на законодавчому рівні 

відповідних повноважень НКРЕКП щодо номінованого 

оператора ринку. 

 Питання, що стосуються повноважень Регулятора 

(НКРЕКП), зокрема щодо призначення номінованого 

оператора ринку, передбачається врегулювати 

відповідно до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо імплементації 

норм європейського права з інтеграції енергетичних 

ринків, підвищення безпеки постачання та 

конкурентоспроможності у сфері енергетики» (реєстр. 

№ 12087-д від 27.06.2025). 22 липня 2025 року проект 

прийнято за основу. 

 Затверджено зміни до Переліку поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора системи передачі та 

оператора ринку постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг № 2268 від 30 грудня 2025 року6. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного виконання 

може оцінюватися як високий. 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття та набрання чинності змінами до Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та інших актів, якими буде визначено: спеціальний статус 

для забезпечення незалежності Регулятора відповідно до принципів, 

передбачених Директивою (ЄС) 2019/944 Європейського Парламенту та Ради від 

5 червня 2019 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії 

та про внесення змін до Директиви 2012/27/ЄС (нова редакція) та Директиви 

2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року щодо 

                                                             
6 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку : Затверджено постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.12.2025 № 2268. 

URL: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-zmin-do-pereliku-potochnih-rahunkiv-iz-specialnim-

rezhimom-vikoristannya-elektropostachalnikiv-operatora-sistemi-peredachi-ta-operatora-rinku-135 
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спільних правил внутрішнього ринку природного газу та скасування Директиви 

2003/55/ЄС. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Зареєстровано проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення гарантій здійснення повноважень 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» (реєстр. № 14282 від 08.12.2025) та проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо незалежності та гарантій 

здійснення повноважень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» (реєстр. 

№ 14282 -2 від 22.12.2025). 

 Зазначеними законопроектами передбачається 

імплементація нормативно-правової бази 

Енергетичного Співтовариства шляхом уточнення 

норм Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» щодо 

підконтрольності та підзвітності Регулятора, 

непоширення статусу державних службовців на 

працівників НКРЕКП, удосконалення процедури та 

строків проведення заходів контролю Регулятором; 

внесення змін до законів України «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про центральні органи 

виконавчої влади» щодо уточнення спеціального 

статусу НКРЕКП як центрального органу виконавчої 

влади. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття змін до законодавства, зокрема до 

Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», якими буде 

визначено спеціальний статус для забезпечення 

незалежності Регулятора (НКРЕКП). 

 Набрання чинності згаданими змінами. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІV кварталу 2025 року, 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 

 

10. ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ 

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 

(РОЗДІЛ 10. Енергетичний сектор)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття Кабінетом Міністрів України Державної цільової економічної 

програми енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії 

до 2030 року, яка спрямована на: 

- визначення заходів для підвищення стійкості, якості та доступності послуг із 

теплопостачання; 

- визначення заходів для підтримки декарбонізації, скорочення викидів 

парникових газів та розширення використання відновлюваних джерел енергії; 

- забезпечення впровадження заходів щодо посилення навичок управління та 

менеджменту для місцевих органів влади у секторі централізованого 

теплопостачання. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Державна цільова економічна програма 

енергетичної модернізації підприємств 

водопостачання та водовідведення, що перебувають 

у державній або комунальній власності, на період до 

2030 року затверджена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2024 року 

№ 1133-р.  

 Державна цільова економічна програма підтримки 

термомодернізації будівель до 2030 року 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 липня 2025 року № 694-р.  
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11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ЕКСПЕРТНУ РАДУ 

З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ 

(РОЗДІЛ 15. Зелений перехід та охорона довкілля)  
 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про 

Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару». 

Положення фокусується на таких основних напрямах:  

- розгляд наукових висновків звітів Міжурядової групи експертів із питань зміни 

клімату (IPCC) і наукових кліматичних даних та інформації, зокрема щодо 

України;  

- науково-експертний супровід та надання пропозицій, зокрема підготовка звітів 

щодо кліматичних цілей, політик та заходів, відстеження їх впровадження та 

прогнозування у сфері зміни клімату, а також відповідності цілей, політик та 

заходів міжнародним зобов’язанням України;  

- сприяння обміну науковими досягненнями у сфері моделювання, моніторингу, 

перспективних досліджень та інновацій, спрямованих на скорочення викидів 

парникових газів та збільшення абсорбції поглиначами;  

- наукове обґрунтування шляхів і способів досягнення кліматичних цілей;  

- інформування, підвищення обізнаності та просвіта з питань зміни клімату та її 

наслідків, а також розвиток діалогу та співробітництва між науковими та 

експертними установами з питань зміни клімату;  

- незалежність прийняття рішень Науково-експертної ради з питань зміни 

клімату та збереження озонового шару в її діяльності; різноманітний, науковий 

персональний склад зазначеної Ради. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Відповідно до частини четвертої та частини 

шостої статті 7 Закону України «Про основі засади 

державної кліматичної політики» Кабінетом 

Міністрів України створено Науково-експертну раду 

з питань зміни клімату та збереження озонового 

шару. 

 14 січня 2026 року затверджено Положення про 

Науково-експертну раду з питань зміни клімату та 

збереження озонового шару. 
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12. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ 

ЗАСАДИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ» 

(РОЗДІЛ 7. Людський капітал)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності Законом України «Про основні засади житлової політики». 

Закон України зосереджується на таких основних напрямах: 

- доступність житла для найбільш вразливих категорій громадян має стати 

основним принципом у забезпеченні житлом; 

- створення різноманітних механізмів підтримки для громадян із різною 

фінансовою спроможністю та визначення критеріїв доступу до них; 

- врегулювання правового підґрунтя для запровадження оренди комунального 

житла, оренди комунального житла із правом викупу; 

- створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для 

забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні; 

- створення прозорих рамок для моніторингу з боку громадськості, 

громадянського суспільства та міжнародної спільноти. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 19 січня 2026 року Закон України «Про основні 

засади житлової політики» направлено на підпис 

Президентові України. 

 Згідно з пояснювальною запискою до зазначеного 

законопроекту він розроблений із метою закладення 

основ для формування житлової політики України з 

урахуванням стандартів та норм керівних 

документів Європейського Союзу та статті 47 

Конституції України, створення сприятливого 

правового поля для залучення допомоги 

міжнародних організацій та донорів для формування 

житлових фондів. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Набрання чинності Законом України «Про 

основні засади житлової політики». 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що Закон України «Про основні засади 

житлової політики» направлено на підпис 

Президентові України, та беручи до уваги, що 

строком виконання цього заходу (зобов’язання) 

визначено IV квартал 2025 року, ступінь ризику 
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невиконання/невчасного виконання заходу 

(зобов’язання) може оцінюватися як високий. 

 

13. ВИРІШЕНІ 20 % СТАРИХ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

(СПРАВ), НЕ РОЗГЛЯНУТИХ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2023 РОКУ 

(РОЗДІЛ 3. Судова система)  
 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

20 % старих дисциплінарних проваджень (скарг), не розглянутих станом на 31 

грудня 2023 року, вирішені із залученням Служби дисциплінарних інспекторів 

Вищої ради правосуддя та на основі критеріїв пріоритетності розгляду 

дисциплінарних скарг, визначених п. 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя (у 

редакції від 21 листопада 2023 року № 1068/0/15-23), що опубліковані на 

офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя. 
 

Відповідальні виконавці: Вища рада правосуддя (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Створено Службу дисциплінарних інспекторів 

Вищої ради правосуддя, рішенням Вищої ради 

правосуддя від 19 грудня 2024 року № 3713/0/15-24 

затверджено Положення про службу 

дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 

 Згідно з Інформаційно-аналітичним звітом про 

діяльність Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) у 

2024 році у звітному періоді члени ВРП, 

дисциплінарні інспектори та Дисциплінарні палати 

ВРП повністю завершили розгляд 

9 074 дисциплінарних скарг (з урахуванням тих, які 

надійшли в попередні періоди).  

 Для порівняння, у 2023 році члени ВРП та 

Дисциплінарні палати ВРП повністю завершили 

розгляд 2 125 дисциплінарних скарг. 

 Упродовж 2024 року до ВРП надійшло 

8 268 дисциплінарних скарг. Для порівняння, у 

2023 році до ВРП надійшло 6 689 дисциплінарних 

скарг щодо суддів. 

 Отже, загальна кількість отриманих 

дисциплінарних скарг за 2023-2024 роки складає 

майже 15 тис. (14 957). 
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 Загальна ж кількість повністю завершених 

розглядів таких скарг за 2023-2024 роки – 11 199 

(майже 75 %). 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Вирішення 20 % старих дисциплінарних 

проваджень (справ), що залишилися нерозглянутими 

станом на кінець 2023 року. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи на динаміку розгляду дисциплінарних 

скарг, ступінь ризику невиконання/невчасного 

виконання заходу (зобов’язання) може оцінюватися 

як високий. 

 

14. КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ (ПЕРЕВІРКУ) ПРОВЕДЕНО ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ, СТАЛОСТІ ТА 

ВІДКРИТОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО СУДДІВ 

(РОЗДІЛ 3. Судова система)   
 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проведено кваліфікаційне оцінювання (перевірку) 50 % суддів, які повинні були 

його пройти станом на 30 вересня 2016 року в установленому порядку та із 

залученням Громадської ради доброчесності. 
 

Відповідальні виконавці: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – 

ВККСУ, за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Ухвалені рішення про призначення 471 судді до 

місцевих судів, із них: 412 – до місцевих загальних 

судів; 31 – до місцевих адміністративних судів; 28 – 

до місцевих господарських судів. 

 Упродовж 2024 року Президент України видав 

97 указів про призначення 460 суддів на посади. 

Склали присягу та набули повноважень 385 суддів.  
 Станом на початок роботи нового складу ВККСУ 

кваліфікаційне оцінювання на відповідність 

займаній посаді мали пройти 1 884 судді (50 % – 

942 судді згідно з індикатором). 

 На 1 серпня 2024 року завершено кваліфікаційне 

оцінювання на відповідність займаній посаді 

121 судді (майже 13 % від кількості суддів, які 

повинні пройти оцінювання згідно з індикатором). 

 Водночас згідно з інформацією, наведеною у звіті 

«Огляд результатів Вищої кваліфікаційної комісії 
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суддів України за лютий 2025 року», суддів, 

стосовно яких необхідно завершити кваліфікаційне 

оцінювання на відповідність займаній посаді, – 31 % 

(також не вказано, від якої кількості вирахувано цей 

відсоток). 

 Станом на 1 лютого 2025 року триває добір на 

посаду судді місцевого суду: здійснюється перевірка 

практичних робіт з адміністративної, господарської 

та загальної спеціалізацій у межах кваліфікаційного 

іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду 

та суддів, які виявили намір бути переведеними до 

іншого місцевого суду. 

 Завершено перевірку виконаних кандидатами 

170 практичних завдань. Затверджено результати 

четвертого етапу кваліфікаційного іспиту в межах 

конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у 

Вищому антикорупційному суді. 

 Конкурс до апеляційних судів: завершено стадію 

співбесід в апеляційні адміністративні та апеляційні 

господарські суди. Триває стадія співбесід 

(513 кандидатів) до апеляційних судів. Усього 

визнано переможцями конкурсу та рекомендовано 

для призначення до апеляційних судів 

178 кандидатів. 

 23 грудня 2025 року Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України завершила приймання документів від 

кандидатів, які мають намір взяти участь у 

конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у 

Спеціалізованому окружному адміністративному 

суді та Спеціалізованому апеляційному 

адміністративному суді, що тривало з 01 грудня 

2025 року. 

 Триває кваліфікаційне оцінювання на 

відповідність судді займаній посаді та у зв’язку з 

накладенням дисциплінарного стягнення: 

припинено оцінювання 13 суддів у зв’язку з 

підтвердженням здатності здійснювати правосуддя в 

апеляційному загальному суді та 1 судді у зв’язку зі 

звільненням із посади судді. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Проведення кваліфікаційного оцінювання 

(перевірки) 50 % суддів, які повинні були його 

пройти станом на 30 вересня 2016 року. 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

 З огляду на відсутність накопичувальної 

статистики, яка відображала б динаміку проведення 

оцінювань суддів, на сьогодні складно оцінити 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання), спираючись лише на публічно 

доступну інформацію. 

 

15. ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ ПРО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ 

(РОЗДІЛ 3. Судова система)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Працює система збору даних про виконання судових рішень. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  У грудні 2025 року на офіційному вебсайті 

Міністерства юстиції України запрацював новий 

розділ «Система збору даних про виконання судових 

рішень», де зібрано інформацію про виконання 

судових рішень та рішень інших державних органів 

(https://minjust.gov.ua/other/data_collection_system_o

n_enforcement_proceedings).  

 У розділі доступна актуальна та архівна 

інформація (починаючи з 2022 року) щодо 

примусового виконання судових рішень. 

 Система містить: 

- дані про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів; 

- інформацію про стан цифровізації виконавчого 

провадження; 

- показники діяльності органів державної виконавчої 

служби та приватних виконавців. 

 За перше півріччя 2025 року державні виконавці 

отримали 2 314 403 виконавчі документи про 

стягнення до бюджету за окремими соціально 

важливими категоріями – це 54,5 % від загальної 

кількості документів, що надійшли до виконання. 

Серед них: 

874 257 (20,6 %) – стягнення боргу з єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

213 056 (5 %) – стягнення адміністративних штрафів 

у сфері безпеки дорожнього руху; 

https://minjust.gov.ua/other/data_collection_system_on_enforcement_proceedings
https://minjust.gov.ua/other/data_collection_system_on_enforcement_proceedings
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541 045 (12,7 %) – стягнення аліментів; 

 354 147 (8,3 %) – стягнення заборгованості за 

комунальні послуги. 

 

16. СХВАЛЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

(РОЗДІЛ 2. Управління державними фінансами)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Уряд схвалив середньострокову стратегію управління державним боргом на 

2026–2028 роки, яка передбачає, зокрема: 

- аналіз поточної структури та тенденцій державного боргу; 

- цілі щодо забезпечення стійкості боргу; 

- заходи щодо розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Затверджено Середньострокову стратегію 

управління державним боргом на 2026–2028 роки 

постановою Кабінету Міністрів України від 

24 грудня 2025 року № 1716.  
 

17. ПРИЙНЯТТЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ДЕРЕГУЛЯЦІЇ (ЕТАП 2)  

(Розділ 8. Бізнес-середовище) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття та набрання чинності законодавством щодо дерегуляції та 

спрощення умов ведення бізнесу, яке зосереджено на напрямах:  

- цифровізації дозвільних і ліцензійних процедур шляхом реалізації 

експериментального проєкту щодо запровадження Єдиної державної 

електронної системи дозвільних документів;  

- скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження добровільного 

страхування та аудиту;  

- врегулювання питання правонаступництва дозвільних документів та ліцензій 

у разі зміни організаційно-правової форми суб’єкта господарювання. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Державна регуляторна служба України, інші центральні 

органи виконавчої влади. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   09 січня 2025 року Верховна Рада України 

прийняла Закон України «Про особливості 

регулювання підприємницької діяльності окремих 

видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний 

період», який врегульовує питання 

правонаступництва ліцензій та документів 

дозвільного характеру в разі зміни організаційно-

правової форми суб’єкта господарювання шляхом 

злиття, приєднання або перетворення. 

 Із 18 вересня 2024 року функціонує Єдина 

державна електронна система дозвільних документів 

(єДозвіл), у межах реалізації якої запроваджено такі 

послуги:  

- подання декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам охорони праці; 

- подання заявки та отримання висновку 

Міністерства економіки України щодо продовження 

граничних строків розрахунків у сфері міжнародної 

торгівлі. 

 Прийнято наказ Міністерства економіки 

України від 13 січня 2025 року № 324 «Деякі питання 

надання адміністративної послуги з видачі висновку 

щодо продовження граничних строків розрахунків за 

окремими операціями з експорту та імпорту товарів, 

установлених Національним банком, засобами 

Єдиної державної електронної системи дозвільних 

документів». 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Триває подальша реалізація 

експериментального проєкту щодо запровадження 

системи «єДозвіл» (відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 5 липня 2024 року 

№ 795 «Про реалізацію першого етапу 

експериментального проекту щодо запровадження 

Єдиної державної електронної системи дозвільних 

документів»). 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Розроблення та прийняття законодавства щодо 

скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження 

добровільного страхування та аудиту. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як високий. 
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18. УХВАЛЕННЯ ТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНАМИ ДО ПОСТАНОВ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

(РОЗДІЛ 2. Управління державними фінансами)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття та набрання чинності змінами до постанов Кабінету Міністрів 

України або інших законодавчих актів із питань державного фінансового 

контролю, які стосуватимуться, зокрема, таких напрямів: 

- надання Державній аудиторській службі України можливості забезпечувати 

належний захист фінансових інтересів ЄС, зокрема щодо коштів, які 

використовуються в межах Компоненту І Плану України, із застосуванням 

міжнародних стандартів аудиту; 

- посилення заходів щодо моніторингу процедур закупівель. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України, Державна аудиторська 

служба України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань діяльності органів 

державного фінансового контролю» від 

13 листопада 2025 року № 1473 (далі – Постанова 

№ 1473), що передбачає внесення зміни до постанов 

із питань діяльності органів державного фінансового 

контролю, які вдосконалюють проведення ревізій та 

перевірок, зокрема щодо: здійснення закупівель; 

оформлення адміністративних актів; строків 

реалізації матеріалів ревізій; розгляду звернень про 

проведення ревізій; дій посадових осіб у разі 

перешкоджання їхній роботі7. Постанова № 1473, 

зокрема, передбачає особливості проведення ревізії 

реципієнтів, визначених у межах інструменту 

Ukraine Facility, а також проведення перевірок 

закупівель реципієнтів, визначених у межах 

інструменту Ukraine Facility, що здійснюється з 

урахуванням особливостей, передбачених пунктами 

527 і 529 Порядку планування заходів державного 

фінансового контролю органами державного 

                                                             
7 Мінфін: Уряд удосконалив регулювання діяльності органів державного фінансового контролю. Вебсайт 
Міністерства фінансів України. 

URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_uriad_udoskonaliv_reguliuvannia_diialnosti_organiv_derzhavnogo_finansov

ogo_kontrolium-5416 
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фінансового контролю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року 

№ 955. 

 Також Постанова № 1473 передбачає внесення 

змін до Порядку проведення перевірок закупівель 

Державною аудиторською службою України, її 

міжрегіональними територіальними органами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2013 року № 631. 

 

19. ОПУБЛІКУВАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ESG -ЗВІТНОСТІ 

(РОЗДІЛ 13. Управління критично важливими матеріалами)  
 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Затвердження та опублікування дослідження стосовно оцінки чинного 

законодавства щодо запровадження ESG-звітності для видобувного сектору та 

рекомендацій для усунення прогалин у законодавстві. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Державна служба геології та надр України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО:  У жовтні 2024 року Кабінет Міністрів України 

ухвалив Стратегію запровадження підприємствами 

звітності зі сталого розвитку. На виконання цієї 

Стратегії Міністерство фінансів України 7 лютого 

2025 року оприлюднило проект Закону «Про 

внесення змін до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” щодо запровадження звітності зі сталого 

розвитку» (звітність зі сталого розвитку 

(sustainability reporting) – це комплексна інформація 

підприємства про його екологічні, соціальні та 

управлінські (ESG) впливи та ризики). 

 22 грудня 2025 року опубліковано ESG-звітність 

для видобувного сектору на вебсайті Міністерства 

економіки, довкілля та сільського господарства 

України8.  

                                                             
8 ESG звітність для видобувного сектору. Вебсайт Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства 

України. URL: https://me.gov.ua/Documents/List/b26fe2c1-4589-4cf2-9a79-5703b474b1d4?lang=uk-

UA&id=5ee7fa23-5911-4ce6-bd76-9e9616b634cc&tag=EsgZvitnistDliaVidobuvnogoSektoru 
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20. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ У 

ВІДНОВЛЮВАНУ ЕНЕРГЕТИКУ 

(РОЗДІЛ 10. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР)  

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство щодо скорочення дозвільних процедур для інвестицій у 

відновлювану енергетику відповідно до правил Європейського Союзу, 

імплементованих у межах Енергетичного Співтовариства як Рекомендація 

Міністерської ради 2024/1/MC-EnC від 11 грудня 2024 року щодо прискорення 

впровадження проєктів із відновлюваної енергетики та реалізації принципу 

пріоритетності енергоефективності («Рекомендація 2024/1/MC-EnC»), прийнято 

та набирає чинності. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 
 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 
 Міністерство енергетики України 

оприлюднило проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

імплементації законодавства Європейського Союзу 

у сфері відновлюваних джерел енергії». Документ 

передбачає імплементацію положень директив ЄС 

з відновлюваної енергетики 2018/2001 (RED II) та 

2018/2001 (RED III) з урахуванням рекомендацій 

Енергетичного Співтовариства 2024/1/MCEnC від 

11 грудня 2024 року. 

МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 

 Прийняття та набрання чинності законодавством 

щодо скорочення дозвільних процедур для 

інвестицій у відновлювану енергетику відповідно до 

правил Європейського Союзу, імплементованих у 

межах Енергетичного Співтовариства як 

Рекомендація Міністерської ради 2024/1/MC-EnC від 

11 грудня 2024 року щодо прискорення 

впровадження проєктів із відновлюваної енергетики 

та реалізації принципу пріоритетності 

енергоефективності («Рекомендація 2024/1/MC-

EnC»). 

РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

 Зважаючи, що строком виконання цього заходу 

(зобов’язання) визначено IV квартал 2025 року, 
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НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

ступінь ризику невиконання/невчасного виконання 

заходу (зобов’язання) може оцінюватися як високий. 
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ІІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

І КВАРТАЛІ 2026 РОКУ 

 

1. ПОВНОЦІННИЙ ЗАПУСК ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ (HRMIS) 

(РОЗДІЛ 1. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Інформаційна система управління людськими ресурсами (далі – HRMIS) 

працює та використовується в усіх міністерствах та в усіх інших центральних 

органах виконавчої влади та їх територіальних органах. 
 

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної 

служби за участі Міністерства цифрової трансформації України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Запровадження HRMIS здійснюється на виконання 

розпоряджень Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання реформування державного управління 

України» від 21 липня 2021 року № 831-р та «Про 

схвалення Концепції впровадження інформаційної 

системи управління людськими ресурсами в 

державних органах та затвердження плану заходів 

щодо її реалізації» від 1 грудня 2017 року № 844-р. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Інформаційна система управління людськими 

ресурсами (HRMIS) використовується в усіх 

міністерствах та в усіх інших центральних органах 

виконавчої влади та їх територіальних органах. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
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2. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО СПРОЩЕНИХ 

ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ДЛЯ МІКРО-, МАЛИХ І СЕРЕДНІХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності законодавством щодо спрощених процедур банкрутства для 

мікро-, малих і середніх підприємств (далі – ММСП) відповідно до принципів 

Директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації. 

Законодавство розроблено на основі оцінки регуляторного впливу із 

залученням експертів ЄС. Законодавство зосереджено на:  

- спрощенні позасудових процедур та процедур банкрутства ММСП (включно 

з фізичними особами-підприємцями);  

- доступності інструментів банкрутства та послуг практикуючих спеціалістів 

для ММСП;  

- запобіганні зловживанню ММСП процедурами банкрутства. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Закон України «Про внесення змін до Кодексу 

України з процедур банкрутства та деяких інших 

законодавчих актів України щодо імплементації 

Директиви Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження 

процедур превентивної реструктуризації» набрав 

чинності 01 січня 2025 року. Законом передбачено: 

порядок отримання та захист так званого 

«проміжного» й «нового» фінансування; участь 

працівників боржника у процедурі 

реструктуризації та їх права; участь акціонерів у 

процедурі реструктуризації; забезпечення прав 

боржника для проведення процедури 

реструктуризації; забезпечення прав кредиторів; 

недопущення зловживання кредиторами своїми 

правами щодо схвалення плану реструктуризації. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Законодавство щодо процедур банкрутства 

зосереджено на:  

- спрощенні позасудових процедур та процедур 

банкрутства ММСП (включно з фізичними 

особами-підприємцями);  

- доступності інструментів банкрутства та послуг 

практикуючих спеціалістів для ММСП;  
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- запобіганні зловживанню ММСП процедурами 

банкрутства. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 
 

3. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ПРОЗОРИЙ ТА ЗАСНОВАНИЙ НА ЗАСЛУГАХ ВІДБІР ПРОКУРОРІВ 

НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ  

Набрання чинності законодавством, що забезпечить прозорий та заснований на 

заслугах відбір прокурорів на керівні посади. Це законодавство передбачатиме: 

- чіткі критерії оцінювання, включно із професійною компетентністю та 

доброчесністю/етикою;  

- прозору, конкурентну та меритократичну процедуру відбору, яка включає 

перевірку професійної компетентності та доброчесності; 

- посилення інституційної спроможності та повноважень Офісу Генерального 

прокурора та прокурорського самоврядування, зокрема Ради прокурорів 

України, в частині відбору прокурорів на керівні посади. 
 

Відповідальні виконавці: Офіс Генерального прокурора (за згодою), за участі 

Ради прокурорів України (за згодою), Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

(далі – САП) отримала статус окремої юридичної 

особи публічного права (абзац перший частини 

першої статті 8-1 Закону України «Про прокуратуру» 

в редакції від 08 грудня 2023 року). 

 Для керівництва САП запроваджено процедуру 

призначення лише за результатами відкритого 

конкурсу, що проводиться спеціальною комісією за 

участі міжнародних експертів (частини перша та 

друга статті 29-1 Закону України «Про прокуратуру» 

від 08 грудня 2023 року). 

 Закон встановлює детальні вимоги до 

професійності та етики прокурорів. Доброчесність 

(для САП) включає: незалежність, чесність, 
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неупередженість, бездоганну поведінку та 

відповідність рівня життя задекларованим доходам. 

Оцінювання спирається на інформацію без часових 

обмежень (абзац сорок восьмий та пункт 1 абзацу 

сорок дев’ятого частини третьої статті 29-1 Закону 

України «Про прокуратуру» в редакції від 08 грудня 

2023 року). 

 Професійна компетентність (для САП) 

передбачає: наявність досвіду, аналітичних 

здібностей, лідерських якостей та навичок комунікації 

(абзац п’ятдесят перший частини третьої статті 29-1 

Закону України «Про прокуратуру» в редакції від 08 

грудня 2023 року). 

 Відбір керівництва САП проводиться 

публічно, з вільною трансляцією засідань у мережі 

Інтернет (абзац сорок сьомий частини третьої статті 

29-1 Закону України «Про прокуратуру» в редакції від 

08 грудня 2023 року). 

 Керівник САП отримав право самостійно 

визначати структуру та штат прокуратури (абзац 

другий частини третьої статті 7 Закону України 

«Про прокуратуру» в редакції від 08 грудня 2023 

року). Запроваджено обов’язкове зовнішнє 

оцінювання (аудит) ефективності діяльності САП 

кожні два роки (частина десята статті 8-1 Закону 

України «Про прокуратуру» в редакції від 08 грудня 

2023 року). 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності законодавством, що забезпечить 

прозорий та заснований на заслугах відбір 

прокурорів на керівні посади. Це законодавство має 

містити: чіткі критерії оцінювання, включно із 

професійною компетентністю та 

доброчесністю/етикою; прозору, конкурентну та 

меритократичну процедуру відбору, яка включає 

перевірку професійної компетентності та 

доброчесності; посилення інституційної 

спроможності та повноважень Офісу Генерального 

прокурора та прокурорського самоврядування, 

зокрема Ради прокурорів України, в частині відбору 

прокурорів на керівні посади. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строки виконання цих заходів 

(зобов’язань) – до кінця І кварталу 2026 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 
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4. ОПУБЛІКУВАННЯ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

(РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РИНКИ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Національний банк України публікує оцінку стійкості найбільших банків 

банківської системи (за розмірами активів), що включає стрес-тестування за 

несприятливим сценарієм та результати незалежної перевірки якості активів 

(Asset Quality Review, далі – AQR), якщо умови дозволяють її проведення. 
 

Відповідальні виконавці: Національний банк України (за згодою).  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   29 грудня 2025 року Національний банк України 

оприлюднив результати оцінювання стійкості банків у 

розрізі банківських установ. Дані розміщено на сторінці 

«Банківський нагляд. Оцінка стійкості банків»  

(https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-

oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-

22169). 

 Оцінка стійкості, оприлюднена Національним 

банком України, передбачає перевірку якості активів для 

всіх банків, екстраполяцію результатів AQR у разі 

виявлення великої кількості помилок в оцінці 

пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших 

банків – ще й стрес-тестування. 
 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПИТАНЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

(РОЗДІЛ 8. БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення 

приєднання нерухомого майна до зовнішніх інженерних мереж та 

вдосконалення правового регулювання у сфері трубопровідного транспорту 

прийнятий і набирає чинності. Закон зосереджується на таких основних 

сферах: 

- відкритий доступ до інформації про зовнішні інженерні мережі через публічні 

електронні реєстри, якщо будуть дозволяти безпекові обставини, що буде 

визначено в окремих положеннях змін до закону, а також єдиний порядок 

підключення до зовнішніх інженерних мереж;  

https://bank.gov.ua/ua/supervision/about/diagnostics-of-banks
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-22169
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-22169
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-22169
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- включення інформації про зовнішні інженерні мережі до публічних 

електронних реєстрів державної власності, якщо будуть дозволяти безпекові 

обставини, що буде визначено в окремих положеннях змін до закону;  

- включення інформації про охоронні зони зовнішніх інженерних мереж до 

публічних електронних реєстрів державної власності. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності Законом України про 

внесення змін до законодавчих актів щодо 

спрощення приєднання нерухомого майна до 

зовнішніх інженерних мереж та вдосконалення 

правового регулювання у сфері трубопровідного 

транспорту. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця І кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

6. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ 

ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНАМИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

(РОЗДІЛ 9. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство про розмежування повноважень між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади набуває чинності протягом 12 

місяців після припинення або скасування воєнного стану, але не раніше початку 

нового бюджетного періоду. 

 

Ці законодавчі зміни призведуть до кращого розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на основі 

принципів субсидіарності та децентралізації, сприятимуть усуненню 

конфліктів компетенцій між різними рівнями центральної, регіональної, 

районної та місцевої влади, а також всередині органів місцевого 

самоврядування та належній якості державних послуг на місцевому рівні, а 

також ефективному використанню бюджетних коштів. 
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Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України 

за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства культури України, Міністерства соціальної політики, 

сім’ї та єдності України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Зареєстровано проект Закону України «Про 

засади розмежування та розподілу повноважень між 

рівнями публічного врядування» (реєстр. № 14412 

від 30.01.2026).  

 Законопроект закріплює засади, принципи та 

підходи до розмежування та розподілу повноважень 

органів місцевого самоврядування різних рівнів, 

органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади на основі субсидіарності та 

децентралізації. Такий підхід сприятиме 

забезпеченню доступності та якості надання 

публічних послуг, ефективному використанню 

бюджетних коштів. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності законодавством про 

розмежування повноважень між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади 

набуває чинності протягом 12 місяців після 

припинення або скасування воєнного стану, але не 

раніше початку нового бюджетного періоду. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 
 

7. ВПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ РЕЄСТР (ДАР) 

(РОЗДІЛ 12. АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕКТОР)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Надано звіт про реалізацію державної підтримки через інформаційно-

комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» (далі – ДАР), у якому 

зазначено, що принаймні 80 % державної підтримки в аграрному секторі, 
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наданої до кінця 2025 року центральними органами виконавчої влади, було 

реалізовано через ДАР. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Надано звіт про реалізацію державної 

підтримки через інформаційно комунікаційну 

систему «Державний аграрний реєстр», в якому 

зазначено, що принаймні 80 % державної 

підтримки в аграрному секторі, наданої до кінця 

2025 року центральними органами виконавчої 

влади, було реалізовано через «Державний 

аграрний реєстр». 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця І кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

8. РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ 

ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

(РОЗДІЛ 15. ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено Стратегію 

впровадження принципів циркулярної економіки та план заходів щодо її 

реалізації. Стратегія визначає потенційні можливості та наслідки переходу до 

економіки замкненого циклу в Україні для 5–10 попередньо обраних 

пріоритетних секторів та ланцюжків доданої вартості, таких як відходи, 

текстиль, пластмаси, акумулятори, електроніка, сільське господарство, 

будівництво та ремонт, а також метали й корисні копалини. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Оприлюднено проєкт розпорядження 

Кабінету Міністрів України про затвердження 

Стратегії розвитку циркулярної економіки України 

до 2035 року та Операційного плану заходів 

реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку 

циркулярної економіки України до 2035 року9. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності розпорядженням 

Кабінету Міністрів України про затвердження  

Стратегії розвитку циркулярної економіки України 

до 2035 року та Операційного плану заходів 

реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку 

циркулярної економіки України до 2035 року. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як невисокий. 
 

Дослідницька служба 

Верховної Ради України 

 

* Цей документ підготовлений Дослідницькою службою Верховної Ради 

України як довідковий інформаційно-аналітичний матеріал. Інформація та 

позиції, викладені в документі, не є офіційною позицією Верховної Ради України, 

її органів або посадових осіб. Цей документ може бути цитований, відтворений 

та перекладений для некомерційних цілей за умови відповідного посилання на 

джерело. 

                                                             
9 Стратегія розвитку циркулярної економіки України до 2035 року. URL: 

https://me.gov.ua/Documents/Detail/60453e42-c0a6-40de-ae37-70fde8c4a85e?lang=uk-

UA&title=StrategiiaRozvitkuTsirkuliarnoiEkonomikiUkrainiDo2035-Roku 

https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01

