
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТІВНИК ПЛАНУ ДЛЯ UKRAINE FACILITY 

(огляд за І та ІІ квартали 2026 року)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

  



Анотація. Путівник містить огляд стану реалізації Плану для Ukraine 

Facility, кількості виконаних заходів (зобов’язань), а також тих, що заплановані 

до виконання у І та ІІ кварталах 2026 року. Наведено інформацію щодо прогресу 

та потенційних ризиків невиконання/невчасного виконання заходів, 

передбачених Планом для Ukraine Facility.  

Ключові слова: зовнішнє фінансування, гранти, кредити, Ukraine Facility, 

заходи (зобов’язання), євроінтеграція.  
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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА  

 

Цей путівник підготовлено на основі Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року про започаткування 

Ukraine Facility (далі – Регламент (ЄС) 2024/792)1, Плану для Ukraine Facility на 

2024–2027 роки2, а також інформації з бази «Законодавство України» та даних 

моніторингу прогресу реалізації Плану для Ukraine Facility Міністерством 

економіки України3. 

29 лютого 2024 року було прийнято Регламент (ЄС) 2024/792, яким 

започатковано інструмент Ukraine Facility4. Його загальними цілями є підтримка 

України:  

- у подоланні соціальних, економічних та екологічних наслідків збройної 

агресії проти України, тим самим сприяючи мирному відновленню, відбудові та 

модернізації країни в повоєнний період, зокрема шляхом створення соціально-

економічних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 

перебувають під тимчасовим захистом; 

- у сприянні соціальній та територіальній згуртованості, демократичній, 

економічній, екологічній стійкості, прогресивній інтеграції в глобальну 

економіку та ринки, а також економічному, соціальному та екологічному 

наближенню України до стандартів Союзу; 

- у впровадженні політичних, інституційних, правових, адміністративних, 

соціальних та економічних реформ, необхідних для узгодження з цінностями ЄС 

і поступової адаптації до правил, стандартів, політик і практик Союзу з огляду 

на майбутнє членство в Союзі, що сприятиме стабільності, безпеці, миру, 

процвітанню та стійкості. 

Допомога в межах нового інструменту підтримки України надається 

щоквартально у формі пільгових кредитів (33 млрд євро) та грантів (5,27 млрд 

євро) за результатами виконання заходів (зобов’язань), визначених у Плані для 

Ukraine Facility. Зазначений План є основою для реалізації інструменту та 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 

року № 244-р, схвалений Європейською Комісією у квітні 2024 року й 

затверджений Радою ЄС у травні 2024 року. План для Ukraine Facility передбачає 

здійснення структурних реформ у державному секторі, проведення низки 

економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, 

а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, здатних забезпечити швидке 

економічне зростання. Його реалізація сприятиме європейській інтеграції України 

та подальшому стійкому розвитку національної економіки. 

                                                             
1 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng 
2 План для Ukraine Facility на 2024-2027 роки. URL: https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-

content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf 
3 Прогрес реалізації Плану України: головна панель даних моніторингу. 

URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5
IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9  
4 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
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Документ містить понад 150 заходів (зобов’язань) за 69 напрямами на період 

до 2027 року. У разі відсутності прогресу в їх виконанні перерахування коштів у 

межах інструменту буде тимчасово призупинено. Водночас Україна зберігатиме 

можливість отримувати виплати протягом 12 місяців за умови впровадження 

необхідних реформ. 

Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України в межах 

програми Ukraine Facility, попередньо ухвалені Кабінетом Міністрів України у 

серпні 2025 року. Оновлення Плану здійснено відповідно до процедур, 

передбачених архітектурою цієї програми.  

 

Резюме щодо результатів моніторингу виконання заходів (зобов’язань) 

Плану для Ukraine Facility за І та ІІ квартали 2026 року.  

У І кварталі 2026 року до виконання передбачено 8 заходів (зобов’язань), 

із них станом на квітень 2026 року:  

- 7 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як заходи з високим 

ступенем ризику невиконання/невчасного виконання: 

1) повноцінний запуск та використання інформаційної системи управління 

людськими ресурсами (HRMIS); 

2) набрання чинності законодавством щодо спрощених процедур 

банкрутства для мікро-, малих і середніх підприємств;  

3) набрання чинності законодавством, що забезпечує прозорий та 

заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади в органах 

прокуратури;  

4) забезпечення розв’язання питань підключення до інженерних мереж; 

5) набрання чинності законодавством для забезпечення оптимального 

розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади;  

6) впровадження надання підтримки через державний аграрний реєстр 

(ДАР);  

7) розроблення стратегії впровадження принципів циркулярної економіки 

та плану заходів щодо її реалізації. 

- 1 захід (зобов’язання) може бути оцінений як виконаний:  

1) опублікування оцінки стійкості банківської системи.  
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У ІІ кварталі 2026 року Україна зобов’язана виконати 16 заходів 

(зобов’язань). Із них станом на квітень 2026 року: 

- 7 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як виконані, а саме: 

1) функціонує оновлена ІТ-система виконання судових рішень; 

2) прийняття нової антикорупційної стратегії та державної 

антикорупційної програми на період після 2025 року; 

3) створення наглядових рад із більшістю незалежних членів; 

4) затвердження стратегії зайнятості населення; 

5) інвестиції в освіту в розмірі щонайменше 650 млн євро; 

6) інвестиції в охорону здоров’я в розмірі щонайменше 400 млн євро;  

7) надання грошової компенсації для забезпечення житлом: осіб з 

інвалідністю І – ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України; членів сімей загиблих (померлих) захисників; 
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внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей; 

- 9 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як невиконані, а саме: 

1) модернізація єдиного державного вебпорталу електронних послуг у 

частині функціоналу вакансій на державну службу; 

2) затвердження стратегії для банків державного сектору, що передбачає 

зменшення частки держави в банківській сфері; 

3) набрання чинності законодавчими змінами для покращення 

врегулювання проблемних кредитів; 

4) виділення безповоротної фінансової підтримки в межах компонента i 

Ukraine Facility для покриття потреб у відновленні, відбудові та модернізації 

регіональних органів влади України, зокрема місцевого самоврядування; 

5) прийняття законодавства щодо зміни умов оподаткування учасників 

ринку електричної енергії; 

6) прийняття дорожньої карти поступової лібералізації ринку газу та 

електроенергії, яка має бути реалізована після закінчення воєнного стану; 

7) інвестиції не менше ніж 100 млн євро (у гривневому еквіваленті) в 

розмінування сільськогосподарських земель;  

8) набрання чинності нормативно-правовим актом щодо функціонування 

інтегрованої системи електронної ідентифікації відповідно до принципів 

Регламенту (ЄС) 2024/1183;  

9) прийняття закону України, яким буде врегульовано питання 

підтвердження сталості походження деревини та інших товарів, що можуть 

призвести до знеліснення та деградації лісів.  

 

 
 

Отже, за результатами аналізу встановлено, що українською стороною 

виконано 44 % від загальної кількості заходів (зобов’язань) Плану для 

Ukraine Facility, запланованих до виконання у ІІ кварталі 2026 року. 

7 9
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Загальний стан виконання заходів (зобов'язань) 

у ІІ кварталі 2026 року
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Водночас важлива роль у цьому процесі належить Верховній Раді України, 

оскільки: 

- у І кварталі 2026 року виконання 4 заходів (зобов’язань) передбачає 

прийняття відповідних законодавчих актів. Станом на квітень 2026 року жодного 

з них не прийнято (рівень виконання – 0 %); 

- у ІІ кварталі 2026 року виконання 4 заходів (зобов’язань) також 

передбачає прийняття відповідних законодавчих актів. Станом на квітень 2026 

року жодного з них не прийнято (рівень виконання – 0 %). 

 

 
 

Варто зауважити, що Європейська Комісія перевірятиме не лише 

виконання передбачених заходів (зобов’язань), але і відсутність змін в уже 

проведених реформах, що відповідно посилює роль Верховної Ради України та 

її комітетів у реалізації Плану для Ukraine Facility.  
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Згідно з частиною другою статті 26 Регламенту (ЄС) 2024/792 

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України як 

національний координатор направляє Європейській Комісії належним чином 

обґрунтований запит на виплату чергового траншу фінансової підтримки. 

Водночас такий запит має супроводжуватися низкою документів, що 

підтверджують виконання відповідних заходів (зобов’язань), передбачених 

Планом для Ukraine Facility. На їх основі Європейська Комісія готує оцінку 

виконання Україною зазначених заходів (зобов’язань), за результатами якої Рада 

ЄС ухвалює рішення про надання/ненадання чергового траншу фінансової 

підтримки в межах інструменту Ukraine Facility. 

Отже, за результатами моніторингу виконання заходів (зобов’язань) Плану 

для Ukraine Facility можна зробити такі висновки: 

1) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) І кварталу 

2026 року свідчать, що значна кількість нормативно-правових актів потребує 

уваги щодо узгодження введення їх у дію з часовими рамками Плану для Ukraine 

Facility;  

2) результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІІ кварталу 

2026 року дають підстави стверджувати, що наразі ступінь ризику невчасного 

виконання/невиконання заходів (зобов’язань) може оцінюватися як невисокий. 

Проте задля мінімізації ризику невчасного виконання/невиконання окремих 

заходів (зобов’язань), зокрема тих, що передбачають розроблення, прийняття та 

набрання чинності відповідними законодавчими актами, є потреба 

інтенсифікації відповідної роботи.  

У путівнику наведено результати моніторингу виконання кожного заходу 

(зобов’язання) Плану для Ukraine Facility за І квартал 2026 року та ІІ квартал 

2026 року з розширеним аналізом індикаторів.  
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ІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

І КВАРТАЛІ 2026 РОКУ 

 

1. ПОВНОЦІННИЙ ЗАПУСК ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ (HRMIS) 

(РОЗДІЛ 1. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Інформаційна система управління людськими ресурсами (далі – HRMIS) 

працює та використовується в усіх міністерствах та в усіх інших центральних 

органах виконавчої влади та їх територіальних органах. 
 

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної 

служби за участі Міністерства цифрової трансформації України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Запровадження HRMIS здійснюється на 

виконання розпоряджень Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання реформування 

державного управління України» від 21 липня 

2021 року № 831-р та «Про схвалення Концепції 

впровадження інформаційної системи управління 

людськими ресурсами в державних органах та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 

1 грудня 2017 року № 844-р. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Інформаційна система управління 

людськими ресурсами (HRMIS) використовується 

в усіх міністерствах та в усіх інших центральних 

органах виконавчої влади та їх територіальних 

органах. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
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2. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЩОДО СПРОЩЕНИХ 

ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ДЛЯ МІКРО-, МАЛИХ І СЕРЕДНІХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності законодавством щодо спрощених процедур банкрутства для 

мікро-, малих і середніх підприємств (далі – ММСП) відповідно до принципів 

Директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації. 

Законодавство розроблено на основі оцінки регуляторного впливу із 

залученням експертів ЄС. Законодавство зосереджено на:  

- спрощенні позасудових процедур та процедур банкрутства ММСП (включно 

з фізичними особами-підприємцями);  

- доступності інструментів банкрутства та послуг практикуючих спеціалістів 

для ММСП;  

- запобіганні зловживанню ММСП процедурами банкрутства. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Закон України «Про внесення змін до 

Кодексу України із процедур банкрутства та 

деяких інших законодавчих актів України щодо 

імплементації Директиви Європейського 

Парламенту та Ради Європейського Союзу 

2019/1023 та запровадження процедур 

превентивної реструктуризації» набрав чинності 

01 січня 2025 року. Законом передбачено: порядок 

отримання та захист так званого «проміжного» й 

«нового» фінансування; участь працівників 

боржника у процедурі реструктуризації та їх 

права; участь акціонерів у процедурі 

реструктуризації; забезпечення прав боржника для 

проведення процедури реструктуризації; 

забезпечення прав кредиторів; недопущення 

зловживання кредиторами своїми правами щодо 

схвалення плану реструктуризації. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Законодавство щодо процедур банкрутства 

зосереджено на:  

- спрощенні позасудових процедур та процедур 

банкрутства ММСП (включно з фізичними 

особами-підприємцями);  

- доступності інструментів банкрутства та послуг 

практикуючих спеціалістів для ММСП;  
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- запобіганні зловживанню ММСП процедурами 

банкрутства. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

3. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ПРОЗОРИЙ ТА ЗАСНОВАНИЙ НА ЗАСЛУГАХ ВІДБІР ПРОКУРОРІВ 

НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ  

Набрання чинності законодавством, що забезпечить прозорий та заснований на 

заслугах відбір прокурорів на керівні посади. Це законодавство передбачатиме: 

- чіткі критерії оцінювання, включно із професійною компетентністю та 

доброчесністю/етикою;  

- прозору, конкурентну та меритократичну процедуру відбору, яка включає 

перевірку професійної компетентності та доброчесності; 

- посилення інституційної спроможності та повноважень Офісу Генерального 

прокурора та прокурорського самоврядування, зокрема Ради прокурорів 

України, в частині відбору прокурорів на керівні посади. 
 

Відповідальні виконавці: Офіс Генерального прокурора (за згодою), за участі 

Ради прокурорів України (за згодою), Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів (за згодою). 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

(далі – САП) отримала статус окремої юридичної 

особи публічного права (абзац перший частини 

першої статті 8-1 Закону України «Про 

прокуратуру» в редакції від 08 грудня 2023 року). 

 Для керівництва САП запроваджено 

процедуру призначення лише за результатами 

відкритого конкурсу, що проводиться 

спеціальною комісією за участі міжнародних 

експертів (частини перша та друга статті 29-1 

Закону України «Про прокуратуру» від 08 грудня 

2023 року). 
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 Закон встановлює детальні вимоги до 

професійності та етики прокурорів. 

Доброчесність (для САП) включає: незалежність, 

чесність, неупередженість, бездоганну поведінку 

та відповідність рівня життя задекларованим 

доходам. Оцінювання спирається на інформацію 

без часових обмежень (абзац сорок восьмий та 

пункт 1 абзацу сорок дев’ятого частини третьої 

статті 29-1 Закону України «Про прокуратуру» в 

редакції від 08 грудня 2023 року). 

 Професійна компетентність (для САП) 

передбачає: наявність досвіду, аналітичних 

здібностей, лідерських якостей та навичок 

комунікації (абзац п’ятдесят перший частини 

третьої статті 29-1 Закону України «Про 

прокуратуру» в редакції від 08 грудня 2023 року). 

 Відбір керівництва САП проводиться 

публічно, з вільною трансляцією засідань у мережі 

Інтернет (абзац сорок сьомий частини третьої 

статті 29-1 Закону України «Про прокуратуру» в 

редакції від 08 грудня 2023 року). 

 Керівник САП отримав право самостійно 

визначати структуру та штат прокуратури (абзац 

другий частини третьої статті 7 Закону України 

«Про прокуратуру» в редакції від 08 грудня 2023 

року). Запроваджено обов’язкове зовнішнє 

оцінювання (аудит) ефективності діяльності 

САП кожні два роки (частина десята статті 8-1 

Закону України «Про прокуратуру» в редакції від 

08 грудня 2023 року). 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності законодавством, що 

забезпечить прозорий та заснований на заслугах 

відбір прокурорів на керівні посади. Це 

законодавство має містити: чіткі критерії 

оцінювання, включно із професійною 

компетентністю та доброчесністю/етикою; 

прозору, конкурентну та меритократичну 

процедуру відбору, яка включає перевірку 

професійної компетентності та доброчесності; 

посилення інституційної спроможності та 

повноважень Офісу Генерального прокурора та 

прокурорського самоврядування, зокрема Ради 

прокурорів України, в частині відбору прокурорів 

на керівні посади. 
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 Станом на кінець лютого 2026 року Офіс 

Генерального прокурора поінформував, що ним 

було розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру», який листом від 30.12.2025 року 

надіслано до Кабінету Міністрів України для 

подальшого внесення на розгляд до Верховної 

Ради України. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строки виконання цих заходів 

(зобов’язань) – до кінця І кварталу 2026 року, 

станом на 01 квітня 2026 року ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

4. ОПУБЛІКУВАННЯ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

(РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РИНКИ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Національний банк України публікує оцінку стійкості найбільших банків 

банківської системи (за розмірами активів), що включає стрес-тестування за 

несприятливим сценарієм та результати незалежної перевірки якості активів 

(Asset Quality Review, далі – AQR), якщо умови дозволяють її проведення. 
 

Відповідальні виконавці: Національний банк України (за згодою).  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   29 грудня 2025 року Національний банк України 

оприлюднив результати оцінювання стійкості банків у 

розрізі банківських установ. Дані розміщено на 

сторінці «Банківський нагляд. Оцінка стійкості 

банків» (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-

bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-

bankiv-22169). 

 Оцінка стійкості, оприлюднена Національним 

банком України, передбачає перевірку якості активів 

для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR у разі 

виявлення великої кількості помилок в оцінці 

пруденційних резервів за кредитами, а для 

найбільших банків – ще і стрес-тестування. 
 

https://bank.gov.ua/ua/supervision/about/diagnostics-of-banks
https://bank.gov.ua/ua/supervision/about/diagnostics-of-banks
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-22169
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-22169
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-v-rozrizi-bankiv-22169
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5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПИТАНЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

(РОЗДІЛ 8. БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Закон України про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення 

приєднання нерухомого майна до зовнішніх інженерних мереж та 

вдосконалення правового регулювання у сфері трубопровідного транспорту 

прийнятий і набирає чинності. Закон зосереджується на таких основних 

сферах: 

- відкриття доступу до інформації про зовнішні інженерні мережі через 

публічні електронні реєстри, якщо будуть дозволяти безпекові обставини, що 

буде визначено в окремих положеннях змін до закону, а також єдиний порядок 

підключення до зовнішніх інженерних мереж;  

- включення інформації про зовнішні інженерні мережі до публічних 

електронних реєстрів державної власності, якщо будуть дозволяти безпекові 

обставини, що буде визначено в окремих положеннях змін до закону;  

- включення інформації про охоронні зони зовнішніх інженерних мереж до 

публічних електронних реєстрів державної власності. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Міністерством розвитку громад та територій 

України опубліковано проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до 

порядків, затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 

1 вересня 2025 р. № 1066», що передбачає, 

зокрема, запровадження єдиного підходу до 

підключення до інженерних мереж та 

цифровізацію процедур (через електронну систему 

у сфері будівництва)5. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності Законом України про 

внесення змін до законодавчих актів щодо 

спрощення приєднання нерухомого майна до 

                                                             
5 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 1 вересня 2025 р. № 1066». Вебсайт  Міністерства 

розвитку громад та територій України. URL: https://mindev.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/1proekt-

akta0104.pdf 
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зовнішніх інженерних мереж та вдосконалення 

правового регулювання у сфері трубопровідного 

транспорту. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

6. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ 

ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНАМИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

(РОЗДІЛ 9. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство про розмежування повноважень між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади набуває чинності протягом 12 

місяців після припинення або скасування воєнного стану, але не раніше початку 

нового бюджетного періоду. 

Ці законодавчі зміни призведуть до кращого розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на основі 

принципів субсидіарності та децентралізації, сприятимуть усуненню 

конфліктів компетенцій між різними рівнями центральної, регіональної, 

районної та місцевої влади, а також всередині органів місцевого 

самоврядування та належній якості державних послуг на місцевому рівні, а 

також ефективному використанню бюджетних коштів. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України 

за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства культури України, Міністерства соціальної політики, 

сім’ї та єдності України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Проект Закону України «Про засади 

розмежування та розподілу повноважень між 

рівнями публічного врядування» (реєстр. № 14412 

від 30.01.2026) Верховною Радою України 07 квітня 

2026 року прийнято за основу з урахуванням 

пропозицій Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального 
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розвитку та містобудування із доопрацюванням 

положень відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України. Наразі 

законопроект готується на друге читання. 

 Законопроект закріплює засади, принципи та 

підходи до розмежування та розподілу повноважень 

органів місцевого самоврядування різних рівнів, 

органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади на основі субсидіарності та 

децентралізації. Такий підхід сприятиме 

забезпеченню доступності та якості надання 

публічних послуг, ефективному використанню 

бюджетних коштів. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності законодавством про 

розмежування повноважень між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади протягом 12 місяців після припинення або 

скасування воєнного стану, але не раніше початку 

нового бюджетного періоду. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
 

7. ВПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ РЕЄСТР (ДАР) 

(РОЗДІЛ 12. АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕКТОР)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Надано звіт про реалізацію державної підтримки через інформаційно-

комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» (далі – ДАР), у якому 

зазначено, що принаймні 80 % державної підтримки в аграрному секторі, 

наданої до кінця 2025 року центральними органами виконавчої влади, було 

реалізовано через ДАР. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Державний аграрний реєстр офіційно 

перейшов у повну державну власність 20 лютого 

2026 року6. 

 У березні 2026 року розпочав у тестовому 

режимі роботу аналітичний портал bi.dar.gov.ua – 

статистичний модуль інформаційно-

комунікаційної системи «Державний аграрний 

реєстр» (ДАР). Цей ресурс створено як інструмент 

відкритої аналітики, що забезпечує постійний 

доступ до узагальнених даних про функціонування 

ДАР. У режимі реального часу портал дозволяє 

відстежувати ключові показники роботи системи, 

аналізувати участь агровиробників у державних і 

міжнародних програмах підтримки й оцінювати 

динаміку розвитку цифрових сервісів у сільському 

господарстві. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Надано звіт про реалізацію державної 

підтримки через інформаційно комунікаційну 

систему «Державний аграрний реєстр», в якому 

зазначено, що принаймні 80 % державної 

підтримки в аграрному секторі, наданої до кінця 

2025 року центральними органами виконавчої 

влади, було реалізовано через «Державний 

аграрний реєстр». 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

8. РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ 

ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

(РОЗДІЛ 15. ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ)  
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено Стратегію 

впровадження принципів циркулярної економіки та план заходів щодо її 

реалізації. Стратегія визначає потенційні можливості та наслідки переходу до 

                                                             
6 ДАР перейшов у повну державну власність. URL: https://www.dar.gov.ua/news-list/dar-perejshov-u-povnu-

derzhavnu-vlasnist/  

http://bi.dar.gov.ua/
https://www.dar.gov.ua/
https://www.dar.gov.ua/news-list/dar-perejshov-u-povnu-derzhavnu-vlasnist/
https://www.dar.gov.ua/news-list/dar-perejshov-u-povnu-derzhavnu-vlasnist/
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економіки замкненого циклу в Україні для 5–10 попередньо обраних 

пріоритетних секторів та ланцюжків доданої вартості, таких як відходи, 

текстиль, пластмаси, акумулятори, електроніка, сільське господарство, 

будівництво та ремонт, а також метали й корисні копалини. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Оприлюднено проєкт розпорядження 

Кабінету Міністрів України про затвердження 

Стратегії розвитку циркулярної економіки України 

до 2035 року та Операційного плану заходів 

реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку 

циркулярної економіки України до 2035 року7. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Набрання чинності розпорядженням Кабінету 

Міністрів України про затвердження Стратегії 

розвитку циркулярної економіки України до 2035 

року та Операційного плану заходів реалізації у 

2026–2028 роках Стратегії розвитку циркулярної 

економіки України. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця І кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
  

                                                             
7 Стратегія розвитку циркулярної економіки України до 2035 року. URL: 

https://me.gov.ua/Documents/Detail/60453e42-c0a6-40de-ae37-70fde8c4a85e?lang=uk-

UA&title=StrategiiaRozvitkuTsirkuliarnoiEkonomikiUkrainiDo2035-Roku 

https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01
https://me.gov.ua/view/36b84d21-53cf-4dc4-ae45-ecf37fa71a01


20 
 

 

ІІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

ІІ КВАРТАЛІ 2026 РОКУ 

 

1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ВЕБПОРТАЛУ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У ЧАСТИНІ ФУНКЦІОНАЛУ ВАКАНСІЙ 

НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

(РОЗДІЛ 1. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Єдиний державний вебпортал електронних послуг модернізовано. Забезпечено 

функціонал публікації вакансій та можливості подання відгуків на них, який 

працює в повному обсязі. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство цифрової трансформації України за 

участі Національного агентства України з питань державної служби. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Триває робота щодо модернізації Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг у 

частині функціоналу вакансій на державну службу. 

Роботу Єдиного вебпорталу вакансій державної 

служби (career.gov.ua) поки не відновлено. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Єдиний державний вебпортал електронних 

послуг в частині функціоналу вакансій на 

державну службу має бути модернізований. 

Забезпечено функціонал публікації вакансій та 

можливості подання відгуків на них, який працює 

в повному обсязі. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
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2. ФУНКЦІОНУЄ ОНОВЛЕНА ІТ-СИСТЕМА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Функціонує оновлена ІТ-система виконавчого провадження, що полегшує 

виконавчий процес, відстеження активів боржників, блокування банківських 

рахунків і стягнення боргів. 
 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  04 грудня 2025 року Міністерство юстиції 

України повідомило про запуск Системи збору даних 

про виконання судових рішень. Доступна актуальна 

та архівна інформація (починаючи з 2022 року) щодо 

примусового виконання судових рішень. 

 Система містить: 

- дані про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів; 

- інформацію про стан цифровізації виконавчого 

провадження; 

- показники діяльності органів державної виконавчої 

служби та приватних виконавців. 

 За перше півріччя 2025 року державні 

виконавці отримали 2 314 403 виконавчі документи 

про стягнення до бюджету за окремими соціально 

важливими категоріями – це 54,5 % від загальної 

кількості документів, що надійшли до виконання. 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2025 р. № 1003-р затверджено План 

пріоритетних дій Уряду на 2025 рік щодо 

впровадження системи даних про виконання судових 

рішень. 

 Верховна Рада України ухвалила Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення виконавчого провадження через 

цифровізацію». 
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3. ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА 

ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЕРІОД ПІСЛЯ 

2025 РОКУ 

(РОЗДІЛ 4. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Антикорупційна стратегія та Державна антикорупційна програма з її реалізації 

на період після 2025 року прийняті відповідно Верховною Радою України та 

Кабінетом Міністрів України й опубліковані. 

 

Відповідальні виконавці: Національне агентство з питань запобігання корупції. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Національне агентство з питань запобігання 

корупції (далі – НАЗК) спільно з експертними 

авторськими колективами формує за різними 

сферами широкий перелік проблем, які гальмують 

інтеграцію до європейського та світового ринків, 

знижуючи рівень довіри населення до влади та 

стримуючи потенціал реформ, і, зрештою, 

породжуючи (можуть породити) корупційні 

практики у відповідних сферах.  
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Кабінет Міністрів України продовжив строк 

виконання заходів Державної антикорупційної 

програми на 2023–2025 роки до дня набрання 

чинності відповідною програмою на наступний 

період.  

 Станом на кінець лютого 2026 року НАЗК 

направило на погодження до інших органів 

державної влади розроблений проект Закону «Про 

засади державної антикорупційної політики на 

2026–2030 роки».   
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Прийнято Антикорупційну стратегію та 

Державну антикорупційну програму з її реалізації. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
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4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ БАНКІВ ДЕРЖАВНОГО 

СЕКТОРУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ ДЕРЖАВИ В 

БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ  

(РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РИНКИ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Постанова Уряду або інший акт Уряду про схвалення стратегії банків 

державного сектору, що передбачає поступове скорочення державної власності 

в банківському секторі. Стратегія банків державного сектору направлена на 

такі основні сфери:  

- фінансовий стан та стабільність;  

- управління непрацюючими кредитами;  

- мінімізація фіскальних ризиків;  

- покращення банківського управління та операційної ефективності;  

- підвищення вартості банку, довгострокова життєздатність та кроки до 

приватизації (у разі, якщо це актуально). 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Схвалення стратегії банків державного 

сектору, що передбачає поступове скорочення 

державної власності в банківському секторі. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

5. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВЧИМИ ЗМІНАМИ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ   

(РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РИНКИ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрали чинності акти законодавства, які враховують рекомендації стратегії 

вирішення проблемних кредитів та вдосконалюють систему вирішення 

проблемних кредитів. 

 

Відповідальні виконавці: Національний банк України (за згодою), інші органи 

державної влади. 
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Кодексу України з 

процедур банкрутства та деяких інших 

законодавчих актів України щодо імплементації 

Директиви Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження 

процедур превентивної реструктуризації», що має 

сприяти скороченню обсягів проблемних кредитів. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності законодавством щодо 

рекомендацій стратегії вирішення проблемних 

кредитів та вдосконалення системи вирішення 

проблемних кредитів. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

6. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВИХ РАД ІЗ БІЛЬШІСТЮ НЕЗАЛЕЖНИХ 

ЧЛЕНІВ   

(РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКТИВАМИ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Призначення наглядових рад із більшістю незалежних членів для принаймні 15 

держкомпаній зі списку ключових держкомпаній, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України у протокольному рішенні. Висування кандидатур до членів 

наглядових рад здійснюється після конкурсного відбору на основі процедур, 

узгоджених та чинних на момент початку відбору. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України, 

Міністерство енергетики України, Фонд державного майна України, Державне 

агентство лісових ресурсів України, Державна служба геології та надр України, 

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Порядок утворення, організації діяльності та 

ліквідації наглядової ради державного унітарного 

підприємства (крім підприємств оборонно-

промислового комплексу) та її комітетів затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 лютого 2026 р. № 165. 

 Зміни, що вносяться до постанов Кабінету 

Міністрів України щодо відбору членів наглядових 

рад та їх призначення на державних унітарних 

підприємствах та в господарських товариствах, у 

статутному капіталі яких більше ніж 50 відсотків 

акцій (часток) належать державі, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 грудня 2025 р. № 1804. 

 Порядок проведення відбору кандидатів на 

посади незалежних членів наглядових рад суб’єктів 

господарювання паливно-енергетичного комплексу 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 грудня 2025 р. № 1596.  

 Порядок проведення відбору кандидатів на 

посаду незалежного члена наглядової ради та 

представників держави, які обираються 

(призначаються) до складу наглядової ради суб’єктів 

господарювання, затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 січня 2026 р. № 11.  

 Уряд призначив новий склад наглядової ради 

Енергоатома на підставі подання номінаційного 

комітету та на конкурсній основі (28.01.2026)8. 
 

7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ   

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії 

зайнятості населення прийнято. Стратегія визначає конкретні заходи, зокрема 

у таких сферах: створення сприятливих умов для зайнятості населення, у тому 

числі шляхом розвитку підприємництва та з особливим акцентом на жінок; 

спрощення доступу до ринку праці; перепідготовка та перекваліфікація; 

реформування державної служби зайнятості; формування системи 

прогнозування ринку праці; стимулювання залучення на український ринок 

                                                             
8 Уряд призначив новий склад наглядової ради Енергоатома. Урядовий портал. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pryznachyv-novyi-sklad-nahliadovoi-rady-enerhoatoma  

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pryznachyv-novyi-sklad-nahliadovoi-rady-enerhoatoma
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праці іноземних талантів, іноземних підприємців, висококваліфікованих і 

робітничих кадрів, а також студентів.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№ 92-р від 07.01.2026 р. схвалено Стратегію 

зайнятості населення України на період до 2030 року 

та затверджено Операційний план заходів з її 

реалізації у 2026–2028 роках. А саме: 

-  у Стратегії визначено цільові індикатори, зокрема 

зростання кількості зайнятих на 2 млн осіб та 

зниження безробіття до 9,9 %. Передбаченими 

заходами охоплено всіх суб’єктів ринку праці, а 

також визначено пріоритетні групи населення для 

сприяння активній зайнятості (молодь, особи з 

інвалідністю, ветерани війни, внутрішньо 

переміщені особи, особи віком 65 років і старше, 

жінки, жителі сільських і деокупованих територій); 

- окреслено ключові цілі: своєчасне задоволення 

попиту на робочу силу та цифрова трансформація 

ринку праці; узгодження результатів системи освіти і 

професійного навчання з попитом на ринку праці; 

забезпечення соціально-економічної інклюзії та 

усунення бар’єрів; стимулювання формальної 

зайнятості та забезпечення гідної оплати праці; 

гармонізація системи зайнятості та охорони праці з 

acquis ЄС. 

 Стратегією передбачено заходи для досягнення 

таких цілей:  

- створення єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Обрій» для забезпечення виконання 

функцій Державного центру зайнятості, Державної 

служби України з питань праці та оприлюднення 

інформації про зайнятість у формі відкритих даних;  

- запровадження індивідуальних навчальних 

рахунків для безперервного навчання дорослих; 

-  впровадження цільових програм стажування, 

перекваліфікації, підвищення кваліфікації, 
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наставництва та адаптації для осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

-  створення умов для вільного доступу громадян 

ЄС до ринку праці України без необхідності 

отримання документів, що підтверджують право на 

здійснення трудової діяльності або проживання в 

Україні; 

-  забезпечення участі України в мережах і 

заходах Європейської мережі служб зайнятості 

(EURES), Європейського органу праці (ELA) та 

Мережі державних служб зайнятості ЄС (EU PES 

Network). 

 Відновлення роботи Єдиного порталу вакансій 

державної служби має відбутися у II кварталі 2026 

року. 
 

8. ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ В РОЗМІРІ ЩОНАЙМЕНШЕ 650 МЛН ЄВРО   

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства) показує, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив, зокрема на регіональний та 

місцевий рівень (як частина кроку розділу «Децентралізація» щодо 

спрямування 5 % на субнаціональний рівень), щонайменше 300 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на покращення доступу до безпечної та якісної освіти, 

включаючи дошкільну освіту відповідно до нового законодавства про 

дошкільну освіту, серед іншого таке: укриття та безпечні умови в закладах 

освіти; шкільні автобуси; матеріали та обладнання для закладів освіти, сучасні 

методи викладання, зокрема завдяки діджиталізації; якісне харчування; 

створення майстерень та лабораторій у закладах освіти, підвищення рівня 

енергоефективності будівель закладів освіти. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

фінансів України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.01.2026 р. № 71 «Про затвердження Порядку та 

умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію публічного 

інвестиційного проекту на облаштування безпечних 
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умов (облаштування укриттів) у закладах, що 

надають загальну середню освіту, зокрема 

військових (військово-морських, військово-

спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-

фізичною підготовкою, та у закладах дошкільної 

освіти, в частині дошкільної освіти» передбачено 

порядок фінансування (субвенцій) відповідних 

проєктів.  

 Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01.09.2025 р. № 1201 внесено зміни до Типового 

переліку засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів і STEM-лабораторій щодо 

технічних вимог до комп’ютерного обладнання, 

яким комплектуються навчальні кабінети. 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 07.11.2025 р. № 1216-р «Деякі питання реалізації 

Стратегії реформування системи шкільного 

харчування на період до 2027 року» затверджено 

Операційний план заходів на 2025–2027 роки щодо 

створення ефективної системи забезпечення учнів 

якісним і безпечним харчуванням, формування 

культури здорових харчових звичок серед дітей та 

дорослих, модернізації матеріально-технічної бази 

їдалень (харчоблоків) закладів освіти з 

використанням новітніх технологічних процесів, 

дотриманням принципів системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР) та покращенням показників 

енергоефективності; підтримку місцевих громад і 

розвиток малого та середнього бізнесу. Станом на 

2026 рік оновлено понад 1600 харчоблоків, 1,85 млн 

дітей отримують безоплатне гаряче харчування, а 

понад 9 тисяч кухарів пройшли навчання у сучасних 

кулінарних хабах. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

18.03.2026 р. № 354 «Про затвердження Порядку та 

умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію публічного 

інвестиційного проекту на модернізацію майстерень 

і лабораторій закладів професійної та фахової 

передвищої освіти, забезпечення 

енергоефективності, безпеки та інклюзивності 

освітнього простору та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
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Міністрів України» врегульовано порядок 

фінансування урядової ініціативи «100 майстерень», 

на яку в державному бюджеті на 2026 рік 

передбачено 1 млрд грн.  

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

25.02.2026 р. № 251 «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію публічного інвестиційного проекту на 

безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні 

автобуси у 2026 році» передбачено порядок 

розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 2 

млрд грн на придбання понад 540 шкільних 

автобусів у 2026 році. 
 

9. ІНВЕСТИЦІЇ В ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В РОЗМІРІ ЩОНАЙМЕНШЕ 

400 МЛН ЄВРО  

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства) показує, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив щонайменше 200 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на зміцнення сфери охорони здоров’я, частину з яких 

буде спрямовано на регіональний рівень (як частина кроку розділу 

«Децентралізація» щодо спрямування 5 % на субнаціональний рівень), 

зокрема, на таке: лабораторне обладнання для мікробіологічного, хімічного та 

фізичного аналізу; укриття та забезпечення безпеки для закладів охорони 

здоров’я; лікарняне обладнання для медичного аналізу, хірургії та догляду за 

пацієнтами; інфраструктура та приміщення для закладів охорони здоров’я; ІТ–

системи для підвищення ефективності та результативності медичних послуг. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство охорони здоров’я України, 

Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Постановою Кабінету Міністрів України від 

05.02.2026 р. № 135 «Деякі питання надання у 2026 

році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 

2026 рік за програмою підтримки окремих закладів 

та заходів передбачено механізми перерозподілу 
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обсягів субвенцій для забезпечення безперебійного 

функціонування системи. 

 У Додатку до цієї Постанови визначено обсяг 

інвестицій місцевим бюджетам адміністративно-

територіальних одиниць. 

 Доручено Міністерству охорони здоров’я 

України разом з обласними та Київською міською 

військовими адміністраціями провести до 30 червня 

2026 року аналіз за кожним напрямом спрямування 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я.  
 

10. НАДАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЖИТЛОМ: ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І – ІІ ГРУП, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ 

УКРАЇНИ; ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ЗАХИСНИКІВ; 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ 

УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ  

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства) демонструє, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив щонайменше 200 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом:  

- осіб з інвалідністю І–ІІ груп, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України;  

- членів сімей загиблих (померлих) захисників; внутрішньо переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство у справах ветеранів України,  

Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про основні засади житлової політики» 

від 13.01.2026 р. № 4751-IX (далі – Закон), яким 

право на отримання житла у власність безоплатно 

від держави передбачено для обмеженого переліку 
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категорій осіб, зокрема осіб з інвалідністю 

внаслідок війни I та II груп, військовослужбовців та 

членів сімей загиблих захисників. Ці категорії 

мають право на отримання житла з фондів 

соціального призначення та можуть отримувати 

компенсацію вартості оренди житла до 100 % 

(залежно від доходу).  

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.02.2026 р. № 78 внесено зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. 

№ 719 «Питання забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей», якими уточнено порядок 

розподілу коштів та механізми виплати на 

забезпечення житлом ветеранів та сімей загиблих 

воїнів. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.09.2025 р. № 1176 «Про затвердження Порядку 

надання допомоги для розв’язання житлового 

питання окремим категоріям внутрішньо 

переміщених осіб, що проживали на тимчасово 

окупованій території, та внесення змін до Порядку 

ведення Державного реєстру майна, пошкодженого 

та знищеного внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених 

збройною агресією Російської Федерації проти 

України» врегульовано порядок надання житлових 

ваучерів учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни за пошкоджене або 

знищене житло (номінал ваучера – 2 млн грн). 
 

11. ВИДІЛЕННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ В 

МЕЖАХ КОМПОНЕНТА I UKRAINE FACILITY ДЛЯ ПОКРИТТЯ 

ПОТРЕБ У ВІДНОВЛЕННІ, ВІДБУДОВІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  

(РОЗДІЛ 9. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт, який демонструє, що щонайменше 5 % безповоротної 

фінансової підтримки в межах Компонента І Ukraine Facility було спрямовано 

на потреби відновлення, реконструкції та модернізації субнаціональних 

органів влади України. 
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Відповідальні виконавці: Міністерство розвитку громад та територій України, 

Міністерство фінансів України. 
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Програма «Відновлення, реконструкція та 

модернізація об’єктів субнаціональних органів 

влади України, зокрема органів місцевого 

самоврядування» (проєкти в межах Ukraine 

Facility, Pillar I), започаткована на виконання 

Плану України, схваленого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 

року № 244-р, у межах ініціативи Європейського 

Союзу «Ukraine Facility», запровадженої 

Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та 

Ради від 29 лютого 2024 року № 2024/792. Планом 

України передбачено, що щонайменше 20 % (1,054 

млрд євро) безповоротної фінансової підтримки в 

межах Компонента I Ukraine Facility спрямовується 

на потреби відновлення, реконструкції та 

модернізації об’єктів субнаціональних органів 

влади, зокрема органів місцевого самоврядування. 

Зазначений обсяг фінансування (1,054 млрд євро) 

визначено з урахуванням гривневого еквівалента за 

курсом 48,6 (DREAM – Програма публічних 

інвестицій (код DREAM-UA-130825-F4623B82). 

URL: https://dream.gov.ua/ua/public-

program/DREAM-UA-130825-

F4623B82?fromUri=/spp-pipeline). 

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Щонайменше 5 % безповоротної фінансової 

підтримки в межах Компонента І Ukraine Facility 

має бути спрямовано на потреби відновлення, 

реконструкції та модернізації субнаціональних 

органів влади України. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

  

https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-UA-130825-F4623B82?fromUri=/spp-pipeline
https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-UA-130825-F4623B82?fromUri=/spp-pipeline
https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-UA-130825-F4623B82?fromUri=/spp-pipeline
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12. ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗМІНИ УМОВ 

ОПОДАТКУВАННЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

(РОЗДІЛ 10. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство про зміну режиму непрямого оподаткування учасників ринку 

електроенергії з метою сприяння об’єднанню ринків на добу наперед і 

внутрішньодобових ринків з ринками на добу наперед і внутрішньодобовими 

ринками суміжних держав та операцій, пов’язаних з експортом та імпортом 

електроенергії згідно з принципами законодавства Енергетичного 

Співтовариства, запровадженого рішенням Ради Міністрів Енергетичного 

Співтовариства від 15 грудня 2022 року № D/2022/03/MC– EnС, а саме 

внесення змін до Податкового кодексу України та внесення змін до Митного 

кодексу України прийнято та набирає чинності для забезпечення інтеграції 

ринку та з’єднання ринку. Перелік конкретних законів буде доопрацьовано 

після ухвалення базового Закону України про транспозицію інтеграційного 

пакету електроенергії. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України, Міністерство 

фінансів України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо імплементації норм 

європейського права з інтеграції енергетичних 

ринків, підвищення безпеки постачання та 

конкурентоспроможності у сфері енергетики» 

прийнято. Закон спрямований на формування 

комплексної правової бази для повноцінної 

інтеграції українського ринку електричної енергії 

до внутрішнього енергетичного ринку 

Європейського Союзу. Зокрема, Закон створює 

умови для об’єднання ринків (market coupling) «на 

добу наперед» та внутрішньодобового ринку з 

європейськими зонами торгівлі. Це сприятиме 

узгодженій торгівлі електрикою. 

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ:   З метою своєчасної реалізації положень 

Закону Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг формує комплексний план 

заходів, який передбачає оновлення чинної 

нормативно-правової бази та розроблення нових 
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актів вторинного законодавства відповідно до 

вимог права ЄС9. Планом передбачено внесення 

змін до ключових документів, зокрема: правил 

ринку; правил ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку; правил роздрібного 

ринку електричної енергії; Кодексу системи 

передачі; Кодексу систем розподілу; Кодексу 

комерційного обліку електричної енергії; 

Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері 

електроенергетики; порядків формування тарифів 

на передачу та розподіл електричної енергії. 

 Окремим напрямом є розроблення нових 

регуляторних актів, необхідних для 

функціонування ринку відповідно до європейських 

правил. Зокрема, йдеться про: порядок 

призначення, призупинення діяльності та 

припинення функцій номінованого оператора 

ринку (NEMO); правила функціонування 

механізмів забезпечення потужності; порядок 

надання послуг із гнучкості; імплементацію 

загальноєвропейських і регіональних правил, 

методик та процедур. 

МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності змінами до Податкового 

кодексу України та внесення змін до Митного 

кодексу України для забезпечення інтеграції ринку 

та з’єднання ринку. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 

року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

13. ПРИЙНЯТТЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ПОСТУПОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

РИНКУ ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЯКА МАЄ БУТИ РЕАЛІЗОВАНА 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ  

(РОЗДІЛ 10. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Кабінет Міністрів України схвалив Дорожню карту поступової лібералізації 

ринку газу та електроенергії з кроками, які необхідно вжити, та відповідними 

термінами, які мають бути реалізовані після закінчення воєнного стану. 

Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі для розуміння 

                                                             
9 НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС. URL: 

https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozpochala-implementaciyu-zakonu-shchodo-integraciyi-energetichnih-rinkiv-z-

yes  

https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozpochala-implementaciyu-zakonu-shchodo-integraciyi-energetichnih-rinkiv-z-yes
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozpochala-implementaciyu-zakonu-shchodo-integraciyi-energetichnih-rinkiv-z-yes
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фінансового стану сектору. Дорожня карта буде зосереджена на: кроках, 

необхідних для реформування механізму покладання спеціальних обов’язків 

(ПСО) з метою поступової лібералізації ринкових цін після скасування 

воєнного стану; кроках, які необхідно вжити для забезпечення належного 

захисту вразливих споживачів після лібералізації цін для домогосподарств, 

включаючи нову структуру системи субсидій для вразливих споживачів, який 

покращує адресність та забезпечує належний рівень захисту, а також підготовчі 

кроки, які мають бути реалізовані до закінчення воєнного стану, такі як 

визначення вразливих груп населення та пов’язане з цим цифрове рішення.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Дорожню карту лібералізації ринків газу та 

електроенергії прийнято до кінця червня 2026 року 

відповідно до євроінтеграційних зобов’язань 

України.  
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

14. ІНВЕСТИЦІЇ НЕ МЕНШЕ НІЖ 100 МЛН ЄВРО (У ГРИВНЕВОМУ 

ЕКВІВАЛЕНТІ) В РОЗМІНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ  

(РОЗДІЛ 12. АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕКТОР) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства), який демонструє, що в 

державних бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив щонайменше 30 млн 

євро (у гривневому еквіваленті) на кошти, які виплачуються 

власникам/користувачам земель сільськогосподарського призначення для 

покриття витрат на розмінування. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Міністерство фінансів України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України  від 12 березня 2024 р. № 284 щодо 

гуманітарного розмінування земель 

сільськогосподарського призначення (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2026 р. № 366). 

 Опубліковано Звіт про результати аудиту  

діяльності (ефективності) на тему «Гуманітарне 

розмінування земель сільськогосподарського 

призначення в Україні: відновлення безпеки та 

сільськогосподарського виробництва», затверджений 

Рішенням Рахункової палати 26.08.2025 № 21-2 

(https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/69c/

558/bf9/69c558bf9020a977903799.pdf). Метою звіту є  

оцінка ефективність заходів, виявлення можливих 

проблем та надання рекомендацій щодо вдосконалення 

цього процесу. 

 Рахункова палата відзначає, що попри наявність 

державного та міжнародного фінансування (гранти, 

благодійні внески) заходів із гуманітарного 

розмінування, використання цих коштів було 

недостатньо результативним. Індикатор Плану 

відновлення (Ukraine Facility) на 2024 рік «Інвестиції в 

розмінування» на 31.12.2024 виконано лише на 13,2 % 

обсягу зобов’язань (75 млн євро), що свідчить про 

значне відставання. Попри зменшення 04.08.2025 

цільового показника до 30 млн євро, рівень виконання 

за 2024 рік складає лише 30,4 %. З урахуванням 

скорочення бюджетних призначень у 2025 році (на 

700 млн грн), прогнозне виконання індикатора у 

визначений термін (до ІІ кварталу 2026 року) становить 

51,4 %, що засвідчує ризики його невиконання. 

Зазначене може призвести до негативних наслідків у 

частині дотримання міжнародних зобов’язань України, 

зниження рівня довіри європейських партнерів, а також 

обмеження можливостей подальшого фінансування в 

межах Ukraine Facility. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Виділення з державного бюджету щонайменше 30 

млн євро (у гривневому еквіваленті) на компенсацію 

витрат на розмінування, що надається власникам і 

користувачам земель сільськогосподарського 

призначення. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/69c/558/bf9/69c558bf9020a977903799.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/69c/558/bf9/69c558bf9020a977903799.pdf
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РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
 

15. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ 

ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ 

РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) 2024/1183  

(РОЗДІЛ 14. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності нормативно-правовим актом щодо функціонування 

Інтегрованої системи електронної ідентифікації в Україні як ключового 

компонента національної інфраструктури електронної ідентифікації відповідно 

до принципів Регламенту (ЄС) 2024/1183. Нормативно-правовий акт 

зосереджений на: створенні сучасної системи електронної ідентифікації в 

Україні та забезпеченні її сталого розвитку; забезпечення взаємодії 

(технологічної сумісності) засобів електронної ідентифікації, проміжних вузлів 

(хабів) електронної ідентифікації та схем електронної ідентифікації; захисті 

інформаційних ресурсів, що обробляються в межах системи. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство цифрової трансформації України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Постановою Кабінету Міністрів України від 

14 січня 2026 р. № 22 внесено зміни до Положення 

про інтегровану систему електронної ідентифікації 

(далі – ІСЕІ), якими оновлено вимоги до 

адміністратора ІСЕІ щодо модернізації та розвитку 

технологічної сумісності та постійного 

моніторингу технічного стану системи; оновлено 

структуру ІСЕІ, зокрема підсистемою взаємодії зі 

схемами електронної ідентифікації в межах 

транскордонної електронної ідентифікації; функції 

підрозділу з кіберзахисту покладено на 

адміністратора власником системи.  
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 На виконання пріоритетів сталого розвитку 

протягом 2026 року планується запуск нових 

сервісів, а саме: е-Акциз, е-Нотаріат та повноцінне 

функціонування е-Суд, які вимагають найвищого 

рівня електронної ідентифікації. Очікується, що 
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після завершення впровадження Європейського 

цифрового гаманця (EUDI Wallet) Україна  

приєднається до системи. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

16. ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ, ЯКИМ БУДЕ ВРЕГУЛЬОВАНО 

ПИТАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЛОСТІ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЕВИНИ 

ТА ІНШИХ ТОВАРІВ, ЩО МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНЕЛІСНЕННЯ 

ТА ДЕГРАДАЦІЇ ЛІСІВ  

(РОЗДІЛ 15. ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрав чинності закон України, яким врегульовано питання підтвердження 

сталості походження деревини та інших товарів, що можуть призвести до 

знеліснення та деградації лісів, а саме: створено прозору та незалежну систему 

відстеження та контролю за рухом деревини і продукції з неї шляхом 

розширення використання наявної системи електронного обліку деревини для 

боротьби з незаконними рубками, вирубкою та деградацією лісів; упроваджено 

систему сертифікації виробів із деревини та поширення наявної системи 

сертифікації заготовленої деревини на всі операції з торгівлі деревиною; 

встановлення вимог до підтвердження походження деревини, зокрема виробів 

із деревини під час торгівлі. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки, довкілля та сільського 

господарства України, Державне агентство лісових ресурсів України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Зареєстровано проект Закону про ринок 

деревини, що передбачає зокрема:  

- підтвердження сталості походження деревини та 

інших товарів, що можуть призвести до 

знеліснення та деградації лісів; 

- створення прозорої та незалежної системи 

відстеження та контролю за рухом деревини і 

продукції з неї шляхом розширення використання 

наявної системи електронного обліку деревини 
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для боротьби з незаконними рубками, вирубкою та 

деградацією лісів;  

- впровадження системи сертифікації виробів із 

деревини та поширення наявної системи 

сертифікації заготовленої деревини на всі операції 

з торгівлі деревиною. 

 Закон про ринок деревини набрав чинності.  
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як невисокий. 
 

 

Дослідницька служба  

Верховної Ради України 

 

* Цей документ підготовлений Дослідницькою службою Верховної Ради 

України як довідковий інформаційно-аналітичний матеріал. Інформація та 

позиції, викладені в документі, не є офіційною позицією Верховної Ради України, 

її органів або посадових осіб. Цей документ може бути цитований, відтворений 

та перекладений для некомерційних цілей за умови відповідного посилання на 

джерело. 


