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Анотація. Путівник містить огляд стану реалізації Плану для Ukraine 

Facility, інформацію про кількість виконаних заходів (зобов’язань), а також 

заходів, запланованих до виконання у ІІ та ІІІ кварталах 2026 року. Наведено 

інформацію щодо прогресу реалізації Плану для Ukraine Facility та окреслено 

потенційні ризики невиконання/невчасного виконання передбачених ним заходів.  

Ключові слова: зовнішнє фінансування, гранти, кредити, Ukraine Facility, 

заходи (зобов’язання), євроінтеграція.  
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І. ВСТУПНА ЧАСТИНА  

 

Цей путівник підготовлено на основі Регламенту Європейського 

парламенту та Ради (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року про започаткування 

Ukraine Facility (далі – Регламент (ЄС) 2024/792)1, Плану для Ukraine Facility на 

2024–2027 роки2, а також інформації з бази «Законодавство України» та 

результатів моніторингу прогресу реалізації Плану України, що здійснюється 

Міністерством економіки та довкілля України3. 

29 лютого 2024 року було прийнято Регламент (ЄС) 2024/792, яким 

започатковано інструмент Ukraine Facility4. Його загальними цілями є підтримка 

України у:  

- подоланні соціальних, економічних та екологічних наслідків збройної 

агресії проти України, тим самим сприяючи мирному відновленню, відбудові та 

модернізації держави в повоєнний період, зокрема шляхом створення належних 

соціально-економічних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб та 

осіб, які перебувають під тимчасовим захистом; 

- сприянні соціальній та територіальній згуртованості, демократичній, 

економічній, екологічній стійкості, поступовій інтеграції до глобальної 

економіки й міжнародних ринків, а також економічному, соціальному та 

екологічному наближенню України до стандартів Європейського Союзу; 

- здійсненні політичних, інституційних, правових, адміністративних, 

соціальних та економічних реформ, необхідних для узгодження з цінностями ЄС 

та поступової адаптації до правил, стандартів, політик і практик Союзу з огляду 

на майбутнє членство України в Європейському Союзі, що сприятиме 

стабільності, безпеці, миру, процвітанню та стійкості держави. 

Допомога Україні в межах інструменту Ukraine Facility надається у 2024–

2027 роках у загальному обсязі понад 50 млрд євро та спрямована на підтримку 

макрофінансової стабільності, відновлення, реконструкцію й модернізацію 

України, а також реалізацію реформ на шляху до членства в Європейському 

Союзі. У межах першого компонента інструменту, пов’язаного з виконанням 

Плану для Ukraine Facility, початково передбачено до 38,27 млрд євро 

безпосередньої бюджетної підтримки, з яких 33 млрд євро становлять кредити, а 

5,27 млрд євро – безповоротна фінансова допомога. У липні 2026 року Рада ЄС 

внесла зміни до Плану України, передбачивши додаткове фінансування в обсязі 

8,3 млрд євро на 2026 рік у межах Ukraine Support Loan. Відповідно, фінансові 

параметри інструменту та Плану України необхідно розглядати з урахуванням 

подальших змін до механізму підтримки. 

                                                             
1 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng 
2 План для Ukraine Facility на 2024–2027 роки. URL: https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-

content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf 
3 Прогрес реалізації Плану України: головна панель даних моніторингу. 

URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5
IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9  
4 Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine 

Facility. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzMmYzODMtYWIyMi00MTUxLTg5ZDEtNTRhNzFhYTQyM2I5IiwidCI6ImNlMWIwNDA5LWQ5OWQtNDQ2Mi05YTY3LTViZmQ2Y2I0YTE0NyJ9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj/eng
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План України є основою надання фінансової підтримки в межах першого 

компонента інструменту та визначає порядок реалізації реформ й інвестицій, 

кількісні та якісні індикатори їх виконання, а також строки досягнення 

відповідних результатів. План України затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244-р. У квітні 2024 року 

Європейська комісія надала позитивну оцінку Плану України, яку в травні того 

самого року затвердила Рада Європейського Союзу. Надалі документ зазнав змін 

у жовтні 2025 року та липні 2026 року. Останніми змінами передбачено 

додаткові етапи реформ, спрямованих, серед іншого, на зміцнення верховенства 

права та протидію корупції. 

Резюме результатів моніторингу виконання заходів (зобов’язань) 

Плану для Ukraine Facility за ІІ та ІІІ квартали 2026 року.  

У ІІ кварталі 2026 року Україна зобов’язана виконати 16 заходів 

(зобов’язань). Із них за результатами моніторингу: 

- 9 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як виконані, а саме: 

1) затвердження стратегії для банків державного сектору, що передбачає 

зменшення частки держави в банківській сфері; 

2) затвердження Стратегії зайнятості населення України на період до 2030 

року та операційного плану заходів з її реалізації у 2026–2028 роках; 

3) інвестиції в освіту в розмірі щонайменше 650 млн євро; 

4) інвестиції в охорону здоров’я в розмірі щонайменше 400 млн євро; 

5) інвестиції на забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю І–ІІ груп, 

членів сімей загиблих (померлих) захисників та внутрішньо переміщених осіб 

у розмірі щонайменше 540 млн євро; 

6) затвердження операційного плану заходів щодо з реалізації у 2026–2028 

роках Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на 

період до 2030 року; 

7) прийняття змін до постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення 

єдиного національного метрологічного інституту; 

8) підготовка технічного завдання на проведення незалежного аудиту 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо доброчесності та надійності її 

фінансових процесів, процесів управління та прийняття рішень; 

9) набрання чинності нормативно-правовим актом щодо функціонування 

інтегрованої системи електронної ідентифікації відповідно до принципів 

Регламенту (ЄС) 2024/1183; 

- 7 заходів (зобов’язань) можуть бути оцінені як невиконані, а саме: 

1) функціонування оновленої ІТ-системи виконавчого провадження, яка 

забезпечує автоматизоване відстеження активів боржників, блокування 

банківських рахунків та стягнення боргів; 

2) набрання чинності законодавчими змінами для покращення врегулювання 

проблемних кредитів; 

3) призначення наглядових рад із більшістю незалежних членів щонайменше 

для 15 державних компаній із переліку ключових підприємств; 



6 
 

 

4) спрямування щонайменше 5 % безповоротної фінансової підтримки в 

межах Компонента І Ukraine Facility на потреби відновлення, реконструкції та 

модернізації субнаціональних органів влади України, зокрема органів 

місцевого самоврядування; 

5) прийняття Дорожньої карти поступової лібералізації ринку газу та 

електроенергії, яка має бути реалізована після закінчення воєнного стану; 

6) виділення з державного бюджету щонайменше 30 млн євро (у гривневому 

еквіваленті) на розмінування земель сільськогосподарського призначення; 

7) прийняття змін до Порядку здійснення державного моніторингу вод 

відповідно до принципів директив 2000/60/ЄС та 2008/105/ЄС. 

 

 
Отже, за результатами аналізу встановлено, що українською стороною 

виконано 56 % від загальної кількості заходів (зобов’язань) Плану для Ukraine 

Facility, запланованих до виконання у ІІ кварталі 2026 року. 
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У ІІІ кварталі 2026 року Україна зобов’язана виконати 10 заходів 

(зобов’язань). За жодним із 10 заходів (зобов’язань) не встановлено 

підтвердження повного виконання усіх індикаторів у встановлений строк. 

Отже, результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) 

ІІІ кварталу 2026 року свідчать про значні ризики невиконання або невчасного 

виконання зобов’язань України. Наявність окремих проміжних результатів, 

зокрема прийняття законопроєктів за основу, схвалення концептуальних засад 

реформ або затвердження процедурних актів, можна розглядати лише як 

часткове виконання індикаторів, які вимагають набрання чинності 

законодавством, завершення корпоратизації підприємств або фактичного 

подання відповідного запиту тощо. 

Водночас важлива роль у цьому процесі належить Верховній Раді України, 

оскільки: 

- у ІІ кварталі 2026 року виконання одного із заходів (зобов’язань) 

передбачало набрання чинності законодавчими змінами, спрямованими на 

вдосконалення механізмів врегулювання проблемних кредитів. Станом на кінець 

звітного кварталу виконання відповідного індикатора не було підтверджено;  

- у ІІІ кварталі 2026 року виконання шести заходів (зобов’язань) 

передбачало прийняття та/або набрання чинності законодавчими актами. Станом 

на кінець звітного кварталу повного виконання жодного з відповідних 

індикаторів не встановлено (рівень виконання – 0 %). 

Варто зазначити, що Європейська комісія оцінюватиме не лише виконання 

передбачених Планом заходів (зобов’язань), а й збереження результатів уже 

проведених реформ. Це посилює роль Верховної Ради України та її комітетів у 

забезпеченні належної реалізації Плану для Ukraine Facility.  

Згідно з частиною другою статті 26 Регламенту (ЄС) 2024/792 

Міністерство економіки та довкілля України як національний координатор 

направляє Європейській комісії належним чином обґрунтований запит на 

виплату чергового траншу фінансової підтримки. Водночас такий запит має 

супроводжуватися документами, що підтверджують виконання відповідних 

заходів (зобов’язань), передбачених Планом для Ukraine Facility. На їх основі 

Європейська комісія готує оцінку виконання Україною зазначених заходів 

(зобов’язань), за результатами якої Рада ЄС ухвалює рішення про надання або 

ненадання чергового траншу фінансової підтримки в межах інструменту Ukraine 

Facility. 

Отже, за результатами моніторингу виконання заходів (зобов’язань) Плану 

для Ukraine Facility можна зробити такі висновки: 

- результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІІ кварталу 2026 

року свідчать про необхідність посилення роботи за напрямами, де наявні 

нормативні передумови для реалізації відповідних реформ, однак фактичне 

виконання індикаторів залишається непідтвердженим. Особливої уваги 

потребують питання функціонування цифрових систем, врегулювання 

проблемних кредитів, формування наглядових рад державних компаній, 

спрямування фінансової підтримки на місцевий рівень, а також виконання 

зобов’язань у сферах енергетики, розмінування та охорони довкілля; 
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- результати моніторингу виконання заходів (зобов’язань) ІІІ кварталу 2026 

року свідчать про високий ризик невиконання/невчасного виконання значної 

частини зобов’язань. Для мінімізації цих ризиків необхідно інтенсифікувати 

роботу над законодавчими актами, забезпечити завершення процедур їх 

прийняття та набрання чинності, а також отримати належні документальні 

підтвердження виконання індикаторів, що передбачають конкретні 

адміністративні дії або прийняття підзаконних нормативно-правових актів. 

У путівнику наведено результати моніторингу виконання заходів 

(зобов’язань) Плану для Ukraine Facility за ІІ та ІІІ квартали 2026 року з аналізом 

відповідних індикаторів, стану їх реалізації та потенційних ризиків 

невиконання/невчасного виконання. 

  



9 
 

 

ІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ 

У ІІ КВАРТАЛІ 2026 РОКУ 

 

1. ФУНКЦІОНУЄ ОНОВЛЕНА ІТ-СИСТЕМА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Функціонує оновлена ІТ-система виконавчого провадження, що полегшує 

виконавчий процес, відстеження активів боржників, блокування банківських 

рахунків і стягнення боргів. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  4 грудня 2025 року Міністерство юстиції 

України повідомило про запуск Системи збору 

даних про виконання судових рішень. Доступна 

актуальна та архівна інформація (починаючи з 

2022 року) щодо примусового виконання судових 

рішень. 

 Система містить: 

- дані про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів; 

- інформацію про стан цифровізації виконавчого 

провадження; 

- показники діяльності органів державної 

виконавчої служби та приватних виконавців. 

 За перше півріччя 2025 року державні 

виконавці отримали 2 314 403 виконавчі 

документи про стягнення до бюджету за 

окремими соціально важливими категоріями – це 

54,5 % від загальної кількості документів, що 

надійшли до виконання. 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2025 року № 1003-р затверджено 

План пріоритетних дій Уряду на 2025 рік щодо 

впровадження системи даних про виконання 

судових рішень. 
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 Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення виконавчого 

провадження через цифровізацію». 

 Впровадження автоматизованих процесів – 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№ 1003-р затверджено План пріоритетних дій 

Уряду на 2025 рік щодо розгортання цієї системи 

даних. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Автоматизоване відстеження активів 

боржників – система не здійснює автоматичний 

пошук та трекінг майна, банківських сейфів, 

транспортних засобів чи інших активів. 

 Автоматизоване блокування банківських 

рахунків – відсутня робоча підсистема миттєвого 

електронного арешту коштів на рахунках 

боржників у фінансових установах. 

 Стягнення боргів в один клік – реальний 

механізм списання коштів та примусового 

стягнення через ІТ-платформу не реалізовано 

(створений модуль збору даних виконує лише 

аналітичну та статистичну функцію, а не 

функцію стягнення). 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 

року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПЕРІОД 

ДО 2035 РОКУ 

(РОЗДІЛ 23. СУДОВА ВЛАДА ТА ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАВА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Указом Президента України затверджено Стратегію захисту прав людини на 

період до 2035 року. Стратегія зосереджується на таких основних напрямах: 

- права людини в умовах режиму воєнного стану та післявоєнного 

відновлення України;  

- права осіб, які проживають на території України, тимчасово окупованій 

Російською Федерацією, та в районах, де ведуться (або велися) бойові дії, а 

також прав внутрішньо переміщених осіб;  

- правовий захист осіб, які зазнали гендерно обумовленого насильства;  

- права дітей у збройних конфліктах;  



11 
 

 

- доступ вразливих груп населення до послуг. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство юстиції України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 

національних меншин і міжнаціональних відносин.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10 червня 2026 року № 598-р 

схвалено Стратегію державної політики щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2030 

року та операційний план заходів з реалізації у 

2026–2028 роках Стратегії державної політики 

щодо внутрішнього переміщення. Державна 

політика переорієнтується з екстреного 

реагування на довгострокову інтеграцію та 

прогнозованість за чотирма напрямами: 

ефективне управління; керована та безпечна 

евакуація; інтеграція ВПО у приймаючих 

громадах; добровільне, безпечне повернення 

та реінтеграція. 

 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 4 червня 2026 року № 811 «Деякі питання 

визнання особи постраждалою від 

сексуального насильства, пов’язаного зі 

збройною агресією Російської Федерації проти 

України, та призначення і виплати такій особі 

невідкладної грошової виплати» визначає 

механізм надання невідкладних проміжних 

репарацій постраждалим від сексуального 

насильства. 

 Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування функцій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з 

питань захисту прав дітей у зв’язку з 

утворенням Державної служби України у 

справах дітей» від 30 серпня 2022 року 

№ 2541-IX до категорії дітей, які потребують 

опіки, включено тих, чиї батьки перебувають у 

полоні, зникли безвісти за особливих 
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обставин, затримані окупаційними режимами 

або перебувають у зоні активних бойових дій. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Схвалення Указом Президента України 

комплексної Стратегії (або Дорожньої карти) з 

питань забезпечення прав людини в умовах 

режиму воєнного стану та післявоєнного 

відновлення України. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

3. ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ ДО 2030 РОКУ 

(РОЗДІЛ 24. ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розроблення та затвердження Державної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2030 року відповідно до принципів 

Директиви 2011/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 5 квітня 

2011 року щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми та захисту її 

жертв, яка замінює Рамкове рішення Ради 2002/629/JHA, Директиви 

2024/1712 Європейського парламенту та Ради від 13 червня 2024 року, якою 

вносяться зміни до Директиви 2011/36/ЄС щодо запобігання та боротьби з 

торгівлею людьми та захисту її жертв, Стратегії ЄС щодо боротьби з 

торгівлею людьми, а також рекомендацій Групи експертів Ради Європи з 

питань боротьби з торгівлею людьми (GRETA). 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності 

України; інші центральні органи виконавчої влади (відповідно до їх 

компетенції). 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 лютого 2026 року № 184-р «Про 

схвалення Концепції Державної цільової 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2030 року». 
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 Це розпорядження заклало нормативну 

основу та визначило вектори майбутньої 

програми: інтегрувало в державну політику 

вимогу щодо переходу від фрагментарних дій до 

комплексного травмоорієнтованого підходу, 

враховуючи виклики повномасштабної збройної 

агресії РФ (ризики примусового переміщення та 

депортації дітей, уразливість ВПО).  

 Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 3 вересня 2026 року № 875-р «Про 

затвердження Державної цільової соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 

2030 року», яке відповідає таким критеріям 

індикатора: 

 травмоорієнтований підхід: ухвалена 

Програма запроваджує єдиний інформаційно-

аналітичний простір (ІТ-платформу) для обміну 

даними між суб’єктами. Це звільняє 

постраждалу особу від необхідності повторно 

розповідати свою історію різним відомствам; 

 виконання вимог Директиви (ЄС) 2024/1712: 

розпорядження передбачає використання ШІ для 

моніторингу підозрілих оголошень про роботу 

та зниження ризиків експлуатації в цифровому 

середовищі; 

 виконання вимог Рекомендацій GRETA та 

Стратегії ЄС: програма прямо доручає 

Міністерству соціальної політики розробити 

законопроєкт щодо створення інституту 

незалежного Національного доповідача з 

протидії торгівлі людьми, а також впроваджує 

модель державного компенсаційного механізму 

для постраждалих. 
 

 

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ БАНКІВ ДЕРЖАВНОГО 

СЕКТОРУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ ДЕРЖАВИ В 

БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ  
(РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РИНКИ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Постанова Уряду або інший акт Уряду про схвалення стратегії банків 

державного сектору, що передбачає поступове скорочення державної власності 

в банківському секторі. Стратегія банків державного сектору направлена на 

такі основні сфери:  
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- фінансовий стан та стабільність;  

- управління непрацюючими кредитами;  

- мінімізація фіскальних ризиків;  

- покращення банківського управління та операційної ефективності;  

- підвищення вартості банку, довгострокова життєздатність та кроки до 

приватизації (у разі, якщо це актуально). 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  30 червня 2026 року Кабінет Міністрів 

України ухвалив рішення щодо оновлення 

основних (стратегічних) напрямів 

діяльності банків державного сектору, 

розроблених на виконання зобов’язань 

України перед ЄС та МВФ5. Оновлена 

стратегія передбачає поступове скорочення 

державної власності в банківському секторі 

та охоплює питання фінансової стійкості, 

управління непрацюючими кредитами, 

мінімізації фіскальних ризиків, 

удосконалення корпоративного управління, 

підвищення операційної ефективності й 

підготовки державних банків до 

приватизації (за наявності відповідних 

передумов). 

 

5. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВЧИМИ ЗМІНАМИ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ 

(РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РИНКИ)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрали чинності акти законодавства, які враховують рекомендації стратегії 

вирішення проблемних кредитів та вдосконалюють систему вирішення 

проблемних кредитів. 

 

                                                             
5 Уряд ухвалив рішення щодо оновлення стратегічних напрямів діяльності державних банків. Вебсайт 

Міністерства фінансів України. 

URL: https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_ukhvaliv_rishennia_shchodo_onovlennia_strategichnikh_napriamiv_diialnosti

_derzhavnikh_bankiv-5805  

https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_ukhvaliv_rishennia_shchodo_onovlennia_strategichnikh_napriamiv_diialnosti_derzhavnikh_bankiv-5805
https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_ukhvaliv_rishennia_shchodo_onovlennia_strategichnikh_napriamiv_diialnosti_derzhavnikh_bankiv-5805
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Відповідальні виконавці: Національний банк України (за згодою); інші органи 

державної влади. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Кодексу України 

з процедур банкрутства та деяких інших 

законодавчих актів України щодо імплементації 

Директиви Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу 2019/1023 та 

запровадження процедур превентивної 

реструктуризації», що має сприяти скороченню 

обсягів проблемних кредитів. 

 Стратегію з розвитку кредитування  

затверджено Радою з фінансової стабільності 

5 травня 2026 року.  
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності законодавством щодо 

рекомендацій стратегії вирішення проблемних 

кредитів та вдосконалення системи вирішення 

проблемних кредитів. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 

року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

6. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВИХ РАД ІЗ БІЛЬШІСТЮ НЕЗАЛЕЖНИХ 

ЧЛЕНІВ   
(РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКТИВАМИ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Призначення наглядових рад із більшістю незалежних членів для принаймні 

15 державних компаній зі списку ключових державних компаній, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України в протокольному рішенні. 

Висування кандидатур до складу наглядових рад здійснюється за результатами 

конкурсного відбору на основі процедур, узгоджених та чинних на момент 

початку відбору.  
 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України, 

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб 



16 
 

 

України, Міністерство енергетики України, Фонд державного майна України, 

Державне агентство лісових ресурсів України, Державна служба геології та 

надр України, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури 

України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Порядок утворення, організації діяльності 

та ліквідації наглядової ради державного 

унітарного підприємства (крім підприємств 

оборонно-промислового комплексу) та її комітетів 

затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 лютого 2026 року № 165. 

 Зміни, що вносяться до постанов Кабінету 

Міністрів України щодо відбору членів 

наглядових рад та їх призначення на державних 

унітарних підприємствах та в господарських 

товариствах, у статутному капіталі яких більше 

ніж 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 

затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 грудня 2025 року № 1804. 

 Порядок проведення відбору кандидатів на 

посади незалежних членів наглядових рад 

суб’єктів господарювання паливно-енергетичного 

комплексу затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2025 року 

№ 1596. 

 Порядок проведення відбору кандидатів на 

посаду незалежного члена наглядової ради та 

представників держави, які обираються 

(призначаються) до складу наглядової ради 

суб’єктів господарювання, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 

7 січня 2026 року № 11. 

 Уряд призначив новий склад наглядової 

ради Енергоатома на підставі подання 

номінаційного комітету та на конкурсній основі 

(28.01.2026)6. 

                                                             
6 Уряд призначив новий склад наглядової ради Енергоатома. Урядовий портал. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pryznachyv-novyi-sklad-nahliadovoi-rady-enerhoatoma  

https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pryznachyv-novyi-sklad-nahliadovoi-rady-enerhoatoma
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7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ   

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії 

зайнятості населення прийнято. Стратегія визначає конкретні заходи в таких 

сферах: створення сприятливих умов для зайнятості населення, зокрема 

шляхом розвитку підприємництва та з особливим акцентом на жінок; 

спрощення доступу до ринку праці; перепідготовка та перекваліфікація; 

реформування державної служби зайнятості; формування системи 

прогнозування ринку праці; стимулювання залучення на український ринок 

праці іноземних талантів, іноземних підприємців, висококваліфікованих і 

робітничих кадрів, а також студентів.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 7 січня 2026 року № 92-р схвалено Стратегію 

зайнятості населення України на період до 2030 

року та затверджено операційний план заходів з її 

реалізації у 2026–2028 роках. А саме: 

- у Стратегії визначено цільові індикатори, зокрема 

зростання кількості зайнятих на 2 млн осіб та 

зниження безробіття до 9,9 %. Передбаченими 

заходами охоплено всіх суб’єктів ринку праці, а 

також визначено пріоритетні групи населення для 

сприяння активній зайнятості (молодь, особи з 

інвалідністю, ветерани війни, внутрішньо 

переміщені особи, особи віком 65 років і старше, 

жінки, жителі сільських і деокупованих 

територій); 

- окреслено ключові цілі: своєчасне задоволення 

попиту на робочу силу та цифрова трансформація 

ринку праці; узгодження результатів системи 

освіти і професійного навчання з попитом на ринку 

праці; забезпечення соціально-економічної 

інклюзії та усунення бар’єрів; стимулювання 

формальної зайнятості та забезпечення гідної 
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оплати праці; гармонізація системи зайнятості та 

охорони праці з acquis ЄС. 

 Стратегією передбачено заходи для 

досягнення таких цілей:  

- створення єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Обрій» для забезпечення виконання 

функцій Державного центру зайнятості, 

Державної служби України з питань праці та 

оприлюднення інформації про зайнятість у формі 

відкритих даних;  

- запровадження індивідуальних навчальних 

рахунків для безперервного навчання дорослих; 

- впровадження цільових програм стажування, 

перекваліфікації, підвищення кваліфікації, 

наставництва та адаптації для осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

- створення умов для вільного доступу 

громадян ЄС до ринку праці України без 

необхідності отримання документів, що 

підтверджують право на здійснення трудової 

діяльності або проживання в Україні; 

- забезпечення участі України в мережах і 

заходах Європейської мережі служб зайнятості 

(EURES), Європейського органу праці (ELA) та 

Мережі державних служб зайнятості ЄС (EU PES 

Network). 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 
 Тривають експериментальні проєкти щодо 

цифровізації добору кадрів на державну службу 

через Портал Дія (для Міністерства цифрової 

трансформації України, Національного агентства 

України з питань державної служби, Міністерства 

економіки та довкілля України (постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 

року № 578)), а також на інтегрованій платформі 

Єдиний портал вакансій на dcz.gov.ua 

запроваджено спеціальний фільтр «Вакансії 

державного сектору», де публікуються актуальні 

пропозиції роботи в державних органах та 

установах). 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ 

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий.  
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8. ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ В РОЗМІРІ ЩОНАЙМЕНШЕ 650 МЛН ЄВРО   

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства) демонструє, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив, зокрема на регіональний та 

місцевий рівень (як частина кроку розділу «Децентралізація» щодо 

спрямування 5 % на субнаціональний рівень), щонайменше 300 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на покращення доступу до безпечної та якісної освіти, 

включно з дошкільною освітою відповідно до нового законодавства про 

дошкільну освіту, серед іншого таке: укриття та безпечні умови в закладах 

освіти; шкільні автобуси; матеріали та обладнання для закладів освіти, сучасні 

методи викладання, зокрема завдяки диджиталізації; якісне харчування; 

створення майстерень та лабораторій у закладах освіти, підвищення рівня 

енергоефективності будівель закладів освіти. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

фінансів України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Постановою Кабінету Міністрів України від 

19 січня 2026 року № 71 «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

публічного інвестиційного проєкту на облаштування 

безпечних умов (облаштування укриттів) у закладах, 

що надають загальну середню освіту, зокрема 

військових (військово-морських, військово-

спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-

фізичною підготовкою, та у закладах дошкільної 

освіти, в частині дошкільної освіти» передбачено 

порядок фінансування (субвенцій) відповідних 

проєктів.  

 Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 1 вересня 2025 року № 1201 внесено зміни до 

Типового переліку засобів навчання та обладнання 

для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій щодо 

технічних вимог до комп’ютерного обладнання, 

яким комплектуються навчальні кабінети. 
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 Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 7 листопада 2025 року № 1216-р «Деякі питання 

реалізації Стратегії реформування системи 

шкільного харчування на період до 2027 року» 

затверджено Операційний план заходів на 

2025– 2027 роки щодо створення ефективної 

системи забезпечення учнів якісним і безпечним 

харчуванням, формування культури здорових 

харчових звичок серед дітей та дорослих, 

модернізації матеріально-технічної бази їдалень 

(харчоблоків) закладів освіти з використанням 

новітніх технологічних процесів, дотриманням 

принципів системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках (НАССР) та 

покращенням показників енергоефективності; 

підтримки місцевих громад і розвиток малого та 

середнього бізнесу. Станом на 2026 рік оновлено 

понад 1600 харчоблоків, 1,85 млн дітей отримують 

безоплатне гаряче харчування, а понад 9 тис. кухарів 

пройшли навчання у сучасних кулінарних хабах. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

18 березня 2026 року № 354 «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

публічного інвестиційного проєкту на модернізацію 

майстерень і лабораторій закладів професійної та 

фахової передвищої освіти, забезпечення 

енергоефективності, безпеки та інклюзивності 

освітнього простору та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» врегульовано порядок 

фінансування урядової ініціативи «100 майстерень», 

на яку в державному бюджеті на 2026 рік 

передбачено 1 млрд грн.  

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

25 лютого 2026 року № 251 «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на 

безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні 

автобуси у 2026 році» передбачено порядок 

розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 

2 млрд грн на придбання понад 540 шкільних 

автобусів у 2026 році. 
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 Постановою Кабінету Міністрів України від 

5 червня 2026 року № 771 затверджено Порядок та 

умови надання освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

енергетичної стійкості закладів освіти. Загальний 

обсяг фінансування за спеціальним фондом 

становить 499 994 тис. грн. Кошти рівномірно (по 

22,7 млн грн) розподілені між 21 областями та 

Києвом. Ще 417 млн грн отримають заклади фахової 

передвищої освіти, з яких 217 млн грн підуть на 

оплату комунальних послуг, 200 млн грн – на 

підготовку до опалювального сезону та заходи з 

посилення енергетичної стійкості. Основними 

визначено заходи щодо забезпечення систем 

автономного та енергоефективного живлення, 

проведення енергоаудитів та оформлення 

енергетичних сертифікатів будівель.  

 

9. ІНВЕСТИЦІЇ В ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В РОЗМІРІ ЩОНАЙМЕНШЕ 

400 МЛН ЄВРО  

(РОЗДІЛ 7. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства) демонструє, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив щонайменше 200 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на зміцнення сфери охорони здоров’я, частину з яких 

буде спрямовано на регіональний рівень (як частина кроку розділу 

«Децентралізація» щодо спрямування 5 % на субнаціональний рівень), 

зокрема, на: лабораторне обладнання для мікробіологічного, хімічного та 

фізичного аналізу; укриття та забезпечення безпеки для закладів охорони 

здоров’я; лікарняне обладнання для медичного аналізу, хірургії та догляду за 

пацієнтами; інфраструктуру та приміщення для закладів охорони здоров’я. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство охорони здоров’я України, 

Міністерство фінансів України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Постановою Кабінету Міністрів України від 5 

лютого 2026 року № 135 «Деякі питання надання у 

2026 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення підтримки 
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окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я» на 2026 рік за програмою підтримки 

окремих закладів та заходів передбачено механізми 

перерозподілу обсягів субвенцій для забезпечення 

безперебійного функціонування системи. 

 У Додатку до цієї Постанови визначено обсяг 

інвестицій місцевим бюджетам адміністративно-

територіальних одиниць. 

 Доручено Міністерству охорони здоров’я 

України разом з обласними та Київською міською 

військовими адміністраціями провести до 30 червня 

2026 року аналіз за кожним напрямом спрямування 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

22 квітня 2026 року № 518 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 7 березня 

2025 р. № 271 і від 18 березня 2025 р. № 312» 

визначено перелік пріоритетних проєктів у сфері 

охорони здоров’я та оновлено підходи до їх 

фінансування на 2026 рік. Уточнено порядок 

використання коштів, зокрема для централізованого 

забезпечення лікарень обладнанням. Понад 10 млрд 

грн спрямовано на реалізацію 60 публічних 

інвестиційних проєктів, із яких 36 є продовженням 

ініціатив, розпочатих у попередньому році, ще 24 –  

нові проєкти у сфері охорони здоров’я. 

 

10. ІНВЕСТИЦІЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВЕТЕРАНІВ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ I–II ГРУП, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) 

ЗАХИСНИКІВ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У РОЗМІРІ 

ЩОНАЙМЕНШЕ 540 МЛН ЄВРО 

(Розділ 7. Людський капітал) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства) показує, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив щонайменше 200 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом:  

- осіб з інвалідністю І–ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України;  

- членів сімей загиблих (померлих) захисників;  

- внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей.  
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Відповідальні виконавці: Міністерство у справах ветеранів України,  

Міністерство фінансів України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про основні засади житлової політики» 

від 13 січня 2026 року № 4751-IX, яким право на 

отримання житла у власність безоплатно від 

держави передбачено для обмеженого переліку 

категорій осіб, зокрема осіб з інвалідністю 

внаслідок війни I та II груп, військовослужбовців та 

членів сімей загиблих захисників. Ці категорії 

мають право на отримання житла з фондів 

соціального призначення та можуть отримувати 

компенсацію вартості оренди житла до 100 % 

(залежно від доходу). У Державному бюджеті 

України на 2026 рік закладено 5,7 млрд грн на ці 

цілі. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

11 лютого 2026 року № 78 внесено зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 

жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей», якими 

уточнено порядок розподілу коштів та механізми 

виплати на забезпечення житлом ветеранів та сімей 

загиблих воїнів. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2026 року № 635 внесено зміни до пункту 

11 Порядку виплати грошової компенсації особам, 

які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, за найм (оренду) 

ними житлових приміщень (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

7  березня 2025 року № 252), посилено гарантії 

права на таку компенсацію. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

17 червня 2026 року № 794 внесено зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 
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2022 року № 856 «Деякі питання забезпечення 

приватним акціонерним товариством “Українська 

фінансова житлова компанія” доступного 

іпотечного кредитування громадян України», 

оновлено умови програми пільгового іпотечного 

кредитування житла «єОселя»: держава 

компенсуватиме ветеранам процентну ставку до 

3 % протягом перших 10 років, а з 11 року – до 6 %, 

також оновлено норми житлової площі. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 

17 червня 2026 року № 794 внесено зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 

вересня 2025 року № 1176 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги для розв’язання 

житлового питання окремим категоріям 

внутрішньо переміщених осіб, що проживали на 

тимчасово окупованій території, та внесення змін 

до Порядку ведення Державного реєстру майна, 

пошкодженого та знищеного внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

збройною агресією Російської Федерації проти 

України», врегульовано можливість поєднання 

житлових сертифікатів програми «єВідновлення» з 

іпотекою «єОселя» для купівлі кращого житла. 

 

11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ У 2026–2028 РОКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОГО РОЗРИВУ В ОПЛАТІ ПРАЦІ НА ПЕРІОД 

ДО 2030 РОКУ 

(РОЗДІЛ 19. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЗАЙНЯТІСТЬ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Ухвалення та оприлюднення на вебсайті Кабінету Міністрів України 

операційного плану заходів з реалізації у 2026–2028 роках Національної 

стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27 травня 2026 року № 504-р. затверджено операційний 
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план заходів з реалізації у 2026–2028 роках 

Національної стратегії подолання гендерного розриву в 

оплаті праці на період до 2030 року. 

 Державна служба України з питань праці 

здійснює перевірку випадків мобінгу, регулярно 

проводить спеціалізоване навчання для інспекторів з 

питань запобігання дискримінації та цькуванню на 

робочому місці, а також гендерно нейтральної оцінки 

праці. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Затвердження методики гендерно нейтрального 

оцінювання робіт; методики формування інформації 

щодо заробітної плати та гендерного розриву в оплаті 

праці відповідно до міжнародних стандартів; 

проведення гендерно-правового аналізу нормативно-

правових актів із метою виявлення наявних бар’єрів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, внесення відповідних змін до законодавства. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 

 

12. ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРО НАУКОВІ 

МЕТРОЛОГІЧНІ ЦЕНТРИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЄДИНОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

(РОЗДІЛ 1. ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття змін до постанови Кабінету Міністрів України № 330 від 27 травня 

2015 року щодо визначення єдиного національного метрологічного інституту – 

Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

(ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ). 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. 

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 330» від 

19 серпня 2026 року № 1055. 
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 Постановою визначено наукові метрологічні 

центри, що належать до сфери управління Міністерства 

економіки та довкілля України та створюють, 

удосконалюють, зберігають і застосовують національні 

еталони. 
 

13. ВИДІЛЕННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ В 

МЕЖАХ КОМПОНЕНТА I UKRAINE FACILITY ДЛЯ ПОКРИТТЯ 

ПОТРЕБ У ВІДНОВЛЕННІ, ВІДБУДОВІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  
(РОЗДІЛ 9. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт, який демонструє, що щонайменше 5 % безповоротної 

фінансової підтримки в межах Компонента І Ukraine Facility було спрямовано на 

потреби відновлення, реконструкції та модернізації субнаціональних органів 

влади України.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство у справах громад, територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство фінансів України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 Програма «Відновлення, реконструкція та 

модернізація об’єктів субнаціональних органів 

влади України, зокрема органів місцевого 

самоврядування» (проєкти в межах Ukraine 

Facility, Pillar I), започаткована на виконання 

Плану України, схваленого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 

року № 244-р, у межах ініціативи Європейського 

Союзу «Ukraine Facility», запровадженої 

Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та 

Ради від 29 лютого 2024 року № 2024/792. Планом 

України передбачено, що щонайменше 20 % (1,054 

млрд євро) безповоротної фінансової підтримки в 

межах Компонента I Ukraine Facility 

спрямовується на потреби відновлення, 

реконструкції та модернізації об’єктів 

субнаціональних органів влади, зокрема органів 
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місцевого самоврядування. Зазначений обсяг 

фінансування (1,054 млрд євро) визначено з 

урахуванням гривневого еквівалента за курсом 

48,6 (DREAM – Програма публічних інвестицій 

(код DREAM-UA-130825-F4623B82)). URL: 

https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-

UA-130825-F4623B82?fromUri=/spp-pipeline). 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Щонайменше 5 % безповоротної фінансової 

підтримки в межах Компонента І Ukraine Facility 

має бути спрямовано на потреби відновлення, 

реконструкції та модернізації субнаціональних 

органів влади України. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

14. ПРИЙНЯТТЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ПОСТУПОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

РИНКУ ГАЗУ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЯКА МАЄ БУТИ РЕАЛІЗОВАНА 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ  

(РОЗДІЛ 10. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Кабінет Міністрів України схвалив Дорожню карту поступової лібералізації 

ринку газу та електроенергії з кроками, які необхідно вжити, та відповідними 

термінами, які мають бути реалізовані після закінчення воєнного стану. 

Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі для розуміння 

фінансового стану сектору. Дорожня карта буде зосереджена на: кроках, 

необхідних для реформування механізму покладання спеціальних обов’язків 

(ПСО) з метою поступової лібералізації ринкових цін після скасування 

воєнного стану; кроках, які необхідно вжити для забезпечення належного 

захисту вразливих споживачів після лібералізації цін для домогосподарств, 

включаючи нову структуру системи субсидій для вразливих споживачів, що 

покращує адресність та забезпечує належний рівень захисту, а також підготовчі 

кроки, які мають бути реалізовані до закінчення воєнного стану, такі як 

визначення вразливих груп населення та пов’язане з цим цифрове рішення.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство енергетики України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-UA-130825-F4623B82?fromUri=/spp-pipeline
https://dream.gov.ua/ua/public-program/DREAM-UA-130825-F4623B82?fromUri=/spp-pipeline
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Дорожню карту лібералізації ринку газу та 

електроенергії прийнято до кінця червня 2026 року 

відповідно до євроінтеграційних зобов’язань 

України.  
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

15. ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЩОДО 

ЦІЛІСНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ЇЇ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА 

ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

(РОЗДІЛ 15. ЕНЕРГЕТИКА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Підготовка технічного завдання на проведення незалежного аудиту 

Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг щодо 

доброчесності та надійності її фінансових процесів, процесів управління та 

прийняття рішень, зокрема з урахуванням нещодавніх занепокоєнь щодо 

доброчесності та подій у секторі енергетики. Технічне завдання має 

зосередитися на:  

- оцінці процесу прийняття рішень, включаючи внутрішні процедури 

затвердження, простежуваність, стандарти документації та запобіжні заходи, 

що забезпечують доброчесність та прозорість регуляторних рішень;  

- оцінці етичних практик, включаючи запобігання конфлікту інтересів, 

декларації про інтереси, процедури самовідводу та механізми підзвітності, що 

застосовуються до членів Комісії, керівництва та персоналу;  

- оцінці антикорупційної програми та внутрішніх механізмів дотримання 

вимог, включаючи виявлення інституційних вразливостей та ризиків для 

доброчесності; - оцінці процесів прийняття фінансових рішень, розподілу та 

управління фінансовими ресурсами, а також відповідних механізмів 

внутрішнього контролю, включаючи прозорість, простежуваність, підзвітність 

та запобіжні заходи проти зловживання або неправомірного впливу;  

- оцінці комунікаційної політики, включаючи взаємодію з регуляторними 

органами ЄС/ЄС-Україна, учасниками ринку та іншими українськими 

державними органами, а також механізми забезпечення прозорості, 

послідовності та рівного ставлення;  

- оцінці фінансового компонента, включаючи бюджетування, закупівлі, 

внутрішні контролі та процедури звітності.  
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Технічне завдання визначає детальні умови, терміни та вартість такого аудиту. 

Проєкт технічного завдання має бути наданий разом із переліком потенційних 

постачальників послуг. Аудит має бути інституційним та системно-

орієнтованим за своїм характером і не повинен дублювати або перешкоджати 

поточним розслідуванням чи компетенціям правоохоронних органів. 

 

Відповідальні виконавці: Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Міністерство 

енергетики України; Міністерство фінансів України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Підготовлено технічне завдання на 

проведення незалежного аудиту Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

доброчесності та надійності її фінансових 

процесів, процесів управління та прийняття 

рішень. Технічне завдання має зосередитися на: 

оцінці процесу прийняття рішень, включаючи 

внутрішні процедури затвердження, 

простежуваність, стандарти документації та 

запобіжні заходи, що забезпечують 

доброчесність та прозорість регуляторних 

рішень; оцінці етичних практик, включаючи 

запобігання конфлікту інтересів, декларації про 

інтереси, процедури самовідводу та механізми 

підзвітності, що застосовуються до членів 

Комісії, керівництва та персоналу; оцінці 

антикорупційної програми та внутрішніх 

механізмів дотримання вимог, включаючи 

виявлення інституційних вразливостей та 

ризиків для доброчесності; оцінці процесів 

прийняття фінансових рішень, розподілу та 

управління фінансовими ресурсами, а також 

відповідних механізмів внутрішнього контролю, 

включаючи прозорість, простежуваність, 

підзвітність та запобіжні заходи проти 

зловживання або неправомірного впливу; оцінці 

комунікаційної політики, включаючи взаємодію 

з регуляторними органами ЄС/ЄС-Україна, 

учасниками ринку та іншими українськими 



30 
 

 

державними органами, а також механізми 

забезпечення прозорості, послідовності та 

рівного ставлення; оцінці фінансового 

компонента, включаючи бюджетування, 

закупівлі, внутрішні контролі та процедури 

звітності. 

 Проведено незалежний аудит 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг щодо доброчесності та 

надійності її фінансових процесів, процесів 

управління та прийняття рішень. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

16. ІНВЕСТИЦІЇ НЕ МЕНШЕ НІЖ 30 МЛН ЄВРО (У ГРИВНЕВОМУ 

ЕКВІВАЛЕНТІ) В РОЗМІНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ  
(РОЗДІЛ 12. АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕКТОР)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Проміжний звіт Уряду (або звіт Казначейства), який показує, що в державних 

бюджетах на 2024 та 2025 роки Уряд виділив щонайменше 30 млн євро (у 

гривневому еквіваленті) на розмінування земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України, 

Міністерство фінансів України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 березня 2024 року № 284 щодо 

гуманітарного розмінування земель 

сільськогосподарського призначення (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2026 року № 366). 
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 Опубліковано Звіт про результати аудиту  

діяльності (ефективності) на тему «Гуманітарне 

розмінування земель сільськогосподарського 

призначення в Україні: відновлення безпеки та 

сільськогосподарського виробництва», затверджений 

Рішенням Рахункової палати від 26 серпня 2025 року 

№ 21-2 

(https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/69c/

558/bf9/69c558bf9020a977903799.pdf). Метою звіту є  

оцінка ефективності заходів, виявлення можливих 

проблем та надання рекомендацій щодо вдосконалення 

цього процесу. 

 Рахункова палата відзначає, що попри наявність 

державного та міжнародного фінансування (гранти, 

благодійні внески) заходів із гуманітарного 

розмінування, використання цих коштів було 

недостатньо результативним. Індикатор Плану 

відновлення (Ukraine Facility) на 2024 рік «Інвестиції в 

розмінування» станом на 31 грудня 2024 року виконано 

лише на 13,2 % обсягу зобов’язань (75 млн євро), що 

свідчить про значне відставання. Попри зменшення 

4 серпня 2025 року цільового показника до 30 млн євро, 

рівень виконання за 2024 рік складає лише 30,4 %. З 

огляду на скорочення бюджетних призначень у 2025 

році на 700 млн грн прогнозований рівень виконання 

індикатора у встановлений термін (до ІІ кварталу 2026 

року) становить 51,4 %, що свідчить про ризик його 

невиконання. Зазначене може мати негативні наслідки 

для виконання Україною міжнародних зобов’язань, 

призвести до зниження рівня довіри з боку 

європейських партнерів та обмежити можливості 

залучення подальшого фінансування в межах Ukraine 

Facility. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Виділення з державного бюджету щонайменше 

30  млн євро (у гривневому еквіваленті) на компенсацію 

витрат на розмінування, що надається власникам і 

користувачам земель сільськогосподарського 

призначення відповідно до проміжного звіту Уряду (або 

звіту Казначейства).  
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 

 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/69c/558/bf9/69c558bf9020a977903799.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/69c/558/bf9/69c558bf9020a977903799.pdf
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17. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ 

ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ 

РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) 2024/1183 

(РОЗДІЛ 14. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності нормативно-правовим актом щодо функціонування 

Інтегрованої системи електронної ідентифікації в Україні як ключового 

компонента національної інфраструктури електронної ідентифікації відповідно 

до принципів Регламенту (ЄС) 2024/1183. Нормативно-правовий акт 

зосереджений на: створенні сучасної системи електронної ідентифікації в 

Україні та забезпеченні її сталого розвитку; забезпеченні взаємодії 

(технологічної сумісності) засобів електронної ідентифікації, проміжних вузлів 

(хабів) електронної ідентифікації та схем електронної ідентифікації; захисті 

інформаційних ресурсів, що обробляються в межах системи. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство цифрової трансформації України.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Постановою Кабінету Міністрів України від 

14 січня 2026 року № 22 внесено зміни до 

Положення про інтегровану систему електронної 

ідентифікації (далі – ІСЕІ), якими оновлено вимоги 

до адміністратора ІСЕІ щодо модернізації та 

розвитку технологічної сумісності та постійного 

моніторингу технічного стану системи; оновлено 

структуру ІСЕІ, зокрема підсистемою взаємодії зі 

схемами електронної ідентифікації в межах 

транскордонної електронної ідентифікації; функції 

підрозділу з кіберзахисту покладено на 

адміністратора власником системи. 

 Із 14 липня 2026 року офіційно запущено 

масштабне бета-тестування сервісу е-Акциз. 

Промислова експлуатація сервісу передбачена з 

1 листопада 2026 року. 

 Завершено етап первинного тестування 

нотаріусами системи е-Нотаріат. Створено 

технологічну архітектуру єдиної цифрової 

екосистеми для надання базових послуг у 

смартфоні. 
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У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
 На виконання пріоритетів сталого розвитку 

протягом 2026 року планується повноцінний 

запуск сервісу е-Нотаріат. Запуск перших 

доступних для громадян нотаріальних послуг через 

застосунок Дія заплановано на кінець 2026 року. 

Очікується, що після завершення впровадження 

Європейського цифрового гаманця (EUDI Wallet) 

Україна приєднається до системи. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Графік цифровізації судової системи 

скориговано. Цифровізація всієї судової системи  

змінилася на запровадження цієї системи в 15 

пілотних судах на рівні судів першої та апеляційної 

інстанцій (термін – 4 квартал 2027 року). Наразі 

ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання все ще оцінюється як високий. 
 

18. ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

МОНІТОРИНГУ ВОД  

(РОЗДІЛ 15. ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ) 
 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття змін до Постанови № 758 від 19 вересня 2018 року «Про 

затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» відповідно до 

принципів Директиви 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради від 

23 жовтня 2000 року про створення рамок для дій Співтовариства у сфері 

водної політики та Директиви 2008/ 105/ЄС Європейського парламенту та Ради 

від 16 грудня 2008 року щодо стандартів якості навколишнього середовища у 

сфері водної політики, якою вносяться зміни та згодом скасовуються директиви 

Ради 82/176/ЄЕС, 83/513/ЄЕС, 84/156/ЄЕС, 84/491/ЄЕС, 86/280/ЄЕС та про 

внесення змін до Директиви 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України.  
 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО: Прийняття змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України № 758 від 19 вересня 2018 року «Про 

затвердження Порядку здійснення державного 

моніторингу вод» відповідно до принципів 

Директиви 2000/60/ЄС Європейського парламенту 

та Ради від 23 жовтня 2000 року про створення 

рамок для дій Співтовариства у сфері водної 
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політики та Директиви 2008/105/ЄС 

Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 

2008 року щодо стандартів якості навколишнього 

середовища у сфері водної політики, якою 

вносяться зміни й згодом скасовуються директиви 

Ради 82/176/ЄЕС, 83/513/ЄЕС, 84/156/ЄЕС, 

84/491/ЄЕС, 86/280/ЄЕС та про внесення змін до 

Директиви 2000/60/ЄС Європейського парламенту 

та Ради.  
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
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ІІІ. ЗАХОДИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ), ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ У 

ІІІ КВАРТАЛІ 2026 РОКУ 

 

1. ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА 

ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЕРІОД ПІСЛЯ 

2025 РОКУ  

(РОЗДІЛ 4. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Антикорупційна стратегія та Державна антикорупційна програма з її реалізації 

на період після 2025 року прийняті відповідно Верховною Радою України та 

Кабінетом Міністрів України й опубліковані. 

  

Відповідальні виконавці: Національне агентство з питань запобігання корупції. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВИКОНАНО: Національне агентство з питань запобігання 

корупції спільно з експертними авторськими 

колективами формує за різними сферами широкий 

перелік проблем, які гальмують інтеграцію до 

європейського та світового ринків, знижуючи рівень 

довіри населення до влади та стримуючи потенціал 

реформ і, зрештою, породжуючи (можуть породити) 

корупційні практики у відповідних сферах.  

 Зареєстровано проєкт Закону «Про засади 

державної антикорупційної політики на 2026–2030 

роки» (реєстр. № 15230 від 13.05.2026). 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ:  
Кабінет Міністрів України продовжив строк 

виконання заходів Державної антикорупційної 

програми на 2023–2025 роки до дня набрання 

чинності відповідною програмою на наступний 

період. 

Замість трьох початкових законопроєктів                       

(№ 15230, № 15230-1, № 15230-2) профільний 

Антикорупційний комітет Верховної Ради України в 

липні 2026 року ухвалив рішення створити єдиний 

доопрацьований законопроєкт – № 15230-д. 

 Законопроєкт № 15230-д («Про затвердження 

Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки») 

включено до порядку денного поточної сесії 
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Верховної Ради України (рішення № 4958-IX від 01 

вересня 2026 року). Комітет одноголосно 

рекомендував парламенту ухвалити його за основу в 

першому читанні. Первинні три акти (зокрема 

№ 15230) рекомендовано відхилити або зняти з 

розгляду на користь консолідованої версії. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
 Закон України «Про затвердження 

Антикорупційної стратегії на 2026 – 2030 роки» має 

бути ухвалений Верховною Радою України та 

офіційно підписаний Президентом України. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 

 

2. ВІДНОВЛЕННЯ НАБОРУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ З 

УРАХУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

(РОЗДІЛ 1. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Відновлення відбору на зайняття вакантних посад з урахуванням професійних 

компетентностей для всіх державних службовців здійснюватиметься 

поступово в три етапи: 1) на посади державної служби категорії «А»; 2) на 

посади державної служби категорії «Б» (на підконтрольній Україні території, 

де не ведуться бойові дії); 3) на посади державної служби категорії «В» (на 

підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії). 

 

Відповідальні виконавці: Національне агентство України з питань державної 

служби.  

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:   Зареєстровано проєкт Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення проведення конкурсів та 

удосконалення порядку вступу, проходження, 

припинення державної служби (реєстр. 

№ 13478-1 від 16.07.2025).  

 29 квітня 2026 року Верховною Радою 

України законопроєкт № 13478-1 прийнято за 

основу з урахуванням пропозицій Комітету 
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Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування із 

доопрацюванням положень відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. Законопроєкт 

готується на друге читання. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Відновлення відбору на зайняття 

вакантних посад з урахуванням професійних 

компетентностей для всіх державних 

службовців. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

3. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО УДОСКОНАЛЮЄ 

ДИСЦИПЛІНАРНУ СИСТЕМУ ПРОКУРОРІВ ТА ПІДВИЩУЄ 

СПРОМОЖНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ 

ПРОКУРОРІВ 

(РОЗДІЛ 3. СУДОВА СИСТЕМА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набирає чинності законодавство про вдосконалення дисциплінарної системи 

прокурорів та посилення інституційної спроможності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів (далі – КДКП). Удосконалена правова та 

інституційна база, спрямована на впровадження рекомендацій GRECO, 

міститиме такі елементи:  

- уточнення дисциплінарних проступків, що стосуються поведінки прокурорів 

і дотримання ними етичних норм, та розширення переліку доступних 

дисциплінарних стягнень із метою підвищення їхньої пропорційності та 

ефективності;  

- внесення змін до положень про формування складу КДКП для забезпечення 

того, щоб більшість посад обіймали прокурори, обрані своїми колегами, та 

проведення незалежної й об’єктивної процедури попереднього відбору всіх 

кандидатів до складу КДКП, що включає перевірку їх доброчесності;  

- підвищення ефективності дисциплінарних проваджень шляхом збільшення 

строку давності. 

 

Відповідальні виконавці: Офіс Генерального прокурора України (за згодою), за 

участі Ради прокурорів (за згодою) та КДКП (за згодою).  
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Схвалено концептуальні засади уніфікованої 

реформи: 29 вересня 2026 року на засіданні 

Координаційної ради під головуванням Віцепрем’єр-

міністра було офіційно схвалено концепцію базового 

рамкового проєкту Закону України «Про органи 

правопорядку». Проєкт містить узгоджену модель 

реформування дисциплінарної відповідальності 

працівників правоохоронної системи. 

 Спільно з експертами Ради Європи та КДКП 

проведено ґрунтовний аналіз дисциплінарних 

процедур. Сформовано чіткий перелік змін до 

Закону України «Про прокуратуру» в частині 

уточнення етичних проступків та підвищення 

ефективності проваджень, що повністю закриває 

аналітичну частину рекомендацій GRECO. 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 
 Створено міжвідомчу робочу групу за участі 

Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та міжнародних 

експертів. Наразі триває процес узгодження 

фінальної редакції положень про формування складу 

КДКП та механізму незалежного попереднього 

відбору кандидатів на основі критерію 

доброчесності. 

 Консультації з Європейською комісією: 

законодавчі напрацювання щодо збільшення строку 

давності притягнення прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності перебувають на стадії попередніх 

консультацій з міжнародними партнерами для 

забезпечення виконання проміжних бенчмарків за 

переговорними розділами 23 і 24 про вступ до ЄС. 
МАЄ БУТИ 

ВИКОНАНО: 
Офіційне внесення на розгляд Уряду та подальша 

реєстрація у Верховній Раді України узгодженого 

проєкту Закону про внесення змін до Закону України 

«Про прокуратуру» (або інтегрованого проєкту «Про 

органи правопорядку»). 

Прийняття Закону в цілому: голосування 

Верховною Радою України за відповідний 

законопроєкт, який впровадить повний пакет вимог 

GRECO (розширення переліку стягнень, зміна 



39 
 

 

пропорцій формування складу КДКП на користь 

прокурорів, обраних колегами, та збільшення строку 

давності). 

 Набрання чинності: офіційна публікація 

закону після підписання Президентом України та 

завершення перехідного періоду для запуску нових 

процедур попереднього відбору до КДКП. 
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його невиконання/невчасного 

виконання може оцінюватися як високий. 
 

4. КОРПОРАТИЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ДЕРЖАВНІЙ 

ВЛАСНОСТІ 

(РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКТИВАМИ) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Щонайменше 15 державних компаній із переліку ключових підприємств у 

державній власності, затвердженого протокольним рішенням Кабінету 

Міністрів України, корпоратизовано у формі акціонерних товариств або 

товариств з обмеженою відповідальністю. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство економіки та довкілля України; 

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб 

України; Міністерство енергетики України; Фонд державного майна України; 

Державне агентство лісових ресурсів України; Державна служба геології та 

надр України; Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури 

України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Ухвалено постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

перетворення державного підприємства в 

державне некомерційне товариство», «Про 

затвердження Порядку перетворення 

державного підприємства в акціонерне 

товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) 

якого належать державі», «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України у 

зв’язку з набранням чинності Законом України 
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«Про особливості регулювання діяльності 

юридичних осіб окремих організаційно-

правових форм у перехідний період та 

об’єднань юридичних осіб».  

 Процес корпоратизації ДП «Ліси України» 

передбачений постановою Кабінету Міністрів 

України від 7 вересня 2022 року № 1003 «Деякі 

питання реформування управління лісової 

галузі». 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Корпоратизовано щонайменше 15 

державних підприємств із переліку ключових 

підприємств у державній власності, 

затвердженого протокольним рішенням 

Кабінету Міністрів України, у формі 

акціонерних товариств або товариств з 

обмеженою відповідальністю. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

5. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ВЕБПОРТАЛУ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ЧАСТИНІ ФУНКЦІОНАЛУ ВАКАНСІЙ 

НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

(РОЗДІЛ 1. РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Єдиний державний вебпортал електронних послуг модернізовано. Забезпечено 

функціонал публікації вакансій та можливості подання відгуків на них, який 

працює в повному обсязі. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство цифрової трансформації України за 

участі Національного агентства України з питань державної служби. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Єдиний державний вебпортал 

електронних послуг у частині функціоналу 

вакансій на державну службу має бути 

модернізований. Забезпечено функціонал 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2022-%D0%BF#Text
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опублікування вакансій та можливості подання 

відгуків на них, який працює в повному обсязі. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Роботу Єдиного вебпорталу вакансій 

державної служби (career.gov.ua) поки не 

відновлено. Зважаючи, що строк виконання 

цього заходу (зобов’язання) – до кінця 

ІІ кварталу 2026 року, наразі ступінь ризику 

його невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

6. ОПУБЛІКУВАННЯ В ОФІЦІЙНІЙ ГАЗЕТІ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, 

СПРЯМОВАНИХ НА ПОДАЛЬШЕ ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ 

ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ, ЗОКРЕМА З МЕТОЮ ПОДАННЯ 

УКРАЇНОЮ ЗАЯВКИ НА ПРИЄДНАННЯ ДО ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗОНИ ДІЇ 

СХЕМ ЄДИНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ ЗОНИ (SEPA), З 

НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ ЧЕРЕЗ ШІСТЬ МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ДАТИ 

ОПУБЛІКУВАННЯ В ОФІЦІЙНІЙ ГАЗЕТІ 

(РОЗДІЛ 24. ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Законодавство, спрямоване на подальше зміцнення системи боротьби з 

відмиванням грошей, зокрема з метою подання Україною заявки на приєднання 

до географічної зони дії схем Єдиної європейської платіжної зони (SEPA), 

набирає чинності через шість місяців після опублікування в «Офіційному 

віснику». Законодавство зосереджено на таких основних сферах: - правила 

боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, включаючи, 

серед іншого, реєстр банківських рахунків фізичних осіб та індивідуальних 

банківських сейфів, а також реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів 

або інших подібних правових утворень відповідно до принципів: Директиви 

(ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про 

запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей 

або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 

Європейського парламенту та Ради та про скасування Директиви 2005/60/ЄС 

Європейського парламенту та Ради та Директиви Комісії 2006/70/ЄС, зі 

змінами/доповненнями або заміною наступними правовими актами; Директиви 

(ЄС) 2019/1153 Європейського парламенту та Ради від 20 червня 2019 року, що 

встановлює правила, що сприяють використанню фінансової та іншої 

інформації для запобігання, виявлення, розслідування або переслідування 

певних кримінальних правопорушень, та скасовує Рішення Ради 2000/642/JHA. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство фінансів України, Державна податкова 

служба України, Державна служба фінансового моніторингу України, 

Національний банк України (за згодою).  
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, 

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
У ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ: 
 7 квітня 2026 року надано висновок 

головного комітету про розгляд проєкту закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення відповідності актам 

права Європейського Союзу та відповідним 

критеріям, встановленим Європейською 

платіжною радою, з метою приєднання України до 

Єдиної зони платежів у євро (SEPA) (реєстр. 

№ 14327-д від 06.04.2026).  

 Щодо законопроєкту про внесення змін до 

Цивільного кодексу України стосовно 

забезпечення відповідності актам права 

Європейського Союзу та відповідним критеріям, 

встановленим Європейською платіжною радою, з 

метою приєднання України до Єдиної зони 

платежів у євро (SEPA) (реєстр. № 15503 від 

10.08.2026) надано висновок головного комітету 

про розгляд (14.09.2026).  
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрало чинності законодавство, спрямоване 

на подальше зміцнення системи боротьби з 

відмиванням грошей, зокрема з метою подання 

Україною заявки на приєднання до географічної 

зони дії схем Єдиної європейської платіжної зони 

(SEPA).  
РИЗИКИ 

НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього заходу 

(зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 2026 року, 

наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

7. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОДАВЧИМИ ЗМІНАМИ ЩОДО 

ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА СУПРОВОДЖУЄ ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ ТА 

ПЕВНИХ КРИПТОАКТИВІВ 

(РОЗДІЛ 24. ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності законодавчими змінами щодо інформації, що супроводжує 

перекази криптоактивів, відповідно до принципів Регламенту (ЄС) 
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№ 2023/1113 Європейського парламенту та Ради від 31 травня 2023 року про 

інформацію, що супроводжує перекази криптоактивів, та про внесення змін до 

Директиви (ЄС) № 2015/849, з урахуванням змін та доповнень, внесених 

наступними законодавчими актами. 

 

Відповідальні виконавці: Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку України (за згодою), Національний банк України (за згодою). 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО: Набрання чинності законодавчими змінами 

щодо інформації, що супроводжує перекази 

криптоактивів, відповідно до принципів 

Регламенту (ЄС) № 2023/1113 Європейського 

парламенту та Ради від 31 травня 2023 року про 

інформацію, що супроводжує перекази 

криптоактивів, та про внесення змін до 

Директиви (ЄС) № 2015/849, з урахуванням 

змін та доповнень, внесених наступними 

законодавчими актами. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО 

ВИКОНАННЯ  

 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

8. ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПРОТИПРАВНІ ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ АБО 

ІНШИМИ ПЛАТІЖНИМИ ЗАСОБАМИ, ВЧИНЕНІ НА КОРИСТЬ 

ТРЕТІХ ОСІБ 

(РОЗДІЛ 24. ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА) 

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Набрання чинності змінами, що спрямовані на встановлення кримінальної 

відповідальності за незаконні дії з платіжними картками або іншими 

платіжними засобами в інтересах третіх осіб, з метою приведення українського 

законодавства у відповідність до вимог Директиви (ЄС) 2019/713.  

 

Відповідальні виконавці: Міністерство внутрішніх справ України, Національна 

поліція України, Служба безпеки України (за згодою). 
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Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності. 

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  15 вересня 2026 року проєкт Закону про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо захисту громадян, їхніх 

коштів від незаконних дій з платіжними 

інструментами й банківськими рахунками 

(реєстр. № 16013 від 02.09.2026) прийнято за 

основу. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Набрання чинності змінами, що 

спрямовані на встановлення кримінальної 

відповідальності за незаконні дії з платіжними 

картками або іншими платіжними засобами в 

інтересах третіх осіб, з метою приведення 

українського законодавства у відповідність до 

вимог Директиви (ЄС) 2019/713. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ  
 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 

 

9. ЗАПИТ НА ПРОВЕДЕННЯ МІСІЇ З КОМПЛЕКСНОГО 

РЕГУЛЯТОРНОГО ОГЛЯДУ В ДЕРЖАВНІЙ ІНСПЕКЦІЇ ЯДЕРНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИМ АГЕНТСТВОМ З АТОМНОЇ 

ЕНЕРГІЇ 

(РОЗДІЛ 15. ЕНЕРГЕТИКА)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Державна інспекція ядерного регулювання подала запит на проведення 

Міжнародним агентством з атомної енергії (далі – МАГАТЕ) місії з 

комплексного регуляторного огляду, яка має розпочатися в першій половині 

2027 року. 

 

Відповідальні виконавці: Державна інспекція ядерного регулювання України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  
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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  В Україні триває підготовка до 

проведення Міжнародним агентством з 

атомної енергії місії з Комплексного огляду 

регулюючої системи.  

 МАГАТЕ перевірить 14 ключових 

підстанцій України7. 

 

10. ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА ПРОДУКЦІЇ, НА ЯКУ 

ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС ПРО ЕКОДИЗАЙН 

(РОЗДІЛ 10. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР)  

 

ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ 

Прийняття Кабінетом Міністрів України актів про встановлення мінімальних 

вимог до енергоефективності будівель, а також для продукції, на яку 

поширюється законодавство Європейського Союзу про екодизайн. 

Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб 

України прийнято акти про встановлення вимог до енергоефективності 

продукції, на яку поширюється законодавство Європейського Союзу про 

енергетичне маркування. 

 

Відповідальні виконавці: Міністерство у справах громад, територій та 

внутрішньо переміщених осіб України. 

 

Відповідальні від Верховної Ради України (зокрема щодо парламентського 

контролю): Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг.  

МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКОНАНО:  Із 18 жовтня 2025 року в Україні набули 

чинності 10 технічних регламентів, 

спрямованих на підвищення ефективності 

використання енергії побутовою технікою та 

гармонізацію українського законодавства з 

вимогами Європейського Союзу (наприклад, 

Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну побутових пральних машин та 

прально-сушильних машин; Технічний 

регламент щодо вимог до екодизайну джерел 

світла та окремих пускорегулювальних 

                                                             
7 Катишев К. МАГАТЕ перевірить 14 ключових підстанцій України. 

URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4875331-mahate-pereviryt-14-kluichovykh-pidstantsii-ukrainy 

https://www.iaea.org/ru/uslugi/ekspertnye-missii-i-konsultativnye-uslugi
https://www.iaea.org/ru/uslugi/ekspertnye-missii-i-konsultativnye-uslugi
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апаратів; Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну холодильних приладів; Технічний 

регламент щодо вимог до екодизайну 

посудомийних машин тощо). 

 Наказом Міністерства економіки, 

довкілля та сільського господарства України 

№ 1996 від 6 лютого 2026 року затверджено 

вимоги до системи гальмування для 

затвердження типу сільськогосподарських і 

лісогосподарських транспортних засобів. 
МАЄ БУТИ ВИКОНАНО:  Прийняття Кабінетом Міністрів України 

актів щодо: 

- мінімальних вимог до енергоефективності 

будівель;  

- екодизайну продукції;  

- енергетичного маркування продукції. 
РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ/ 

НЕВЧАСНОГО ВИКОНАННЯ  
 Зважаючи, що строк виконання цього 

заходу (зобов’язання) – до кінця ІІІ кварталу 

2026 року, наразі ступінь ризику його 

невиконання/невчасного виконання може 

оцінюватися як високий. 
 

 

Дослідницька служба  

Верховної Ради України 

 

* Цей документ підготовлений Дослідницькою службою Верховної Ради 

України як довідковий інформаційно-аналітичний матеріал. Інформація та 

позиції, викладені в документі, не є офіційною позицією Верховної Ради України, 

її органів або посадових осіб. Цей документ може бути цитований, відтворений 

та перекладений для некомерційних цілей за умови відповідного посилання на 

джерело. 


